

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu

Yhtymähallitus 21.12.2021
Pirjo Laitinen-Parkkonen
Kuntayhtymän johtaja

keusote.fi

HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | MÄNTSÄLÄ | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | TUUSULA

Hyvinvointialuevalmistelu lukuina

4

kuukautta valmistelutyötä

7

väliaikaisen
valmistelutoimielimen kokousta

3

poliittisen seurantaryhmän
kokousta*

500

osallistujaa jokaisessa
henkilöstöinfoissa (4 tilaisuutta)

536

ehdokashakemusta aluevaaleihin

20

valmistelun tilannekatsausta eri
foorumeissa (arvio)

Valmistelun eteneminen STM:n tiekartalla

Huom. Tiekartta koostuu sadoista osatehtävistä




KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

Hallinto, talous- ja tukipalvelut

Esim. Väliaikaishallinnon käynnistymiseen liittyvät tehtävät (Valmis)

Toimeenpanon eteneminen tehtäväkokonaisuuksittain




Esim. Selvitys siirtyvistä sopimuksista (Valmistuu aikataulussa)



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

Johtaminen ja osaaminen

Toimeenpanon eteneminen tehtäväkokonaisuuksittain




Esim. Kriittisten osaamistarpeiden tunnistaminen ja vahvistaminen (Valmistuu aikataulussa)

Esim. Organisoitetaan tiedonhallinnan ympärille (Valmis)

Palveluiden järjestäminen

Esim. Hyvinvointialueen
hyte-työn määrittely ja
kehittäminen
(Valmistuu aikataulussa)


Toimeenpanon eteneminen tehtäväkokonaisuuksittain



Esim. Investointisuunnitelma
(Käynnissä)

Yhdyspinnat

Toimeenpanon eteneminen tehtäväkokonaisuuksittain




Esim. Perustetaan tarvittaessa alueelliset työryhmät erityisten yhdyspintakysymysten käsittelyyn (Valmistuu aikataulussa)

Esim. Suunnitellaan henkilöstön osallistamisen keinot (Valmis)

ICT

Toimeenpanon eteneminen tehtäväkokonaisuuksittain



Esim. Pelastustoimen ja ensihoidon järjestelmät (Aloittamatta)
→ Vantaa-Kerava vastuulla, raportoivat omiin tiekarttoihinsa



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

Esim. Alueellisen puhelinvaihteen ja takaisinsoiton pystyttäminen (Valmis)

Ajankohtaista valmistelussa



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

Ajankohtaista hyvinvointialue valmistelussa

- Henkilöstön siirtosuunnitelma ja –sopimus Vaten 15.12. käsittelyssä
- ICT-rahoituspäätös joulukuun lopulla, jonka jälkeen Vaten talousarvion tarkentaminen
- Aluevaalilautakunnan työskentelyn tukeminen, vaaliviestintä
- Tammikuun Vateissa mm. hallintosääntöluonnos ja osallisuuden Roadmap
- HUS-perussopimuksen luonnos kommentailla, HUS-järjestämissopimuksen valmistelu käynnistymässä
- Poliittisen päätöksentekorakenteen 2. lähetekeskustelu pol. seurantaryhmässä joulukuussa
- Henkilöstöinfot jatkuvat vuonna 2022, oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstölle suunnitteilla tapaaminen



Kiitos!

Sujuva
siirtymä,
ihminen
edellä



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

Työryhmien keskeiset valmistelu- kokonaisuudet loppuvuonna 2021

- **HR, Johtaminen ja osaaminen:** Henkilöstötiedonkeruu ja henkilöstön siirtosuunnitelma
- **ICT:** Siirtyvien toimintojen ICT-projektit (Eteva, Ridasjärvi, oppilas- ja opiskelijahuolto)
- **Talous:** Talousarvion päivittäminen ICT-rahoituspäätöksen jälkeen ja vaten perustoimintojen (mm. laskujen kierto, kirjanpito) toiminnan varmistaminen
- **Hallinto- ja laki:** Aluevaalilautakunnan työn tukeminen, hallintosääntövalmistelun jatkaminen ja päätöksentekorakenteen työstö, tukipalvelukysymykset (sis. Etevan ja Ridasjärven toiminnot) sekä siirrettävien arkistojen kartoittaminen
- **Yhdyspinnat:** Priorisoitujen yhdyspintojen mallintaminen (roolit, vastuut, vastinparit, ylläpito) ja yksittäisten projektisuunnitelmien valmistelu
- **Palvelujen järjestäminen:** Hallittuun siirtymään liittyvät valmistelut (Eteva, Ridasjärvi, Oppilas- ja opiskelijahuolto, Pela, ESH), järjestäjän tavoitteiden ja periaatteiden konkretisointi sekä hyvinvointialueen strategiaprosessin suunnittelu

Alatyöryhmien keskeiset valmistelu- kokonaisuudet loppuvuonna 2021

- **Pelastustoimi:** Valmistelutyö pelastuslaitoksen siirtymisessä kahdelle hyvinvointialueelle mm. periaatteet pelastuslaitoksen maksuosuuksien jakamiselle, VaKe ja KEU järjestämisvastuulle ja päätöksentekojärjestelmälle
- **ESH:** Sopimuskartoituksen viimeistely, hyvinvointialueen tietohallinnon ja HUS:n yhteistyörakenteiden muodostaminen (roolit ja vastuunjako), kehitysvammapsykiatrian järjestäytymisen tahtotilan kuvaaminen, aktiivinen osallistuminen HUS-järjestämissopimuksen työryhmätyöskentelyyn
- **Oppilas- ja opiskelijahuolto:** Kuvaus oppilashuollon sijoittumisesta hyvinvointialueelle (organisaation rakenne ja johtamisjärjestelmä), henkilöstösiirron ja yhteistoiminnan suunnitelma vuodelle 2022
- **Erityishuoltopiiri:** Päätös vaativista palveluista sekä seurattavista mittareista
- **Tilat:** Tietopohja kuntoon ja tilaverkoston kuvaus, kokonaiskuva sopimustilanteesta
- **Viestintä:** Vaaliviestintä ja yleinen hyvinvointialue-viestintä, hyvinvointialueen valmistelu –sivuston markkinointi sekä muutosviestinnän käynnistäminen työryhmien viestintätarpeiden mukaisesti