

Keusoten


Tuottavuusohjelma

Raportointi 31.12.2020 tilanteessa

TUOTTAVUUSOHJELMA 2020-2022

- Hanketta ei ole aloitettu tai hanke ei toteudu
- Hankkeen valmistelu käynnistetty
- Hanke toteutunut ja säästöt saavutettu

Keusoten tuottavuusohjelman nettosäästöt, 2020-2022, M€



Hankkeet

- Ikäihmisten lyhytaikaisen kuntoutuksen kehittäminen ●
- Kotihoidon välittömän työajan lisääminen ●
- Ikäihmisten asumispalveluiden palvelurakenteen keventäminen ●
- Painopisteen siirtäminen ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin (IKVA) ●
- Kehitysvammaisten tuetun asumisen lisääminen ● ●
- Ikäihmisten ja vammaispalveluiden tukipalveluiden kilpailutusten koordinointi ●
- Sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto (IKVA) ● ●
- Lasten sijoitusten vähentäminen ●
- Päihdeavokuntoutuksen laajentaminen ●
- Sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto (MIELA) ●
- Painopisteen siirtäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin (MIELA) ●
- Akuuttiosaston purkaminen ●
- Kiljavan sairaalan ottaminen omaksi toiminnaksi ● ●
- Sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto (TEPASA) ●
- Painopisteen siirtäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palv. (TEPASA) ●
- Terveys- ja sairaanhoidon tukipalveluiden ulkoistaminen ja toimintamallien yhtenäistäminen ●
- ESH-yhteispäivystyksen käytön vähentäminen ●
- ESH-yhteistyö kuntoutuksen osalta ●
- ESH-yhteistyö mtp-palveluiden osalta ● ●
- ESH:n polikäyntien väheneminen ●
- ESH:n vuodeosastotoiminnan vähentäminen ●
- Johtamisen kehittäminen ja sairauspoissaolojen sekä sijaiskustannusten vähentäminen ●
- Henkilöstön matkakustannusten vähentäminen ●
- Rekrytoinnin kehittäminen ja vuokralääkäreiden käytön vähentäminen ●
- Asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen ●
- Tilojen tehokas käyttö ● ●
- Muiden hankintojen kehittäminen ●

TUOTTAVUUSOHJELMAN TOTEUTUMA V. 2020

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Palvelualue	Tuottavuusohjelma
Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue	Tavoite 2,8 Me / Toteutui 2,97 Me
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut	Tavoite 2,3 Me / Toteutui 1,13 Me
Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualue	Tavoite 2,0 Me / Toteutui 1,73 Me
Läpileikkaavat toimenpiteet Tuottavuusohjelman laajentamisella tavoiteltiin lisäksi 2,4 Me:n lisäsäästöjä; tästä toteutui 1,6 Me.	Tavoite 0,9 Me / Toteutui 0,33 Me (lisäksi lisäsäästöt laajentamisella 1,6 Me)
Yhteensä	Tavoite 8,0 Me / Toteutui 6,16 Me Laajentaminen 1,6 Me - säästö yht. 7,76 Me
Erikoissairaanhoidon yhdyspintahankkeet	Tavoite -0,3 Me / Toteutui 2,4 Me

PROJEKTIKORTIT: IKVAN PALVELUALUEELLE KUULUVAT TOIMENPITEET

Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet

- Kotihoidon välittömän työajan lisääminen
- Ikäihmisten ja vammaispalveluiden tukipalveluiden ja kuljetusten kilpailutusten koordinointi
- Sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto (IKVA)

Palvelurakennetta uudistavat ja kustannuksia rajaavat toimenpiteet

- Ikäihmisten lyhytaikaisen kuntoutuksen kehittäminen
- Ikäihmisten asumispalveluiden palvelurakenteen keventäminen
- Painopisteen siirtäminen ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin (IKVA)
- Kehitysvammaisten tuetun asumisen lisääminen

**Nettovaikutus 2022
yhteensä IKVA 11,1 M€**

(5,9% kuluista)

- 5,0 M€ tuottavuutta lisäämällä
- 6,2 M€ palveluntarvetta vähentämällä

IKVA TUOTTAVUUSPROJEKTIT

Keski- **SOTE**
Uudenmaan

	Projektin toimenpiteiden toteutumisen aste	Nettosäästötavoite 2020 (Me)	Kumulatiivinen nettototeutus 1-12/2020 (Me)
Ikäihmisten lyhytaikaisen kuntoutuksen kehittäminen		0,00	0,0
Kotihoidon välittömän työajan lisääminen		0,40	0,16
Ikäihmisten asumispalveluiden Palvelurakenteen keventäminen		1,80	2,6
Painopisteen siirtäminen ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin		0,04	0,08
Kehitysvammaisten tuetun asumisen lisääminen		0,00	0,03
Liikkumista tukevien palvelujen koordinointi ja kehittäminen		0,10	0,0
Sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto (IKVA)		0,00	0,0
Asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen - IKVA		0,50	0,1
Yhteensä		2,80	2,97

TOIMENPIDE 1: IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN

Palvelualue: IKVA

Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: Asiakkaat tulevat kuntoutusjaksolle epäyhdenmukaisin kriteerein. Rajapinnat muihin palvelu- ja tulosalueisiin eivät ole selvät, jolloin asiakas ei välttämättä ole oikeassa paikassa (esim. suhde tehostettuun kotikuntoutukseen epäselvä.). Asiakaskohtaiset jakson tavoitteet eivät ole selvät, jolloin jakson sisältö ei välttämättä vastaa asiakkaan tarvetta. Tämän seurauksena kuntoutusjaksot pitenevät ja asiakkaat päätyvät kuntoutukseen uudestaan.

Tavoite / Ratkaisu: Oikeita asiakkaita tulee kuntoutusjaksoille yhdenmukaisten kriteerien myötä. Jaksot lyhenevät, kun jakson tavoitteet on selkeästi määritetty. Rajapinta muihin palveluihin, esim. tehostettuun kotikuntoutukseen, selkiytyy. Kiljavan kuntoutusprofiili määritetty ja paikat ovat kustannustehokkaasti käytössä.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: 3,4 M€

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Kriteerien yhdenmukaistaminen (omaishoidon vapaat, Kotiutus- ja arviointiyksiköt, kotiin kuntouttavat yksiköt, akuutti lyhytaikaishoito, säännöllinen lyhytaikaishoito)
- ✓ Toimintatapojen määrittely muiden alueiden kanssa – esim. Tepasan vuodeosastojen, tehostetun kotikuntoutuksen ja Kiljavan kuntoutuskeskuksen kanssa
- ✓ Toimintamallin määrittely kuntoutusjakson tavoitteiden laatimiseksi ja toteutumisen seuraamiseksi
- ✓ Henkilöstön kouluttaminen kriteerejä, prosesseja ja toimintatapoja koskien

Vastuuhenkilö: Erja Pentti

Projektipäällikkö: Marjo Liimatainen

Säästötavoite (alkup.): 20% (20%)

Keski-**SOTE**
Uudenmaan


Päivitetty (edel.):
31.08.20 (27.03.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä:

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Toimintatapoja ei saada määritettyä vaikuttaviksi yhdessä muiden palveluiden ja tulosalueiden kanssa jos palveluissa on valmiiksi painetta ja se ohjaa yksittäisiin osa-optimoointeihin. Lisänä Korona-ajan aiheuttamat muutokset asiakaskuntaan..

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 1: IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN



Vastuuhenkilö: Erja Pentti



Projektipäällikkö: Marjo Liimatainen

Keski-**SOTE**
UudenmaanPäivitetty (edel.):
03.08.20 (27.03.20)

Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 3,4 M€ (arvio, että laitoshoidon 10,2 M€ kustannuksista 1/3 on lyhytaikaista)

Säästöarvio (%): 20%, tämä on tavoite, johon tulee pyrkiä. Eli joka viides vuode tulisi saada tyhjäksi mm. aikaisemmalla kotiutuksella (koskee koko hoitoketjua akuutti vuodeosasto – lyhytaikaisen kuntoutuksen yksikkö, Kiljava)

2020 arvio: 0,13 M€ (20%)

2021 arvio: 0,34 M€ (50%)

2022 arvio: 0,67 M€ (100%)



Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus bruttosäästöarviosta: 25%

Käyttökohde: Kotikuntoutuksen (tehostettu kotikuntoutus KAT) ja kotisairaalan vahvistaminen

2020 arvio: 0,04 M€ (25%)

2021 arvio: 0,13 M€ (75%)

2022 arvio: 0,17 M€ (100%)



Kertainvestoinnit 2020-2022

Yhteensä: 0,1 M€

Sisäinen kertaluonteisen työn laskennallinen kustannus: 0,09 M€

Sisäinen työ: Kriteerien yhdenmukaistaminen, toimintamallien suunnittelu yhdessä muiden palvelualueiden kanssa, muutoksen jalkauttaminen (1,5 htv) ja 2h koulutus 60 työntekijälle

Ulkoiset investoinnit: Toimintamallien määrittely sekä käyttöönoton ja johdon tukeminen (0,02 M€)

2020 arvio: 0,05 M€ (50%)

2021 arvio: 0,03 M€ (25%)

2022 arvio: 0,03 M€ (25%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Lyhytaikaisen kuntoutuksen hoitopaikkojen käyttöaste: omat paikat ja Kiljava
- ✓ Keskimääräisen lyhytaikaishoitojakson pituus; kuntoutusjakso ja muu syy eroteltuna
- ✓ (% kotiutetuista ja jotka palaavat jollekin osastolle sote palv.piiriin)
- ✓ Asiakas- ja potilastyytyväisyys

RAPORTOINTI: IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN

Palvelualue: IKVA

Tehdyt toimenpiteet

- Omien lyhytaikaishoidon paikkojen tulevaa profiilia on alettu jäsentämään
- Omaishoidon tueksi järjestettävät lyhyet jaksot (lakisääteiset vapaapäivät) jatkuvat (3-6 vrk), samoin säännöllinen vuorohoito
- Kriisiasiakkaiden keskittäminen yhteen yksikköön on suunnitteilla
- Tehostetun kotikuntoutuksen roolista ja sen kohdentumisesta ja ajoittumisesta on myös aloitettu työskentely
- Kotiin kuntouttavan lyhytaikaishoidon tuottaminen jatkossa joko Kiljavalla tai kotiin vietäviä palveluita tehostamalla on valmistelussa
- Kotiutus- ja arviointiyksikön toiminta uudella profiililla on käynnistynyt ja toimintamallia terävöitetään ja sen tuloksellisuutta seurataan
- Kiljavan tulevan geriatrisen kuntoutuslinjan palvelujen määrittelyä tarkennetaan.

Seuraavat toimenpiteet

- Kuntoutusjaksojen sisältöjen ja tavoitteiden määrittelyä tarkennetaan
- Päättävä missä erilaiset jaksot toteutetaan ja minkälaista kuntouttavaa toimintaa ikäihmisten ympärivuorokautisiin yksiköihin jää
- Sovittava Tepasan keskitettyjen kuntoutuspalvelujen osuus niissä yksiköissä missä kuntouttavaa toimintaa jatketaan
- Tehtävä kustannusvertailu ja asiakasvirtatarkastelu kustannustehokkaan palvelupolun löytämiseksi.

Vastuuhenkilö: Erja Pentti

Projektipäällikkö: Marjo Liimatainen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Valitut mittarit ja riskien arviointi

✓ hankkeen valitut mittarit (ei vielä vahvistettu)

- lyhytaikaisen kuntoutuksen hoitopaikkojen käyttöaste omat ja Kiljava
- keskimääräisen lyhytaikaishoitjakson pituus, puhtaasti kuntoutusjakso ja muu syy eroteltuna
- kotiutus% kuntoutus- ja arviojaksoilta
- (% kotiutetuista ja jotka palaavat jollekin osastolle sote-palv. piiriin otetaan käyttöön myöhemmin)
- asiakas- ja potilastyytyväisyys

✓ havaitut riskit

- nykytilassa suurimmaksi riskiksi on osoittautunut väärin, lähinnä jatkosijoituspaikkaa jo odottavien asiakkaiden ohjautuminen kotiin kuntouttaviin yksiköihin. Tämä pidentää
- läpimenoaikoja ja toimintakulttuuria, yksiköstä muodostuu jonotusyksikkö vaikuttavan toiminnan sijaan.

Nettototeutuma (M€)

✓ raportointihetkellä ei vielä toteutumaa



TAVOITE



TOIMENPIDE 2: KOTIHOIDON VÄLITTÖMÄN TYÖAJAN LISÄÄMINEN

 Vastuuhenkilö: Minna Koivumäki
 Projektipäällikkö: Tiina Palmu
 Säästötavoite (alkup.): 17% (17%)

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Pöivitetty (edel.):
27.03.20 (27.03.20)

Palvelualue: IKVA Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: Kotihoidon kysyntä kasvaa voimakkaasti niin asiakasmäärän kuin asiakkaiden hoidon tarpeen osalta. Nykypeittävyydellä ja palvelurakenteella kotihoidon asiakasmäärän on ennustettu kasvavan n.75 %:lla vuosina 2019-2030 n. 1700 asiakkaasta n. 3000 asiakkaaseen, mikä kasvattaisi kotihoidon vuosikustannuksia n. 28 M eurosta 49 M euroon. Palvelurakenteen keventyessä kysynnän kasvu on vielä merkittävämpi. Lisäksi henkilöstön saatavuus on jo nyt heikkoa. Monella alueella koetaan vajaamiehitystä vaikka välittömän työajan osuus on alhainen, koska alueen päivittäinen kysyntä ja tarjonta ei kohtaa.

Tavoite / Ratkaisu: Välittömän asiakastyöajan osuuden nostaminen vaiheittain, siten, että se olisi 60%:iin lähihoitajilla ja sairaanhoitajilla noin 40-50% (yhteensä 55%) hillitsi kustannuskasvua merkittävästi. Tämä tehdään varmistamalla rajallisen henkilöstön alueellista kohdentamista päivän tarpeen mukaan, tarvepohjaisen toimintamallin käyttöönotolla.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: 26 M€

Seuraavat toimenpiteet


- ✓ Kotihoidon alueiden henkilöstöresursoinnin arviointi ja päivittäminen (väh. 2 krt/v)
- ✓ Kotihoidon tarvepohjaisen toimintamallin käyttöönotto
 - Toiminnan organisointi tarvepohjaista toimintamallia tukevaksi, mm. tiimirakennemuutokset, hoitoringit (hoidon jatkuvuus) ja resurssipooli
 - Toiminnan ohjauksen kehittäminen: toiminnan ohjausprosessin auditointi kipupisteiden tunnistamiseksi, ratkaisujen muodostaminen työnjakajien valmentaminen (pohjatiedot, optimointiprioriteetit, järjestelmän käyttö jne.)
 - Johtamisen kehittäminen
 - Välillisen työn tarpeen vähentäminen
- ✓ Henkilöstön aktiivinen osallistaminen kehitystyöhön itse- ja yhteisöohjautuvuuden periaatteiden mukaisesti (mm. kysytään kehitysideoita ihan arjenkin toimintaan, kuunnellaan, luodaan vaikuttamis- ja kehittämiskanavat)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä: Palvelurakenteen keventäminen

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Kotihoito on itsenäistä työtä, jossa muutosten läpivienti voi olla hankalaa. Riittävää osaa henkilöstöstä ei saada siirrettyä resurssipooliin. Henkilöstö ei seuraa uusia toimintamalleja vaan optimoi toimintaa yksilön näkökulmasta. Muutokset aiheuttavat muutosvastarintaa, jos ne tuntuvat vain ylhäältä päin sanelluilta eikä henkilöstöä (ts. oman työn asiantuntijoita) oteta mukaan kehitystoimintaan.

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 2: KOTIHOIDON VÄLITTÖMÄN TYÖAJAN LISÄÄMINEN



Vastuuhenkilö: Minna Koivumäki



Projektipäällikkö: Tiina Palmu

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 26 M€ (kotihoito)**Säästöarvio (%)**: 17% (muodostuu välittömän työajan muutoksesta 43%:sta 55%:iin. Henkilöstökustannukset n. 77% kaikista kustannuksista)**2020 arvio**: 0,87 M€ (20%)**2021 arvio**: 2,18 M€ (50%)**2022 arvio**: 4,37 M€ (100%)

Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus bruttosäästöarviosta: 15%**Käyttökohde**: Jatkuva ja aktiivinen prosessien, toiminnanohjauksen ja henkilöstöresursoinnin kehittäminen**2020 arvio**: 0,13 M€ (20%)**2021 arvio**: 0,33 M€ (50%)**2022 arvio**: 0,66 M€ (100%)

Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
27.03.20 (27.03.20)**Yhteensä**: 0,7 M€**Sisäinen kertaluonteisen työn laskennallinen kustannus**: 0,36 M€**Sisäinen työ**: Henkilöstön osallistaminen tarvepohjaisen toimintamallin suunnittelussa ja käyttöönotossa (4 htv) ja 10h koulutus 400 työntekijälle**Ulkoiset investoinnit**: Tarvepohjaisen toimintamallin käyttöönoton tuki: 1) Tiimi- aluerakenteen optimointi, hoitorinkien hoitajien ja omahoituuksien optimointi, resurssipoolien toiminnan varmistaminen, sekä aikakriittisyyden kriteerien määrittely. 2) Toiminnanohjauksen kipupisteiden tunnistaminen, ratkaisujen kehittäminen ja työnjakajien valmentaminen. 3) Muutoksen läpiviennin tuki, johdon ja lähiesimiesten valmennukset, henkilöstötilaisuudet sekä alueiden-/tiimien tuki tarpeen mukaan**2020 arvio**: 0,36 M€ (50%)**2021 arvio**: 0,18 M€ (25%)**2022 arvio**: 0,18 M€ (25%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Lähihoitajien välittömän työajan osuus (myös vuorokaudenajoittain)
- ✓ Sairaanhoidajien välittömän työajan osuus (myös vuorokaudenajoittain)
- ✓ Kotihoidon asiakastyön tunti- ja vuorokausihinta
- ✓ Tilapäisten sijaisten käyttö
- ✓ Aamun viive
- ✓ Hoidon jatkuvuus (esim. 5 tutuimman hoitajan osuus asiakkaan käynneistä)
- ✓ Asiakastyytyväisyys
- ✓ Henkilöstön sairauspoissaolot
- ✓ Henkilöstön vaihtuvuus
- ✓ Henkilöstön tyytyväisyys

RAPORTOINTI: KOTIHOIDON VÄLITTÖMÄN TYÖAJAN LISÄÄMINEN

Palvelualue: **IKVA**

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ Välittömän työajan mittaukset on aikataulutettu vuosikelloon.
- ✓ Resurssipoolin osalta on tarkennettu rakennetta ja käynnistetty resurssin mittaaminen, jossa tiimien toimintaa mitataan päivä/viikkotasolla optimaalisen resurssin selvittämiseksi
- ✓ Henkilöstölle on tehty kysely kiinnostuksesta resurssien hallinnan yksikköön siirtyvien työtehtävien osalta
- ✓ Ajalla 1.1.-31.12.2021 etähoidon avulla on korvattu kotihoidon käynneistä 1,87 % (tavoite 2%). Joulukuussa oli asiakkaita 69 ja koko vuoden etäsoittojen määrä oli 14 051.
- ✓ Etäkotihoidon osuutta on tarkoitus kasvattaa tulevaisuudessa edelleen.
- ✓ Aamuviiheen lyhentämiseksi on luotu ohjeistus, tiimien kanssa käydään ohjeistus läpi joulutammikuussa.

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Tiedolla johtamisen tueksi laaditaan vuosikello ja seurantapohjat mitattaville suureille
- ✓ Käynnistetään resurssipoolin työnkuvien laadinta ja työn vaativuuden arvioinnit.
- ✓ Aamuviiheen ohjeistus otetaan käyttöön tiimeissä ja seuranta organisoidaan
- ✓ Kerätyn datan pohjalta tiimien aluejakojen, käyntien tarkastelu, käyntiaikojen optimointi ja palvelutuotannon tasaaminen Power BI:n avulla



Vastuuhenkilö: Minna Koivumäki



Projektipäällikkö: Tiina Palmu

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Valitut mittarit ja riskien arviointi

- ✓ hankkeen valitut mittarit
 - ✓ Lähihoitajien ja sairaanhoitajien välitön työaika
 - ✓ Aamuviiheet palvelutuotannossa
 - ✓ Hoidon jatkuvuus
 - ✓ Kotihoidon asiakastyön tunti- ja vuorokausihinta
 - ✓ Tilapäisten sijaisten käyttö
 - ✓ Asiakastyytyväisyys
 - ✓ Henkilöstön sairauspoissaolot ja vaihtuvuus
 - ✓ Henkilöstön tyytyväisyys
- ✓ havaitut riskit
 - ✓ Tiedonkeruun moninaiset haasteet kun nykyiset järjestelmät eivät tuota tarvittavia tietoja eikä kuntayhtymällä ole kotihoidon tarpeisiin tarvittavaa raportointijärjestelmää
 - ✓ Kotihoidon tuottavuuteen liittyy todella monta asiaa ja toimintamallin uudistaminen vaatii suurta panostusta ja ajankäyttöä sekä henkilöstöltä että esimiehiltä, jolloin nopeita ratkaisuja ei ole saatavilla kun halutaan kehittää toimintaa kestäväälle pohjalle.
 - ✓ Teknologian toimivuuden varmentaminen uusissa palveluissa, esim. etähoivan osalta

Nettototeutuma (M€)

- ✓ Kotihoidon etäpalvelun säästöt vuoden alusta joulukuun loppuun 161 587 €



TAVOITE

0,4

Nettototeutuma
(2020)

TOIMENPIDE 3: IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUIDEN PALVELURAKENTEEN KEVENTÄMINEN

Palvelualue: **IKVA**

Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: Nykyinen palvelurakenne on kestävä, kun huomioidaan tulevaisuuden ikääntyneiden väestönkasvu, henkilöstömitoitustarve sekä kuntien kantokyky ja henkilöstön riittävyys

Tavoite / Ratkaisu: Korvataan laitospalveluista asumista muilla asumismuodoilla ja lisätään kevyempien asumismuotojen osuutta ympärivuorokautiseen verrattuna.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: **53,5 M€**

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Asiakassegmentointi palvelurakenteen keventämistä varten (mm. mitkä asiakassegmentit pärjäisivät ja hyötyisivät kevyemmällä asumismuodoilla)
- ✓ Tarpeiden kartoitus eri asumismuotojen osalta (mm. mitä muutos kevyempään vaatisi asumismuotojen näkökulmasta)
- ✓ Toimenpiteiden määrittely ja toteuttaminen eri asumismuotojen osalta, jotta voidaan aloittaa kevyempien asumismuotojen osuuden lisääminen (esim. mitä toimenpiteitä vaaditaan perhehoidon osuuden kasvattamiseksi)
- ✓ Asiakasohjauksen kehittäminen (mm. kriteerien ja asiakasohjauksen yhdenmukaistaminen, henkilöstön kouluttaminen)
- ✓ Asumisratkaisujen kehittäminen & kaavoittaminen silmällä pitäen tulevien vuosien tarpeita

Vastuhenkilö: Erja Pentti

Projektipäällikkö: Taina Hindrell, Tuija Nuutinen

Säästötavoite (alkup.): 31% (31%)

Keski-**SOTE**
Uudenmaan


Pöivitetty (edel.):
27.03.20 (27.03.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä: Kotihoidon välittömän työnajan lisääminen

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Asiakassegmentointia ei saada tehtyä ja yhdenmukaisia kriteerejä määriteltä, joten asiakasohjaus jatkuu nykyisellään. Kevyempien asumismuotojen osalta ei valmistauduta riittävästi palveluiden kysynnän kasvuun, jolloin asiakkaita ohjautuu raskaampiin palvelumuotoihin.

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 3: IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUIDEN PALVELURAKENTEEN KEVENTÄMINEN



Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 53,5 M€ (arvio, että n. 90% ympärivuorokautisten palveluiden kustannuksista on tehostettua palveluasumista tai laitoshoidoa)

Säästöarvio (%): 31%

2020 arvio: 6,6 M€ (40%)

2021 arvio: 11,6 M€ (70%)

2022 arvio: 16,5 M€ (100%)



Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus bruttosäästöarviosta: 70%

Käyttökohde: mm. kotihoidon kasvaneet kustannukset

2020 arvio: 4,6 M€ (40%)

2021 arvio: 8,1 M€ (70%)

2022 arvio: 11,6 M€ (100%)



Vastuuhenkilö: Erja Pentti



Projektipäällikkö: Taina Hindrell, Tuija Nuutinen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan



Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
27.03.20 (27.03.20)

Yhteensä: 0,4 M€

Sisäinen kertaluonteisen työn laskennallinen kustannus: 0,17 M€

Sisäinen työ: Asiakassegmentointi, asiakasohjauksen ja kriteerien yhdenmukaistaminen, toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen (3htv), 1h koulutus 40 työntekijälle

Ulkoiset investoinnit: Toimintamallien määrittely sekä käyttöönoton ja johdon tukeminen (0,2 M€)

2020 arvio: 0,18 M€ (50%)

2021 arvio: 0,09 M€ (25%)

2022 arvio: 0,09 M€ (25%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Yli 75-vuotiaiden peittävyys kotihoidossa
- ✓ Yli 75-vuotiaiden peittävyys tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa
- ✓ Yli 75-vuotiaiden peittävyys muissa ympärivuorokautisissa asumismuodoissa sekä kotona asumista tukevissa muodoissa
- ✓ Intervallipaikkojen käyttöaste-%
- ✓ Yli 75-vuotiaiden päivystyskäynnit
- ✓ Asiakastyytyväisyys
- ✓ Henkilöstötyytyväisyys

RAPORTOINTI: IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUIDEN PALVELURAKENTEEN KEVENTÄMINEN

Palvelualue: **IKVA**

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ **Palveluasumisen paikkoja suunniteltu Kauniston palvelukeskukseen 13 paikkaa, Pellavakotiin kuusi paikkaa, Riihikotoon neljä paikkaa sekä Vaahterakotiin viisi palveluasumisen paikkaa.**
- ✓ **Joulukuun loppuun mennessä Kaunistossa 8/13, Riihikoto 3/4, Vaahterakoti 3/5 ja Pellavakoti 5/6 paikkaa muutettu palveluasumiseksi**
- ✓ **Kotokartanon muutos laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen vuoden 2021 alusta (30).**
- ✓ **Alahovin laitospaikat 18 lakkautettu 15.6.20. TPA paikat lisääntyneet (9)**
- ✓ **Ostopalvelussa supistetusti ostoja: TPA -92, (12/20 paikkoja ostettiin 24), PA + 12**

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Palveluasumisen palvelukuvaus päivitetään.
- ✓ SAS-toimintaa kehitetään (Uoma + keskittäminen)
- ✓ Jatketaan palvelurakenteen keventämistä tavoitteiden mukaisesti
- ✓ Vapautuneisiin asukaspaikkoihin sijoitetaan palveluasumisen asiakkaita suunnitelman mukaisesti.
- ✓ Palvelurakenteen muutoksen vieminen käytäntöön yhdessä henkilöstön kanssa
- ✓ Tarkastellaan mahdollisuutta muuttaa vielä yksi tehostetun palveluasumisen yksikkö palveluasumisen yksiköksi
- ✓ Vähennetään loppuvuoden aikana ostoja -30 asteittain.



Vastuuhenkilö: Erja Pentti



Projektipäälliköt: Taina Hindrell ja Tuija Nuutinen

Keski- **SOTE**
Uudenmaan

- ✓ Yli 75-vuotiaiden peittävyys kotihoidossa
- ✓ Yli 75-vuotiaiden peittävyys tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa
- ✓ Yli 75-vuotiaiden peittävyys muissa ympärivuorokautisissa asumismuodoissa sekä kotona asumista tukevissa muodoissa
- ✓ Yli 75-vuotiaiden päivystyskäynnit
- ✓ Asiakastyytyväisyys
- ✓ **havaitut riskit**
- ✓ Koronapandemian vuoksi muutos hidastunut
- ✓ Asiakasvirtojen oikea ohjautuminen ei toteudu (riittävät volyymit, asiakasohjaus).
- ✓ Asiakkaiden palveluihin pääsy vaarantuu
- ✓ Mukautuvien elinkaariasuntojen puute
- ✓ HYTE -ennaltaehkäisevän toiminnan merkitys

Nettototeutuma (M€)

- ✓ Ostopalvelun tehostetun palveluasumisen säästö tammi- joulukuun 1 721 600€ brutto. Palveluasumiseen siirtymisen laskennallinen säästö 141 000€ brutto. Yhteensä Ostopalveluiden säästö joulukuun loppuun mennessä on 1 862 600 €



TAVOITE

- ✓ Säästöt omien palveluiden osalta palvelurakenteen muutos tehostetusta palveluasumisesta palveluasumiseen joulukuun loppuun mennessä 47 040€ ja Alahovin alasajon säästöt joulukuun loppuun mennessä 163 496€
- ✓ Kaikki säästöt yhteensä sisältäen Kiljavan osuuden 2 553 369 € brutto.

1,8

Nettototeutuma
(2020)

TOIMENPIDE 4: PAINOPISTEEN SIIRTÄMINEN IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUIHIN

-  Vastuhenkilö: Kristiina Kariemi-Örmälä
-  Projektipäällikkö: Marjaana Siponen
-  Säästötavoite (alkup.): 1% (1%)

Palvelualue: **IKVA**

Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: Ikäihmiset kärsivät valitettavan usein yksinäisyydestä, joka taas heikentää elämänlaatua sekä terveyttä ja voi lisätä muistihäiriöitä. Lisäksi ikäihmisten joukossa ovat yleistyneet erityisesti päihdeongelmat, jotka aiheuttavat taas pidemmän päälle toimintakyvyn heikkenemistä.

Tavoite / Ratkaisu: Ikäihmiset elävät usein monia vuosia ja vuosikymmeniä työelämän loppumisen jälkeen, jolloin sosiaaliseen elämään, verkostoitumiseen ja mm. päihdeongelmien syntymisen ehkäisyyn tulisi kiinnittää entistä enemmän huomioita. Näin voidaan pitkällä tähtäimellä vähentää myös raskaampien palveluiden tarvetta.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: **126 M€**

Seuraavat toimenpiteet


- ✓ Kartoitetaan ja selvitetään erilaisia keinoja ikäihmisten sosiaalisen elämän ja verkostoitumisen vahvistamiseen sekä yhteisöllisyyden tukemiseen
- ✓ Luodaan yhteistyömalleja 3. sektorin kanssa
- ✓ Luodaan lisää ikäihmisille tarkoitettua harrastetoimintaa
- ✓ Panostetaan päivätoiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen
- ✓ Kartoitetaan ja selvitetään erilaisia toimintamalleja ikäihmisten päihdeongelmien ehkäisyyn ja niihin puuttumiseen
- ✓ Kartoitetaan yhteistyössä TEPASAn palvelualueen kanssa toimintamalleja, joiden avulla tukea entistä enemmän ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitoa (esim. matalan kynnyksen sähköistä tai liikkuvaa apua mielenterveys- ja päihdeongelmiin)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä:

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Ikäihmisten määrän lisääntyessä resurssit kuluvat sen suunnitteluun, miten raskaampia palveluita saadaan lisättyä riittävästi. Ennaltaehkäisyyn panostaminen jää siten muun kehittämisen jalkoihin eikä sen uskota tuovan riittävästi säästöjä pitkällä aikavälillä.

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 4: PAJNOPISTEEN SIIRTÄMINEN IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUIHIN



Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 126 M€ (ikäihmisten palveluiden kustannukset)

Säästöarvio (%): 1%

2020 arvio: 0,25 M€ (20%)

2021 arvio: 0,5 M€ (40%)

2022 arvio: 1,26 M€ (100%)



Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus bruttosäästöarviosta: 50%

Käyttökohde: Mm. harrastetoiminnan lisääminen, panostaminen yhteisöllisyyden tukemiseen, päihdeongelmien ehkäisy

2020 arvio: 0,19 M€ (30%)

2021 arvio: 0,38 M€ (60%)

2022 arvio: 0,63 M€ (100%)



Vastuuhenkilö: Kristiina Kariniemi-Örmälä



Projektipäällikkö: Marjaana Siponen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan



Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
27.03.20 (27.03.20)

Yhteensä: 0,15 M€

Sisäinen kertaluonteisen työn laskennallinen kustannus: 0,10 M€

Sisäinen työ: 3. sektorin toimijoiden kartoitus ja kontaktointi, harrastetoiminnan lisääminen, toimintamallien suunnittelu ja jalkauttaminen päihdeongelmien ehkäisyyn (1,5htv), 4h koulutus 100 työntekijälle

Ulkoiset investoinnit: Toimintamallien määrittely ja yhdysraja-pintatyön tukeminen (0,05 M€)

2020 arvio: 0,04 M€ (30%)

2021 arvio: 0,07 M€ (50%)

2022 arvio: 0,03 M€ (20%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Vastaanottokäyntien määrä / yli 75-vuotiaat
- ✓ Vuodeosastohoitojaksojen kesto ja määrä / yli 75-vuotiaat
- ✓ Audit-kysely (alkoholikulutus viikossa)
- ✓ Paljon palveluita käyttävien asiakkaiden määrä
- ✓ Päivätoimintapäivien / päivätoiminnassa mukana olevien yli 75-vuotiaiden määrä
- ✓ 3. sektorin toimintaa hyödyntävien asiakkaiden määrä / 3.sektorin toimijoiden määrä, joiden kanssa yhteistyötä/ Yhteistyössä 3. sektorin kanssa järjestettyjen tapahtumien määrä
- ✓ Päihde- ja mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen palveluiden käyntimäärä
- ✓ Yksinäiseksi itsensä tuntevien yli 75-vuotiaiden määrä

RAPORTOINTI: PAINOPISTEEN SIIRTÄMINEN IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUIHIN

Vastuhenkilö: Kristiina Kariniemi-Örmälä
Projektipäällikkö: Marjaana Siponen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Palvelualue: **IKVA**

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ kuvaus hankkeen toteutumiseksi tehdyistä toimenpiteistä
 - ✓ Keskitetty neuvonta ja ohjauspalvelut ikäihmisille
 - ✓ Luotu välineet saada tietoa asiakkaiden neuvonnan ja ohjauksen puheluiden jatko-ohjauksesta
 - ✓ Kotiaterioiden laskutuskäytänteiden siirto keusotelta yksityisille palveluntuottajille
 - ✓ Tukipalveluna tuotetun päivätoiminnan toiminnan yhtenäistäminen Keusotessa ja laadunmäärittely
 - ✓ Etäpäivätoiminnan Pilotti Järvenpäässä, Mäntsälässä ja Pornaisissa

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ kuvaus tulevista hankkeen toimenpiteistä
 - ✓ Kartoitetaan ikäihmisten päihdepalveluiden mahdollisuudet ja tarvittaessa ohjataan niihin. -> yhteistyössä Ikva, miela ja vam käynnistyy palvelupolun kuvaus -- > Palvelupolun kuvaus asiakasohjauksen kanssa yhteinen
 - ✓ Vahvistetaan yhteistyötä kuntien hyte toiminnan kanssa ja luodaan toimivat yhteistyöverkostot
 - ✓ Kartoitetaan päivätoiminta asiakkaat ja ennakoidaan palvelutarve
 - ✓ Kartoitetaan omaishoidettavat, joilla päivätoiminta tärkeä tukipalvelu ja hyödynnetään omaishoitajan lakisääteisten vapaiden käyttöön
 - ✓ Moniammatillisen yhteistyömallin luominen
 - ✓ Palvelusetelin määrittely ja jalkautuminen 5/2021 alkaen

Valitut mittarit ja riskien arviointi

- ✓ hankkeen valitut mittarit
 - ✓ Keusoten neuvonta ja ohjauksen ikäihmisille palvelussa tilastoidaan puhelut, jotka ohjautuvat 3.sektorille tai hyte toimintaan.
 - ✓ Toimenpiteet on toteutettu
 - ✓ Internet sivujen kävijämäärät
 - ✓ Päivätoiminnan asiakasmäärä ja yli 75 vuotiaat
 - ✓ Päivätoiminnan vaikuttavuus (SPPB, puristusvoima, MMSE ja GDS-15)
- ✓ havaitut riskit
 - ✓ Asiakasmäärä pieni toimintapisteessä
 - ✓ Kuljetuskustannukset ovat kalliit
 - ✓ Asiakkaiden liikkumisen vaikeus ja pitkät välimatkat

Nettototeuma (M€)

- ✓ 2 568 € säästö aterialaskutuksessa. Mäntsälän kotiaterioiden laskutus siirtyi Keusotelta suoraan palveluntuottajalle huhtikuussa sekä Hyvinkää lokakuussa.
- ✓ 40 000 € säästö, koska ostopalveluna tuotettu kuljetuskulu jäi pois Mäntsälässä huhtikuun alussa.
- ✓ 42 703 € etäpäivätoiminta laskennallinen säästö vuoden alusta (pilotti Järvenpää, Mäntsälä ja Pornainen)
- ✓ Yhteensä 85 271 €

TAVOITE

0,0

Nettototeuma
(2020)



TOIMENPIDE 5: KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN ASUMISEN LISÄÄMINEN

Palvelualue: **IKVA** Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: Kehitysvammaisten asuminen on raskaampaa, kuin asiakkaiden toimintakyky mahdollisesti edellyttäisi.

Tavoite / Ratkaisu: Nostetaan tuetun asumisen peittävyttä uusilla asumisratkaisulla. Vastaavasti kalliimman palveluasumisen määrä vähenee.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: 25 M€

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Kriteereiden yhtenäisyyden varmistaminen tuetussa asumisessa vs palveluasumisessa.
- ✓ Tarvittavan lisähenkilöstön palkkaaminen (ohjaajat + esihenkilö)
- ✓ Henkilöstön kouluttaminen yhtenäisistä kriteereistä
- ✓ Toimintaa tukevien tilojen varmistaminen/hankkiminen, kun toiminnan laajuus kasvaa
- ✓ Luotettavan ja reaaliaikaisen tilastoinnin luominen (asiakasmäärät/asumismuodot/kustannukset/kunnat); seuranta ja muutokset
- ✓ Oman palvelun hintojen esiin tuominen ja tuotteistamisen valmistelu mahdollistamaan oman ja ostopalvelujen vertailun

 Vastuuhenkilö: Olli-Pekka Alapiessa

 Projektipäällikkö: Kirsi Hirsimäki

 Säästötavoite (alkup.): 6% (3%)

Keski- **SOTE**
Uudenmaan


Pöivitetty (edel.):
22.04.20 (27.03.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä:

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Ohjaajia ei saada riittävästi. Asiakkaiden toimintakyky ei vastaa tuetun asumisen kriteeristöjä, jolloin asiakasmäärä ei voida kasvattaa. Asumispalvelupaikkoja ei saada vähennettyä samassa suhteessa tuetun asumisen kasvattamisen kanssa esimerkiksi sopimusteknisistä syistä (asumispalveluita ostetaan tällä hetkellä merkittävä määrä)

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 5: KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN ASUMISEN LISÄÄMINEN



Vastuuhenkilö: Olli-Pekka Alapiessa



Projektipäällikkö: Kirsi Hirsimäki

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 25 M€ (kehitysvammaisten asumispalvelut)**Säästöarvio (%)**: 6%**2020 arvio**: 0,3 M€ (20%)**2021 arvio**: 0,7 M€ (50%)**2022 arvio**: 1,4 M€ (100%)

Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus bruttosäästöarviosta: 70%**Käyttökohde**: tuettu asuminen**2020 arvio**: 0,2 M€ (25%)**2021 arvio**: 0,5 M€ (50%)**2022 arvio**: 1,0 M€ (100%)

Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
22.04.20 (27.03.20)**Yhteensä**: 0,1 M€**Sisäinen kertaluonteisen työn laskennallinen kustannus**: 0,06 M€**Sisäinen työ**: Kriteerien yhdenmukaistaminen, toimintamallien suunnittelu yhdessä muiden palvelualueiden kanssa, muutoksen jalkauttaminen (1 htv) ja 1h koulutus 10 työntekijälle**Ulkoiset investoinnit**: Toimintamallien määrittely sekä käyttöönoton ja johdon tukeminen (0,04 M€)**2020 arvio**: 0,06 M€ (50%)**2021 arvio**: 0,03 M€ (25%)**2022 arvio**: 0,03 M€ (25%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Tuetun asumisen peittävyys
- ✓ Palveluasumisen peittävyys
- ✓ Tukipalveluiden määrä
- ✓ Etäkäyntien osuus käynneistä
- ✓ Asiakastyytyväisyys
- ✓ Henkilöstötyytyväisyys

RAPORTOINTI: KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN ASUMISEN LISÄÄMINEN

Palvelualue: **IKVA**

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ Tuetun asumisen oman palvelun toiminnallinen tilannekartoitus tehty ja yhtenäistä toimintamallia ja ohjaajien tehtäväkuvaa valmisteltu
 - ✓ Tiimien rakennetta kartoitettu ja selkiytetty
 - ✓ Ohjaajien tehtäväkuvat ja aik. kunta/kaupunkikohtaiset toimintamallit kartoitettu ja kuvattu
- ✓ Tiimejä vahvistettu -> valmiutta vastaanottaa uusia asiakkaita valmisteltu; palkattu 3 uutta ohjaajaa, ohjaajat siirretty saman esimiehen alaisuuteen
- ✓ Ohjaajien siirtymistä samaan työaikamuotoon valmisteltu
- ✓ Ostopalveluiden osuutta kartoitettu (Järvenpää); ensimmäiset asiakkaat siirretty omaan palveluun 6/2020, nykyisiä sopimuksia kartoitettu ja seuraavia siirtymisiä valmisteltu
- ✓ Asumispalveluiden kokonaisuuden suunnittelun ideointipalaveri pidetty vammaissosiaalityön kanssa 14.5.20
- ✓ Asumisen tuen työryhmä perustettu; kokoontuu joka toinen viikko, kaikki uudet asiakkaat tulevan palveluihin ryhmän kautta
- ✓ VideoVisit-etäpalvelu otettu käyttöön
- ✓ Tilastoinnin ja seurannan (asiakasmäärät/asumismuodot/kustannukset/kunnat) perustaa rakennettu
 - ✓ työryhmä perustettu; ensimmäiset kokoukset pidetty 21.8., 11.9. ja 15.9.20
 - ✓ Tuetun asumisen asiakastyönseuranta toteutettu 7.10-3.11.2020
 - ✓ Tuetun asumisen laskennallinen tuntihinta ilman vyörytyksiä määritelty
 - ✓ Välittömän asiakastyönprosentti selvitetty

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Yhtenäisen tuetun asumisen toimintamallin määritteleminen
- ✓ Ohjaajien yhtenäisen tehtäväkuvan ja työajan määritteleminen
- ✓ Yhteistyötapojen ja -rakenteiden luominen sosiaalityön kanssa; toiminnan projektointi
- ✓ Tiimien kasvattaminen (uusien työntekijöiden rekrytointi) asiakastarpeen mukaan
- ✓ Tiimien yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen; yli kuntarajojen toimiminen
- ✓ Toimintatilojen lisääminen; tilan etsiminen Järvenpäästä mahdollisimman pian
- ✓ VideoVisit-etäpalvelun laajentaminen osana ympärivuorokautisten yksiköiden toimintaa ja muiden etäpalvelutapojen kehittäminen, lisääminen ja toimintamallin yleinen edistäminen
- ✓ Luotettavan ja reaaliaikaisen tilastoinnin kehittäminen (asiakasmäärät/asumismuodot/kustannukset/kunnat)
- ✓ Omien palveluiden hintojen esille tuominen (palveluluokat) ja tuotteistamisen valmistelu
- ✓ Asiakastyytyväisyyskyselyn valmistelu ja toteutus 2-3/21
- ✓ Projektin tavoitteiden, mittareiden aikataulun tarkistaminen



Vastuuhenkilö: Olli-Pekka Alapiessa



✓ Projektipäällikkö: Kirsi Hirsimäki

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Valitut mittarit ja riskien arviointi

Valitut mittarit

- ✓ Asiakasmäärät; omassa palvelussa/ostopalvelussa
- ✓ Tuetun asumisen osuus kaikista asumispalveluista
- ✓ Asiakastyytyväisyys
- ✓ henkilöstötyytyväisyys

Havaitut riskit

- ✓ Yhteistyössä sosiaalityön kanssa ei onnistuta; asiakastilanteita ei ehditä tai osata käydä riittävästi läpi, yhteistyökumppaneita tai aikaa yhteistyölle ei löydetä
-> **asiakkaita ei saada**
- ✓ Ammattitaitoista henkilöstöä ei onnistuta rekrytoimaan,
- ✓ Nykyistä henkilöstöä ei onnistuta motivoimaan muutokseen (uusi toimintatapa, palveluaika, laajempi yhteistyö) -> **asiakkaita ei pystytäkään ottamaan vastaan**

Nettototeutuma (M€)

✓ 26 204 €



TAVOITE

0,0

Nettototeutuma
(2020)

TOIMENPIDE 6: LIIKKUMISTA TUKEVIEN PALVELUJEN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN

Palvelualue: IKVA

Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: VPL:n ja SHL:n mukaisia kuljetuspalveluja ei ole kilpailutettu Keusote – tasoisesti. Soten ryhmämatkojen ja reittikuljetusten sopimuksia on laajalti. Kunnissa on paljon sopimuksia eri palveluntuottajien kanssa. Synergiaetuja ei saavuteta. Suorahankintasopimuksia on tehty paljon.

Tavoite / Ratkaisu: VPL, SHL, ryhmä- ja reittimatkahankinnat kilpailutetaan, jolloin mm. sopimusvalvonta paranee, hankintojen aikataulu järkevöityy ja hankintoja tehdään yhdenmukaisilla kriteereillä sekä hinnoittelulla. Liikkumista tukevien palvelujen yksikön perustaminen, mihin keskitetään em. matkat.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: 6 M€ (SHL, VPL ja ryhmä- sekä reittimatkat)

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Nykyisten sopimusten kartoitus ja kokoaminen yhteen paikkaan.
- ✓ Sopimuksiin liittyvä tarpeiden ja ongelmakohtien kartoitus
- ✓ Toimintamallien ja ohjeiden määrittäminen kilpailutuksia varten
- ✓ Kilpailutusta koordinoivan henkilön/henkilöiden valinta ja perehdytys



Vastuuhenkilö: Erja Pentti



Projektipäällikkö: Mira Rantanen



Säästötavoite (alkup.): 100% (100%)

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Pöivitetty (edel.):
22.04.20 (27.03.20)


Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä: KS. Hyte

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Laatu kärsii merkittävästi, jos kilpailutuksissa päätöksenteko perustuu lähinnä hintaan.

Onnistuminen riippuu liikkumista tukevien palvelujen ohjeen hyväksymisestä.

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 6: LIIKKUMISTA TUKEVIEN PALVELUJEN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN



Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 7,1 M€ (ikäihmisten tukipalvelut, käyttösuunnitelma 2020 ja ikvan kuljetuspalvelut)

Säästöarvio (%): 100%

2020 arvio: 1,4 M€ (20%)

2021 arvio: 3,5 M€ (50%)

2022 arvio: 7,1 M€ (100%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Nykyisten sopimusten säilytyspaikkojen määrä
- ✓ Kilpailutuksella hankittujen palveluiden yksikkökustannus
- ✓ Tukipalveluita käyttävien asiakkaiden tyytyväisyys



Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus bruttosäästöarviosta: 90%

Käyttökohde: Tukipalveluiden uudet kustannukset

2020 arvio: 1,3 M€ (20%)

2021 arvio: 3,2 M€ (50%)

2022 arvio: 6,4 M€ (100%)



Vastuuhenkilö: Erja Pentti



Projektipäällikkö: Mira Rantanen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan



Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
22.04.20 (27.03.20)

Yhteensä: 0,03 M€

Sisäinen kertaluonteisen työn laskennallinen kustannus: 0,02 M€

Sisäinen työ: Nykyisten sopimusten ja ongelmakohtien kartoitus sekä toimintamallien ja ohjeiden määrittäminen (0,2htv) ja 1h koulutus 5 työntekijälle

Ulkoiset investoinnit: Kilpailutuksen sparraus (0,01 M€)

2020 arvio: 0,01 M€ (50%)

2021 arvio: 0,01 M€ (25%)

2022 arvio: 0,01 M€ (25%)

RAPORTOINTI: LIIKKUMISTA TUKEVIEN PALVELUJEN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN

Palvelualue: **IKVA**

Tehdyt toimenpiteet- Soveltamisohjeet hyväksytty ja siirretty käytäntöön

Kilpailutus valmistelussa (palvelukuvaus ja hankintajärjestelmän periaatteet)

Tämä projektikortti poistettu tuottavuusohjelmasta!

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Nykyisten sopimusten kartoitus ja kokoaminen yhteen paikkaan.
- ✓ Sopimuksiin liittyvä tarpeiden ja ongelmakohtien kartoitus
- ✓ Toimintamallien ja ohjeiden määrittäminen kilpailutuksia varten
- ✓ Liikkumista tukevien palvelujen yksikön perustamisen valmistelu



Vastuuhenkilö: Erja Pentti



Projektipäällikkö: Mira Rantanen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Valitut mittarit ja riskien arviointi

- ✓ Kuljetuspalvelujen kustannukset
- ✓ Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden nousu

- ✓ havaitut riskit
- ✓ Inva-autojen saatavuus haja-asutusalueella

Nettototeutuma (M€)

- ✓ raportointihetkellä ei vielä toteutumaa



TAVOITE

0,1

Nettototeutuma
(2020)

TOIMENPIDE 7: SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO (IKVA)

 Vastuuhenkilö: Etunimi Sukunimi

 Projektipäällikkö: Benita Kapp

 Säästötavoite (alkup.): 6% (2%)

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Pöivitetty (edel.):
22.04.20 (27.03.20)

Palvelualue: **IKVA**

Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: Sähköisiä palveluita ei hyödynnetä kotiin vietävissä palveluissa juurikaan, vaikka niiden käytöstä on tunnustettu merkittävä potentiaali. Sähköisten palveluiden avulla olisi mm. mahdollista parantaa palveluiden saatavuutta, tehostaa toimintaa (esim. kotihoidon etäkäynnit) ja siirtää painopistettä ennaltaehkäisyyn (esim. palvelut yksinäisyyden tueksi).

Tavoite / Ratkaisu: Sähköisten palveluiden avulla parannetaan palveluiden saatavuutta, tehostetaan toimintaa ja lisätään henkilöstön hyvinvointia kiireen vähentyessä. Käytössä on laajasti sähköisiä palveluita etähoidosta itsehoitoon, jotka tukevat muuta palveluiden tuottamista sekä auttavat siirtämään palveluiden painopistettä ennaltaehkäisyyn.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: **28,5 M€**

Riippuvuudet & riskit


Riippuvuudet muista toimenpiteistä: Muut sähköiset palvelut, ja niihin liittyvät investoinnit sekä koulutukset

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Henkilöstö ja asiakkaat eivät omaksu laitteiden/ohjelmien käyttöä. Asiakkaiden segmentointi/kriteerien muodostaminen ei onnistu, jolloin etäkäyntejä tarjotaan asiakkaille, joilla oikeasti tarve kotikäynnille, mikä voi johtaa kotihoidon keskeytyksiin.

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Sähköisiin etähoitopalveluihin liittyvien tarpeiden kartoitus. Kartoitetaan sähköisiin palveluihin siirrettäväksi sopivat käynnit ja etäkäynneille sopivat asiakkaat.
- ✓ Tunnistetaan eri palveluiden synergiat eli mitä sähköisiä palveluita kannattaa lähteä kehittämään yhdessä.
- ✓ Valitaan ne sähköiset palvelut, joita lähdetään kehittämään ensimmäisenä. Suunnittelu- ja kehitystyötä tehdään tiiviisti yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa.
- ✓ Valitaan sopiva palveluntarjoaja sähköisten palveluiden kehittämiseen.
- ✓ Tarjotaan henkilöstölle ja asiakkaille riittävästi tukea sähköisten palveluiden käyttöönottoon.
- ✓ Sähköisistä palveluista tiedotetaan laajasti eri kanavissa ja niiden käyttöä seurataan aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 7: SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO (IKVA)



Vastuuhenkilö: Etunimi Sukunimi



Projektipäällikkö: Benita Kapp

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 28,5 M€

Säästöarvio (%): 6% kotihoidosta ja 5% tuetusta asumisesta sähköisissä kanavissa

2020 arvio: 0,3 M€ (20%)

2021 arvio: 0,8 M€ (50%)

2022 arvio: 1,7 M€ (100%)



Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus
bruttosäästöarviosta: 56%

Käyttökohde: Sähköisten palveluiden ylläpito, kotihoidon ja tuetun asumisen sähköisten palveluiden kustannukset

2020 arvio: 0,2 M€ (20%)

2021 arvio: 0,5 M€ (50%)

2022 arvio: 0,9 M€ (100%)



Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
22.04.20 (27.03.20)

Yhteensä: 0,2 M€

Sisäinen kertaluonteisen
työn laskennallinen kustannus: 0,07 M€

Sisäinen työ: Toiminnan koordinointi ja käyttöönpäno läpi palveluittain (1 htv), 2h koulutus 200 työntekijälle

Ulkoiset investoinnit: Sähköisten palveluiden käyttöönotto ja asiantuntijatuki (0,06 M€) ja laitehankinnat (0,1 M€)

2020 arvio: 0,18 M€ (80%)

2021 arvio: 0,02 M€ (10%)

2022 arvio: 0,02 M€ (10%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Kriteerien olemassaolo palveluittain etäkäynteihin sopiville asiakkaille
- ✓ Kotihoidon etäkäyntien osuus
- ✓ Tuetun asumisen etäkäyntien osuus
- ✓ Henkilöstötyytyväisyys
- ✓ Asiakastytyväisyys

RAPORTOINTI: SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO



Vastuuhenkilö: Erja Pentti



Projektipäällikkö: Benita Kapp

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Palvelualue: **IKVA**

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ **Tulosityksikkökohtaiset digisuunnitelmat saatu valmiiksi**
- ✓ **Etähoidossa siirrytty aluemalliin, joka mahdollisti keskitetyn etähoitoyksikön perustamisen**
- ✓ **Asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailutuksen valmistelevat toimenpiteet aloitettu**

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Etähoidon tulostavoitteen ja käyttötalouden nousun vaikutusten ennustaminen ja toimenpiteet kustannusten osalta
- ✓ Tuottavuusohjelman skaalaus suhteessa rakenneuudistushankkeen tehtäviin.
- ✓ Kehittämiskohteiden priorisointi ja projektien käynnistäminen
- ✓ Tunnistettujen kehittämiskohteiden kustannushyötylaskelmien tekeminen

Valitut mittarit ja riskien arviointi

hankkeen valitut mittarit

- ✓ Valittujen kehittämiskohteiden valmistuminen suunnitellussa aikataulussa
- ✓ Kehittämiskohteissa tunnistettujen tehostamishyötyjen verifiointi

havaitut riskit

- ✓ Säästökohteet koostuvat useista pienistä osaprojekteista (satoja). Näiden läpivienti ja jalkauttaminen tulee vaatimaan suurta panostusta toiminnalta

Nettototeutuma (M€)

- ✓ raportointihetkellä ei vielä toteutumaa



TAVOITE

0,0

Nettototeuma
(2020)

TOIMENPIDE 25A: ASIAKASOHJAUKSEN JA HOIDON TARPEEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN - IKVA

Palvelualue: **YHTEISET - IKVA**

Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: Asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arviointi on pirstaloituneena eri palvelukokonaisuuksiin eikä asiakasta ole mahdollista palvella kokonaisuutena. Palvelutaso vaihtelee kunnittain ja toimipisteittäin.

Tavoite / Ratkaisu: Asiakasohjauksen, neuvonnan ja hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen laaja-alaiseksi sekä yhteiseksi terveys- ja sosiaalipalveluiden kanssa. Asiakasohjauksessa huomioidaan laajasti eri palvelut (mm. avovastaanottotoiminta, sosiaalipalvelut, asumispalvelut) ja asiakasta voidaan palvella yhden luukun periaatteella.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: **187 M€**

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Luodaan kuva asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin nykytilasta (mm. mistä eri kanavista se muodostuu, ketkä sitä tekevät ja missä sitä tehdään).
- ✓ Kootaan eri palvelualueiden kanssa yhteisymmärrys siitä, minkälainen keskitetyn asiakasohjauksen malli toimisi parhaiten niin asiakkaan kuin henkilöstön näkökulmasta.
- ✓ Kartoitetaan alueiden 3. sektorin toimijat ja muut yhteistyökumppanit
- ✓ Suunnitellaan vaadittavat toimenpiteet sekä aikataulu niiden toteuttamiseksi (mm. toimenpiteet keskitetyn asiakasohjauksen luomiseksi sekä paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden haltuunottoon)
- ✓ Suunitellaan viestintä henkilöstön sekä asiakkaiden suuntaan
- ✓ Toimenpiteiden toteuttaminen suunnitelman mukaisesti kohti keskitettyä ja laaja-alaista asiakasohjauksen mallia



Vastuuhenkilö: Erja Pentti



Projektipäällikkö: Laura Tiilikainen



Säästötavoite (alkup.): 2,0% (1,5%)

Keski-**SOTE**
Uudenmaan


Pöivitetty (edel.):
08.04.20 (27.03.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä:

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Asiakasohjauksen kokonaisvaltainen kehittäminen nähdään liian isona ponnisteluna ja ollaan liian kiinni nykyisissä toimintamalleissa eikä kehitystyötä saada sen vuoksi vietyä eteenpäin. Kehitystyössä ei tunnisteta sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation tärkeyttä ja kehitystyötä tehdään vain terveyspalveluiden näkökulmasta.

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 25A: ASIAKASOHJAUksen JA HOIDON TARPEEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN - IKVA



Vastuuhenkilö: Erja Pentti



Projektipäällikkö: Etunimi Sukunimi

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: IKVA 187 M€, josta arvioidaan 40% olevan uusia asiakasohjauksen kautta meneviä potilaita / asiakkaita v. 2022 mennessä

Säästöarvio (%): 2,0%

2020 arvio: 0,7 M€ (50%)

2021 arvio: 1,0 M€ (70%)

2022 arvio: 1,5 M€ (100%)



Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus bruttosäästöarviosta: 30%

Käyttökohde: Mm. toimintamallien ylläpitäminen, keskitetty asiakasohjaus, paljon palveluita käyttävien asiakkaiden case manager -toiminta.

2020 arvio: 0,2 M€ (50%)

2021 arvio: 0,4 M€ (80%)

2022 arvio: 0,4 M€ (100%)



Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
22.04.20 (08.04.20)

Yhteensä: 0,48 M€

Sisäinen kertaluonteisen työn laskennallinen kustannus: 0,18 M€

Sisäinen työ: Asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin toimintamallien määrittely ja toteutus. Koulutus ja käyttöönotto.

Ulkoiset investoinnit: Asiantuntijapalveluiden tuki, toimintamallien rakentaminen ja tuki (0,3 M€).

2020 arvio: 0,1 M€ (15%)

2021 arvio: 0,3 M€ (55%)

2022 arvio: 0,1 M€ (30%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin kokonaisvolyymi
- ✓ Eri ratkaisuvaihtoehtojen käyttö (jatko-ohjaus)
- ✓ Neuvonnasta asiakasohjaukseen ja hoidon tarpeen arviointiin siirrettyjen asiakkaiden osuus
- ✓ Neuvonnan/asiakasohjauksen saavutettavuus (vastaus-%, odotusajat, takaisinsoitot)
- ✓ Resursointi (asiakasohjausta tekevien määrä suhteessa kohderyhmään, työajan käyttö)
- ✓ Asiakasohjauksen tehokkuus (asiakaskontaktit suhteessa käytettyyn työpanokseen, kontaktit per henkilö)
- ✓ Palveluiden vaikuttavuustieto ja 'feedback loop' asiakasohjaukseen
- ✓ Asiakaskokemus (kysely)

RAPORTOINTI: ASIAKASOHJAUksen JA HOIDON TARPEEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN - IKVA



Vastuuhenkilö: Erja Pentti



Projektipäällikkö: Laura Tiilikainen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Palvelualue: YHTEISET- IKVA

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ kuvaus hankkeen toteutumisesta tehdyistä toimenpiteistä
- ✓ Keusoten neuvonta ja ohjauspalvelun aloittaminen 2.6.2020
- ✓ Tilastoinnin kehittäminen yllä olevan palvelun osalta

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ kuvaus tulevista hankkeen toimenpiteistä
- ✓ Kehitetään sähköisiä palveluita, kuten sähköinen palvelukeskus
 - Luodaan kuva asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin nykytilasta (mm. mistä eri kanavista se muodostuu, ketkä sitä tekevät ja missä sitä tehdään).
 - Kootaan eri palvelualueiden kanssa yhteisymmärrys siitä, minkälainen keskitetyn asiakasohjauksen malli toimisi parhaiten niin asiakkaan kuin henkilöstön näkökulmasta.
 - Kartoitetaan alueiden 3. sektorin toimijat ja muut yhteistyökumppanit
 - Suunnitellaan vaadittavat toimenpiteet sekä aikataulu niiden toteuttamiseksi (mm. toimenpiteet keskitetyn asiakasohjauksen luomiseksi sekä paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden haltuunottoon)
 - Suunnitellaan viestintä henkilöstön sekä asiakkaiden suuntaan
 - Toimenpiteiden toteuttaminen suunnitelman mukaisesti kohti keskitettyä ja laaja-alaista asiakasohjauksen mallia
 - Koulutetaan henkilöstöä ja muuta palvelualueita

Valitut mittarit ja riskien arviointi


- ✓ hankkeen valitut mittarit
 - Asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin kokonaisvolyymi
 - Eri ratkaisuvaihtoehtojen käyttö (jatko-ohjaus)
 - Neuvonnasta asiakasohjaukseen ja hoidon tarpeen arviointiin siirrettyjen asiakkaiden osuus
 - Neuvonnan/asiakasohjauksen saavutettavuus (vastaus-%, odotusajat, takaisinsoitot)
 - Resursointi (asiakasohjausta tekevien määrä suhteessa kohderyhmään, työajan käyttö)
 - Asiakasohjauksen tehokkuus (asiakaskontaktit suhteessa käytettyyn työpanokseen, kontaktit per henkilö)
 - Palveluiden vaikuttavuustieto ja 'feedback loop' asiakasohjaukseen
 - Asiakaskokemus (kysely)

Nettototeutuma (M€)

- ✓ raportointihetkellä ei vielä kokonaistoteutumaa
- ✓ Asiakasohjauksen puhelinohjauksen ja neuvonnan keskity
- ✓ Yhteen pisteeseen tuo laskennallisen 80 000 € säästön



TAVOITE



PROJEKTIKORTIT: MIELAN PALVELUALUEELLE KUULUVAT TOIMENPITEET

Keski- **SOTE**
Uudenmaan

Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet

- Sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto (MIELA)

Palvelurakennetta uudistavat ja kustannuksia rajaavat toimenpiteet

- Lasten sijoitusten vähentäminen
- Päihdeavokuntoutuksen laajentaminen
- Painopisteen siirtäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin (MIELA)

**Nettovaikutus 2022
yhteensä MIELA 7,2 M€**

(7,3% kuluista)

- 0,6 M€ tuottavuutta lisäämällä
- 6,6 M€ palveluntarvetta vähentämällä

MIELA TUOTTAVUUSPROJEKTIT

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

	Projektin toimenpiteiden toteutumisen aste	Nettosäästötavoite 2020 (Me)	Kumulatiivinen nettototeutus 1-12/2020 (Me)
Lasten sijoitusten vähentäminen		2,10	1,0
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispaikan kuntoutuspolun tehostaminen		0,00	0,1
Sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto (miela)		0,10	0,00
Painopisteen siirtäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin (miela)		-0,10	0,00
Asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen - MIELA		0,20	0,03
Yhteensä		2,30	1,13

TOIMENPIDE 8: LASTEN SJOITUKSIEN VÄHENTÄMINEN

Palvelualue: **MIELA** Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: Lastensuojeluilmoitusten sekä kiireellisten sijoitusten määrä ovat kasvussa kansallisella tasolla. Kiireelliset ja lastensuojelun avohuollon sijoitukset ovat lastensuojelun korjaavaa työtä ja myös erittäin kalliita.

Tavoite / Ratkaisu: Panostetaan kevyemmän tuen palveluihin sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin korjaavien sijaan. Lastensuojelun sijoitusten määrä vähenee, lastensuojelun avohuollon kustannusten vastaavasti noustessa.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: 32,5 M€

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Kartoitetaan kevyemmän tuen palveluiden sekä ennaltaehkäisevien palveluiden nykytilanne ja tunnistetaan toimenpiteet näiden palveluiden vahvistamiseksi
- ✓ Kiireellisten ja avohuollon sijoitusten arviointi ja lyhytaikainen kuntoutus pidetään omissa käsissä, jolloin hoitajaksoja voidaan lyhentää ja palauttaa nuori omaan kotiin avohuollon tukitoimien varassa
- ✓ Hyvinkäälle Kotirinteen arviointiyksikön yhteyteen kuntouttava osasto
- ✓ Tehdään suunnitelma toimenpiteiden toteuttamiseksi yhdessä henkilöstön kanssa
- ✓ Varmistetaan palveluiden saatavuus matalalla kynnyksellä ja kehitetään asiakasohjausta tukemaan kevyempien palveluiden käyttöä



Vastuhenkilö: Suvi Salin



Projektipäällikkö: Tom Stenman



Säästötavoite (alkup.): 25% (25%)

Keski-**SOTE**
Uudenmaan


Pöivitetty (edel.):
27.03.20 (27.03.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä:

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Kevyemmän tuen palveluihin (mm. lastensuojelun avohuolto) ja ennaltaehkäiseviin palveluihin ei panosteta riittävästi verrattuna nykyiseen tasoon, jolloin vaikutukset eivät heijastu lastensuojelun sijaishuoltoon. Valitut interventiot eivät ole tarpeeksi tehokkaita, eivätkä saavuta tavoitteita.

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 8: LASTEN SJOITUKSIEN VÄHENTÄMINEN



Vastuuhenkilö: Suvi Salin



Projektipäällikkö: Tom Stenman

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 32,5 M€ (Lastensuojelun sijaishuollon toimintakate)**Säästöarvio (%):** 25%**2020 arvio:** 3,25 M€ (40%)**2021 arvio:** 6,09 M€ (75%)**2022 arvio:** 8,13 M€ (100%)

Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus bruttosäästöarviosta: 25%**Käyttökohde:** mm. avohuollon toiminnan painottaminen**2020 arvio:** 1,02 M€ (50%)**2021 arvio:** 1,52 M€ (75%)**2022 arvio:** 2,03 M€ (100%)

Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
27.03.20 (27.03.20)**Yhteensä:** 0,45 M€**Sisäinen kertaluonteisen työn laskennallinen kustannus:** 0,25 M€**Sisäinen työ:** Kartoitetaan kevyemmän tuen palveluiden nykytilanne ja tunnistetaan toimenpiteet näiden palveluiden vahvistamiseksi ja toimenpiteet hoitajaksojen lyhentämiseksi (4htv), 8h koulutus 100 työntekijälle**Ulkoiset investoinnit:** Toimintamallien rakentaminen ja tukeminen (0,2 M€)**2020 arvio:** 0,11 M€ (25%)**2021 arvio:** 0,23 M€ (50%)**2022 arvio:** 0,11 M€ (25%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Kiireellisten ja lasten avohuollon sijoitusten määrä suhteessa 0-17-vuotiaiden määrään
- ✓ Lastensuojelun avopalveluiden käynnit suhteessa 0-17-vuotiaiden määrään
- ✓ Ennaltaehkäisevien ja kevyiden palveluiden käyttö suhteessa 0-17-vuotiaiden määrään
- ✓ Vähintään 5 ystävää, %
- ✓ Itsensä onnelliseksi tuntevien lasten määrä, %
- ✓ Henkilöstötyytyväisyys
- ✓ Asiakastytyväisyys



Vastuuhenkilö: Suvi Salin



Projektipäällikkö: Tom Stenman

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ Kotirinteen vastaanottokodin tontille rakennetaan uudisrakennus kuntouttavaa osastoa varten. Kaavamuutos ja rakennusaika huomioiden arvioitu valmistuminen 6/2023. Väistötila Paavolan palvelukeskuksen Alahoviin, tilaan tehdään facelift, ei peruskorjausta, käyttöönotto 8/2021.
- ✓ Laitosmuotoisen vastaanotto- ja arviointityön prosessi on valmis.
- ✓ Kotirinteen kuntouttavan yksikön esimiehenä toimii Tom Stenman.
- ✓ Auerkulman perhetukikeskuksen lastenkotiosaston profiili on muutettu kuntouttavaksi osastoksi elokuussa 2020. Paikat täynnä.
- ✓ Kotorannan kuntouttava osasto on avattu 14.4.2020. Paikat täynnä.
- ✓ 16 lapsen huostaanotto on purettu ja lapsi kotiutettu 1-12/2020 aikana.
- ✓ ASO-ryhmä toimii; pitkäaikaiset sijoitukset ASO:n kautta. Tehdään priorisointia perhehoitoon, arvioidaan kriittisesti laitoshoidon tarve.
- ✓ Avohuollon palvelut on vakioitu ja otettu käyttöön näyttöön perustuvia menetelmiä.
- ✓ Systeemisen lastensuojelun koulutukset alkaneet syyskuussa 2020, 3 systeemistä tiimiä aloittanut. Tiimien kouluttaminen jatkuu v. 2021.
- ✓ Sijoitetun lapsen elatussopimukset nopeutuneet ja hoitomaksutuotot ovat lisääntyneet.
- ✓ Lapsen lastensuojeluasiakkuuden polku-tapaustutkimus alkanut syyskuussa 2020 työntekijöiden ja asiakkaiden haastatteluilla.
- ✓ Malleja sosiaalityöntekijöiden rekrytointiin ja pysyvyyteen suunnitellaan yhteistyössä HR:n kanssa

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Kehitetään uusia toimintamalleja lastensuojelun avohuoltoon: VOP-perheiden arviointimalli, systeminen lastensuojelu, laitosmuotoinen kuntouttava hoito; prosessikuvaukset
- ✓ Läheisneuvonpitomenetelmä (LNP) otetaan käyttöön
- ✓ Sijaishuollossa kehitetään sijoitetun lapsen vanhemman tukityötä, tavoitteena perheen jälleen yhdistäminen
- ✓ Lapsen lastensuojeluasiakkuuden polku-tapaustutkimus
- ✓ Perhesosiaalityön ja lastensuojelun yhdyspintatyö: asiakaskriteerit ja asiakassiirrot (yhteistyö PEKE)

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden pysyvyyttä tuetaan (yhteistyö HR)

Palvelualue: **MIELA**

Valitut mittarit ja riskien arviointi

- ✓ hankkeen valitut mittarit
 - ✓ Omissa laitoksissa arvioitujen ja kuntoutettujen lasten määrä
 - ✓ Omista laitoksista kotiutettujen lasten määrä
 - ✓ Kiireellisten ja avohuollon sijoitusten määrä
 - ✓ Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä 0 – 17 –vuotiaiden ikäryhmästä
 - ✓ Huostaanottojen määrä 0 – 17 –vuotiaiden ikäryhmästä
 - ✓ Kotiutettujen lasten määrä
 - ✓ Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus
- ✓ havaitut riskit
 - ✓ Kotirinteen kuntouttava osasto viivästyy 4/2021>8/2021
 - ✓ Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuutta ei saada pysäytettyä
 - ✓ Muuttoliike Keusoten alueelle lisää lastensuojeluasiakkaiden määrää

Nettototeutuma (M€)

- ✓ hankkeen nettototeutuma 1.006.555 €



TAVOITE

2,1



Nettototeutuma
(2020)

TOIMENPIDE 9: MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEASIAKKAIDEN ASUMISPALVELUN KUNTOUTUS- POLUN TEHOSTAMINEN

Palvelualue: **MIELÄ** Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma:

Päihdeasiakkaille tarjotaan laitospalveluista päihdekuntoutusta, vaikka he hyötyisivät kevyemmästä päihdekuntoutujien avokuntoutuspisteestä. Ilman riittävää asumispalvelujen koordinaatiota osa asiakkaista on epätarkoituksenmukaisissa asumispalveluissa. Lisäksi nykyistä tehokkaammalla kotikuntoutuksella voitaisiin ennaltaehkäistä asiakkaiden sairaalajaksojen ja asumispalvelujen tarvetta.

Tavoite / Ratkaisu: Annetaan päihdeavokuntoutusta laitospalvelun sijasta myös ennaltaehkäisevänä tai lyhyemmän laitoshoidon jatkeeksi. Asumispalvelukoordinaattori tuella asiakkaalle turvataan tarkoituksenmukainen asumisen muoto. Kotikuntoutus ennaltaehkäisee ja vähentää sairaalahoidon ja asumispalvelun tarvetta.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: **16,2 M€**

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Muodostetaan kriteerit avokuntoutukselle (verrattuna laitospalveluun) ja kehitetään asiakasohjausta niiden mukaisesti
- ✓ Etsitään avokuntoutuspisteelle sopivat tilat Järvenpäässä ja perustetaan sinne toimintayksikkö
- ✓ Kehitetään toimenpiteitä, joiden avulla asiakas voi saada entistä enemmän apua avokuntoutuspisteessä omassa elinympäristössään
- ✓ Osallistetaan henkilöstöä ja koulutetaan uusien toimintamallien mukaisesti
- ✓ Rekrytoidaan asumispalvelukoordinaattori ja kotikuntouttaja

 Vastuuhenkilö: Nina Tammola

 Projektipäällikkö: Sirpa Litmanen

 Säästötavoite (alkup.): 5% (5%)

Keski-**SOTE**
Uudenmaan


Pöivitetty (edel.):
20.04.20 (27.03.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä:

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Sopivia tiloja Järvenpäästä ei löydy ja toimintayksikön perustaminen nähdään liian kalliina kertainvestointina. Kasvaako kysyntä kevyiden palveluiden lisäämisen myötä? Riskinä on myös rekrytointien viivästyminen tehokkaan asumispalvelujen koordinaation ja kotikuntoutuksen käynnistämiseksi.

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 9: MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEASIAKKAIDEN ASUMISPALVELUN KUNTOUTUSPOLUN TEHOSTAMINEN



Vastuuhenkilö: Nina Tommola



Projektipäällikkö: Sirpa Litmanen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan



Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 16,2 M€ (päihde- ja mielenterveyspalvelut, toimintakate)

Säästöarvio (%): 5%

2020 arvio: 0,16 M€ (20%)

2021 arvio: 0,61 M€ (75%)

2022 arvio: 0,81 M€ (100%)



Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus bruttosäästöarviosta: 50%

Käyttökohde: Päihdeavokuntoutustoiminnan laajentaminen

2020 arvio: 0,10 M€ (25%)

2021 arvio: 0,3 M€ (75%)

2022 arvio: 0,4 M€ (100%)



Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
27.03.20 (27.03.20)

Yhteensä: 0,1 M€

Sisäinen kertaluonteisen työn laskennallinen kustannus: 0,06 M€

Sisäinen työ: Kriteerien määrittäminen, asiakasohjauksen kehittäminen, avokuntoutuspalveluiden kehittäminen (1 htv) ja 4h koulutus 50 työntekijälle

Ulkoiset investoinnit: Toimintamallien jalkauttamisen ja johdon tukeminen (0,04€)

2020 arvio: 0,05 M€ (50%)

2021 arvio: 0,03 M€ (25%)

2022 arvio: 0,03 M€ (25%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Päihdeavokuntoutuksen/kuntoutuspisteen asiakasmäärä
- ✓ Laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen asiakasmäärä
- ✓ Asiakastyytyväisyys
- ✓ Henkilöstötyytyväisyys

RAPORTOINTI: MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEASIAKKAIDEN ASUMISPALVELUN KUNTOUTUSPOLUN TEHOSTAMINEN

Vastuhenkilö: Nina Tommola

Projektipäällikkö: Sirpa Litmanen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Palvelualue: **MIELA**

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ Päihdeavokuntoutuspiste avattu 24.11.2020 ja toiminnassa.
- ✓ 12.11.2020 alkaen asumispalvelujen esimiehen sijaistus, jolloin tavoitteiden edistämistä ei ole samalla intensiteetillä pystytty johtamaan.
- ✓ Asumispalveluissa asiakassegmentointia ja kuntoutumisen seuranta on jatkettu aktiivisesti ostopalveluissa.
- ✓ Kotiin vietävien palvelujen yhdistämistä on jatkettu.
- ✓ Kotikuntoutuksen ja avokuntoutuspisteen yhteistyötä on käynnistetty 14.12.2020

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Avokuntoutusprosessin vakiointi Hyvinkään mallin mukaisesti jatkuu vakiointi mallin
- ✓ Kotiin vietävien tiimien yhdistyminen tapahtui 1.1.2021 ja samalla käynnistyi yhden sosiaaliohjaajan rekrytoiminen (siirtyi toisiin tehtäviin).
- ✓ HUS yhteistyön jatkaminen., HUS:n kotiin vietävä tuen ja kotikuntoutuksen päällekkäisen työn vähentäminen. Tuusulan JMT poliklinikan kanssa yhteistapaaminen 25.1.2021 ja TAY:n kanssa palaveri 11.1.2021 tulossa.
- ✓ Asiakassegmentoinnin jatkaminen ja kevyempiin asumispalveluihin siirtäminen.
- ✓ Työntekijöiden osallistaminen hankkeille jatkuu

Valitut mittarit ja riskien arviointi

- ✓ hankkeen valitut mittarit
 - ✓ Päihdeavokuntoutuspisteen ja laitospäihdekuntoutuksen asiakasmäärät
 - ✓ Suunnitellut palvelun päättymiset
 - ✓ Kustannus / asiakas; päihdekuntoutus (lisätty 11.1.21 OHRYssä)
 - ✓ Suunnitellut siirrot kevyempiin palveluihin
 - ✓ Etävastaanottojen määrä
 - ✓ Asiakas määrä
 - ✓ Tukitoimien määrä
 - ✓ Asiakaskyselyt ja työntekijäkyselyt - laatukysely
- ✓ havaitut riskit
 - ✓ Henkilöstön vaihtuvuus ja poissaolot
 - ✓ Asiakasohjautuvuus asiakasohjausyksikön ja palvelutuotannon välillä
 - ✓ Siirtyminen kevyempiin asumispalveluihin tapahtuu hallitsemattomasti
 - ✓ Asiakkaiden tuen tarpeiden moninaisuus – asiakkaat tarvitsevat paljon tukea, eivät sitoudu, kuntoutuminen on hidasta,
 - ✓ Kotikuntoutuksen tunnettavuus ja ohjautuminen – palvelua ei tunneta vielä kaikissa kunnissa.

Nettototeutuma (M€)

• **Nettototeutuma 9-12/2020 107 366€**

- Omat palvelut 9-12/2020 **(säästö ESH:ssa 1 944 €)**
- Ostopalvelut 9-12/2020 **83 102 €**
- Avokuntoutuspiste 11-12/2020 **22 320 €**

• **Vähennetty kulut**



TAVOITE



TOIMENPIDE 10: SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO (MIELA)

Palvelualue: **MIELA** Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: Sähköisiä palveluita hyödynnetään julkisessa terveydenhuollossa vähän, vaikka niille on tunnustettu merkittävä potentiaali. Niiden avulla voisi mm. parantaa palveluiden saatavuutta, tehostaa toimintaa (esim. neuvolan etäkäynnit) ja siirtää painopistettä ennaltaehkäisyyn (esim. itsehoidon tukeminen).

Tavoite / Ratkaisu: Sähköisten palveluiden avulla parannetaan palveluiden saatavuutta, tehostetaan toimintaa ja lisätään henkilöstön hyvinvointia kiireen vähentyessä. Käytössä on laajasti sähköisiä palveluita etävastaanotto toiminnasta itsehoitoon, jotka tukevat muuta palveluiden tuottamista sekä auttavat siirtämään palveluiden painopistettä kohti ennaltaehkäisyä.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: 36,8 M€

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Sähköisiin palveluihin liittyvien tarpeiden kartoitus (mm. kartoitetaan sähköisiin palveluihin siirrettäväksi sopivat käynnit) ja tässä hyödynnetään vahvasti myös jo tehtyä perhekeskusten digisuunnitelmaa
- ✓ Tunnistetaan eri palveluiden synergiat eli mitä sähköisiä palveluita kannattaa lähteä kehittämään yhdessä.
- ✓ Valitaan ne sähköiset palvelut, joita lähdetään kehittämään ensimmäisenä. Suunnittelu- ja kehitystyötä tehdään tiiviisti yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa.
- ✓ Valitaan sopiva palveluntarjoaja sähköisten palveluiden kehittämiseen.
- ✓ Tarjotaan henkilöstölle ja asiakkaille riittävästi tukea sähköisten palveluiden käyttöönottoon.
- ✓ Sähköisistä palveluista tiedotetaan laajasti eri kanavissa ja niiden käyttöä seurataan aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi

Vastuuhenkilö: Tiina Salminen

Projektipäällikkö: Sami Piispa

Säästötavoite (alkup.): 6% (6%)

Keski-**SOTE**
Uudenmaan


Pöivitetty (edel.):
27.03.20 (27.03.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä: Muut digihankkeet

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Investoinnit teknologiaan nähdään liian suurena. Henkilöstöä ja asiakkaita ei osallisteta palveluiden suunnitteluun. Henkilöstölle ja asiakkaita ei tarjota riittävästi tukea palveluiden käyttöönottoon. Uusia palveluita ei markkinoida riittävästi, jolloin niitä ei saada käyttöön suunnitellusti. Palveluiden käyttökokemus ei vastaa oletuksia ja käyttö jää vähäiseksi

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 10: SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO (MIELÄ)



Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 36,8 M€ (perhekeskuspalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut, toimintakate)

Säästöarvio (%): 6 %

2020 arvio: 0,45 M€ (20%)

2021 arvio: 1,68 M€ (75%)

2022 arvio: 2,24 M€ (100%)



Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus bruttosäästöarviosta: 71%

Käyttökohde: Sähköisten palveluiden ylläpito, sähköisten palveluiden kustannukset

2020 arvio: 0,3 M€ (20%)

2021 arvio: 1,2 M€ (75%)

2022 arvio: 1,6 M€ (100%)



Vastuuhenkilö: Tiina Salminen



Projektipäällikkö: Sami Piispa

Keski-**SOTE**
Uudenmaan



Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
27.03.20 (27.03.20)

Yhteensä: 0,2 M€

Sisäinen kertaluonteisen työn laskennallinen kustannus: 0,1 M€

Sisäinen työ: Toimintamallien määrittely, toteutus ja sähköisten palveluiden jalkauttaminen (1 htv), 8h koulutus 200 työntekijälle

Ulkoiset investoinnit: Sähköisten palveluiden käyttöönotto ja asiantuntijatuki (0,1 M€)

2020 arvio: 0,04 M€ (25%)

2021 arvio: 0,08 M€ (50%)

2022 arvio: 0,04 M€ (25%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Kriteerien olemassaolo palveluittain etäkäynteihin sopiville asiakkaille
- ✓ Etäkäyntien osuus eri palveluissa (mm. neuvola ja muut perhekeskuspalvelut, aikuisten avo- ja laitospalvelut)
- ✓ Palveluiden tunnettavuus
- ✓ Sähköistä palvelua myös seuraavalla kerralla käyttäviä osuus
- ✓ Henkilöstötyytyväisyys
- ✓ Asiakastytyväisyys

RAPORTOINTI: SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO (MIELA)

Vastuhenkilö: Tiina Salminen
Projektipäällikkö: Sami Piispa

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Palvelualue: **MIELA**

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ **Tulosyksikkökohtaiset digitalisaatiosuunnitelmat:**
 - ✓ PEKE: valmis
 - ✓ MIEPÄ: valmis
 - ✓ LASU: valmis
- ✓ **Asiakas ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailutuksen ja käyttöönoton vaikutusten arvioiminen suhteessa tunnistettuihin digikehittämiskohteisiin on aloitettu ja vuoden 2021 tunnistettujen digikehittämiskohteiden kustannushyötylaskelmien tekeminen jatkuu**
- ✓ **Vuoden 2021 investointiohjelmaan on tehty seuraavat varaukset:**
 - ✓ Nuorten verkkoauttaminen 17k
 - ✓ Osallistavat asiakas- ja hoitosuunnitelma 50k

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Asiakas ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailutuksen ja käyttöönoton vaikutusten arvioiminen suhteessa tunnistettuihin digikehittämiskohteisiin saattaminen loppuun
- ✓ Kustannushyötylaskelmien tekeminen loppuun ja loppujen kehittämiskohteiden priorisointi sekä projektien aikatauluttaminen ja käynnistäminen
- ✓ ARVOA-menetelmän käyttöönotto
- ✓ Nuorten verkkoauttamisen chat:in laajentaminen koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon

Valitut mittarit ja riskien arviointi

- ✓ **hankkeen valitut mittarit**
 - ✓ Valittujen kehittämiskohteiden valmistuminen suunnitellussa aikataulussa
 - ✓ Kehittämiskohteissa tunnistettujen tehostamishyötyjen verifiointi
- ✓ **havaitut riskit**
 - ✓ Säästökohteet koostuvat useista pienistä osaprojekteista (satoja). Näiden läpivienti ja jalkauttaminen tulee vaatimaan suurta panostusta toiminnalta.

Nettototeutuma (M€)

- ✓ raportointihetkellä ei vielä toteutumaa



TAVOITE

0,1

Nettototeutuma
(2020)

TOIMENPIDE 11: PAINOPISTEEN SIIRTÄMINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUIHIN (MIELÄ)

Palvelualue: **MIELÄ** Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: Nykyisin sosiaali- ja terveystoimen palvelut keskittyvät lähinnä sairauksien parantamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen, vaikka perusterveydenhuollossa tärkeänä tehtävänä olisi sairauksien ja ongelmien ehkäisy.

Tavoite / Ratkaisu: Aukkaat saavat matalalla kynnyksellä neuvoa, apua ja hoitoa, kun sitä tarvitsevat. Asiakkaille ja asukkaille tarjotaan tukea myös ennaltaehkäisevään toimintaan.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: **98,4 M€**

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Moniammatillisen yhteistyön lisääminen ja paljon palveluita käyttävien asiakkaiden haltuunotto (esim. omien yhteyshenkilöiden avulla)
- ✓ Kehitetään eri palveluissa oma- ja itsehoidon mahdollisuuksia
- ✓ Lisätään yhteistyötä 3. sektorin kanssa.
- ✓ Lisätään opiskelijaterveydenhuollon yhteistyötä sivistystoimen kanssa
- ✓ Suunnitellaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta matalan kynnyksen palveluita ja toimintamalleja, joilla voidaan tehokkaasti estää ongelmien pahenemista

-  Vastuhenkilö: Kristiina Kariniemi-Örmälä
-  Projektipäällikkö: Kaisa Mannermaa
-  Säästötavoite (alkup.): 0,5% (0,5%)

Keski- **SOTE**
Uudenmaan


Pöivitetty (edel.):
27.03.20 (27.03.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä:

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Toiminnan hyötyjä ei kyetä todentamaan vielä lähivuosina eikä tunnisteta pitkän aikavälin vaikutuksia, jolloin toiminta supistetaan aiemmalle tasolle

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 11: PAINOPISTEEN SIIRTÄMINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUIHIN (MIELÄ)



Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 98,4 M€ (Lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut)

Säästöarvio (%): 0,5%

2020 arvio: 0,10 M€ (20%)

2021 arvio: 0,37 M€ (75%)

2022 arvio: 0,49 M€ (100%)



Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus bruttosäästöarviosta: 40%

Käyttökohde: mm. matalan kynnyksen palvelut, yhteistyö sivistystoimen kanssa

2020 arvio: 0,08 M€ (40%)

2021 arvio: 0,15 M€ (75%)

2022 arvio: 0,2 M€ (100%)



Vastuuhenkilö: Kristiina Kariniemi-Örmälä



Projektipäällikkö: Kaisa Mannermaa

Keski- **SOTE**
Uudenmaan



Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
27.03.20 (27.03.20)

Yhteensä: 0,27 M€

Sisäinen kertaluonteisen työn laskennallinen kustannus: 0,17 M€

Sisäinen työ: Koordinaatio sivistystoimen kanssa, moniammatillisen toiminnan lisääminen, oma- ja itsehoidon lisääminen, 3. sektorin toimijoiden kartoitus ja kontaktointi (2htv) ja 8h koulutus 200 työntekijälle

Ulkoiset investoinnit: Toimintamallien määrittely ja yhdysraja pintatyön tukeminen (0,1 M€)

2020 arvio: 0,13 M€ (50%)

2021 arvio: 0,07 M€ (25%)

2022 arvio: 0,07 M€ (25%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Paljon palveluita käyttävien asiakkaiden määrä
- ✓ Oma- ja itsehoidon palveluiden käyntimäärä
- ✓ 3. sektorin toimintaa hyödyntävien asiakkaiden määrä
- ✓ Yhteistyössä 3. sektorin kanssa järjestettyjen tapahtumien määrä
- ✓ Avokäyntien määrä
- ✓ Päihde- ja mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen palveluiden käyntimäärä

RAPORTOINTI: PAINOPISTEEN SIIRTÄMINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUIHIN (MIELÄ)

Palvelualue: MIELÄ

Tehdyt toimenpiteet,

- ✓ Hyvinvointisuunnitelma ja ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelma laadittu yhdessä kuntien kanssa
- ✓ MT- palvelujen matalan toimintamallin Keusujuvien työ päätynyt - ehdotus jatkosta valmis
- ✓ Säännölliset tapaamiset sivistystoimen johdon ja Keusoten LANUPE-johdon kesken toteutuvat 6 – 7 kertaa vuodessa yhteisten linjausten ja tavoitteiden asettamiseksi.
- ✓ Alaprojektit nimetty: 1. ACE-pilotti, 2. nuorisoaseman ikäraja 18-vuotiaaksi ja vanhemmuuden tuki ja nuorten aikuisten tiimin perustaminen aikuisten mt-palveluihin sekä 2. neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyöhanke "kummitoiminta"
 - ACE –toimintamalli valmiina 2.12. 2020 käyttöönottoon 2/2021
 - sovittu laajemman infon pitämisestä sidosryhmille tammikuussa
 - sovittu seulan käytön sisällöistä +1 ohjataan jo jatkokäynnille
- 2. Nuorisoaseman ikärajaan liittyvä siirtosuunnitelman teko aloitettu, vanhemmuuden tuen mallin suunnittelu aloitettu ja yksi keskustelu nuorten aikuisten tiimin perustamisesta sekä sen roolista on käyty
- 3. Vakan ja neuvolan kummitoiminnasta käyty aloituskeskustelu ja tehty suunnitelma - sovittu kyselyn tekemisestä vakaan mielenterveysmenetelmien kartoittamiseksi

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ ACE:ssa odotetaan Keusoten tutkimuslupaa
- ✓ Alaprojektien suunnitelmat tehdään
- ✓ Mittarit nimetään
- ✓ Psykososiaalisten menetelmien käytön laajentaminen erityisesti nuorten matalan kynnyksen palveluissa
- ✓ Käynnistetään aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa nuorten aikuisten tiimi nuorten palveluista aikuisten palvelujen piiriin siirtyville
- ✓ Vahvistetaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen matalan palveluja ja toimintamalleja; jatkokehittämiseen perustetaan työryhmä.
- ✓ ACE-pilotin aloitus
- ✓ Nuorisoaseman työn ja siirtosuunnitelman kehittäminen jatkuvat, vanhemmuuden tuen kehittäminen jatkuu

Säästötoimenpiteitä kartoitetaan lisää

Vastuuhenkilö: Kristiina Kariniemi-Örmälä

Projektipäällikkö: Kaisa Mannermaa

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Valitut mittarit ja riskien arviointi

- ✓ hankkeen valitut mittarit (alustavat)
 - ✓ Paljon palveluita käyttävien asiakkaiden määrä
 - ✓ 3. sektorin toimintaa hyödyntävien asiakkaiden määrä
 - ✓ Nuorisoasemapalvelujen asiakasmäärä
 - ✓ Päihde- ja mielenterveyspalvelujen matalan kynnyksen palvelujen käyntimäärä
 - ✓ Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen nuorten aikuisten tiimin asiakasmäärä
- ✓ havaitut riskit
 - ✓ Suuri toimijatahojen määrä tuo oman riskinsä asioiden joustavalle eteenpäin viemiselle ja yhteisten näkemysten synnyttämiseksi (kuntien laajakirjoinen edustus, Keusoten useat toimijatahot, 3. sektorin toimijat)
 - ✓ Ennaltaehkäisevien palvelujen hyödyt pystytään todentamaan vasta pitkällä aikavälillä

Nettototeutuma (M€)

- ✓ raportointihetkellä ei vielä toteutumaa



TAVOITE

-0,1

Nettototeutuma
(2020)

TOIMENPIDE 25B: ASIAKASOHJAUksen JA HOIDON TARPEEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN - MIELÄ

Palvelualue: **YHTEISET - MIELÄ**

Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: Asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arviointi on pirstaloituneena eri palvelukokonaisuuksiin eikä asiakasta ole mahdollista palvella kokonaisuutena. Palvelutaso vaihtelee kunnittain ja toimipisteittäin.

Tavoite / Ratkaisu: Asiakasohjauksen, neuvonnan ja hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen laaja-alaiseksi sekä yhteiseksi terveys- ja sosiaalipalveluiden kanssa. Asiakasohjauksessa huomioidaan laajasti eri palvelut (mm. avovastaanottotoiminta, sosiaalipalvelut, asumispalvelut) ja asiakasta voidaan palvella yhden luukun periaatteella.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: 98 M€

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Luodaan kuva asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin nykytilasta (mm. mistä eri kanavista se muodostuu, ketkä sitä tekevät ja missä sitä tehdään).
- ✓ Kootaan eri palvelualueiden kanssa yhteisymmärrys siitä, minkälainen keskitetyn asiakasohjauksen malli toimisi parhaiten niin asiakkaan kuin henkilöstön näkökulmasta.
- ✓ Kartoitetaan alueiden 3. sektorin toimijat ja muut yhteistyökumppanit
- ✓ Suunnitellaan vaadittavat toimenpiteet sekä aikataulu niiden toteuttamiseksi (mm. toimenpiteet keskitetyn asiakasohjauksen luomiseksi sekä paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden haltuunottoon)
- ✓ Suunitellaan viestintä henkilöstön sekä asiakkaiden suuntaan
- ✓ Toimenpiteiden toteuttaminen suunnitelman mukaisesti kohti keskitettyä ja laaja-alaista asiakasohjauksen mallia

 Vastuuhenkilö: Tiina Salminen

 Projektipäällikkö: Jari Savola ja Jaana Vilpas

 Säästötavoite (alkup.): 2,0% (1,5%)

Keski-**SOTE**
Uudenmaan


Pöivitetty (edel.):
08.04.20 (27.03.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä:

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Asiakasohjauksen kokonaisvaltainen kehittäminen nähdään liian isona ponnisteluna ja ollaan liian kiinni nykyisissä toimintamalleissa eikä kehitystyötä saada sen vuoksi vietyä eteenpäin. Kehitystyössä ei tunnisteta sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation tärkeyttä ja kehitystyötä tehdään vain terveyspalveluiden näkökulmasta.

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 25B: ASIAKASOHJAUksen JA HOIDON TARPEEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN - MIELA



Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: MIELA 98 M€, josta arvioidaan 40% olevan uusia asiakasohjauksen kautta meneviä potilaita / asiakkaita v. 2022 mennessä

Säästöarvio (%): 2,0%

2020 arvio: 0,4 M€ (50%)

2021 arvio: 0,6 M€ (70%)

2022 arvio: 0,8 M€ (100%)



Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus bruttosäästöarviosta: 30%

Käyttökohde: Mm. toimintamallien ylläpitäminen, keskitetty asiakasohjaus, paljon palveluita käyttävien asiakkaiden case manager -toiminta.

2020 arvio: 0,1 M€ (50%)

2021 arvio: 0,2 M€ (80%)

2022 arvio: 0,2 M€ (100%)



Vastuuhenkilö: Tiina Salminen



Projektipäällikkö: Jari Savola ja Jaana Vilpas

Keski-**SOTE**
Uudenmaan



Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
22.04.20 (08.04.20)

Yhteensä: 0,3 M€

Sisäinen kertaluonteisen työn laskennallinen kustannus: 0,18 M€

Sisäinen työ: Asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin toimintamallien määrittely ja toteutus. Koulutus ja käyttöönotto.

Ulkoiset investoinnit: Asiantuntijapalveluiden tuki, toimintamallien rakentaminen ja tuki (0,15 M€).

2020 arvio: 0,05 M€ (20%)

2021 arvio: 0,2 M€ (50%)

2022 arvio: 0,1 M€ (30%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin kokonaisvolyymi
- ✓ Eri ratkaisuvaihtoehtojen käyttö (jatko-ohjaus)
- ✓ Neuvonnasta asiakasohjaukseen ja hoidon tarpeen arviointiin siirrettyjen asiakkaiden osuus
- ✓ Neuvonnan/asiakasohjauksen saavutettavuus (vastaus-%, odotusajat, takaisinsoitot)
- ✓ Resursointi (asiakasohjausta tekevien määrä suhteessa kohderyhmään, työajan käyttö)
- ✓ Asiakasohjauksen tehokkuus (asiakaskontaktit suhteessa käytettyyn työpanokseen, kontaktit per henkilö)
- ✓ Palveluiden vaikuttavuustieto ja 'feedback loop' asiakasohjaukseen
- ✓ Asiakaskokemus (kysely)

RAPORTOINTI: ASIAKASOHJAUksen JA HOIDON TARPEEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN - MIELÄ



Vastuuhenkilö: Tiina Salminen



Projektipäällikkö: Jari Savola ja Jaana Vilpas

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Palvelualue: **YHTEISET- MIELÄ**

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ Henkilöstötalousarvio valmis. Toiminnallisten määrärahojen siirtämisestä on päätetty huomioiden palvelutuotannosta siirtyvät palvelukokonaisuudet.
- ✓ Palvelukokonaisuuksien siirrosta palvelutuotannosta asiakasohjaukseen 1.1.2021 alkaen on päätetty.
- ✓ Muutokset palvelutuotannossa ja Mielan palvelualueella on päätetty sekä organisaatio päivitetty vastaamaan uutta tilannetta.
- ✓ Työikäisten ja lapsiperheiden tuottavuusohjelman projektiryhmät ovat käynnistyneet elokuun 2020 aikana.
- ✓ Asiakasohjauksen henkilöstön rekrytointia on saatettu päätökseen.
- ✓ Palvelualueelle jäävän perhesosiaalityön palvelukokonaisuus ja tehtäväkuvat mallinnettu
- ✓ Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Klinik käyttöönotto. Klinikin tehostamistoimenpide yhteydenottokanavien tehostuessa laskennallisesti **1 000 €/kk.**
- ✓ Virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen käynnistyminen työikäisten pilotissa 10/2020. Laskennallinen tehostamistoimenpide työikäisten osalta **10 000 €/kk.**
- ✓ Puheluiden ohjaus työikäisissä ammattiryhmäkohtaisesti 1.10.2020
- ✓ Toimintasäntö virkavastuiden osalta on valmis.
- ✓ Lanupe Chat otettu käyttöön 12/2020

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Seuraavat toimenpiteet yhteensovitetään asiakasohjauksessa määriteltävien toimenpiteiden, tavoitteiden ja mittareiden kanssa
- ✓ Työikäisten PTA ja toimeentulotuen siirto 1.3.2021
- ✓ Sähköisten ilmoitusten ja yhteydenottopyyntöjen käyttöönotto 1.2.2021
- ✓ Virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen käynnistyminen pilotointina lanupe 1.2.2021
- ✓ Mipä Klinik käyttöönotto asiakasohjauksessa 1.1.2021. Klinik laskennallinen tehostamistoimenpide yhteydenottokanavien tehostuessa 2021 alusta alkaen **5 000 €/kk.**
- ✓ Videovisiti Liven, Chatin ja Uoman käyttöönotto 2021
- ✓ Valmistellaan palvelutuotannon siirtymistä asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen osalta palvelualueelta konsernipalveluihin

Valitut mittarit ja riskien arviointi

Hankkeen mittarit (suhdeluvut tai tavoitetasot määrittelemättä)

- ✓ Asiakasohjauksen ikäryhmäkohtaiset yhteydenottojen tilastoinnit (asiakasohjaajien raportointi)
 - Suoritteet (asiakasmäärät)
 - Palvelutarpeet
 - Palveluihin ohjaaminen
 - Yhteydenottojen syyt
 - Asian käsittelyajat
- ✓ LeadDesk tilastot
 - Puhelumäärät
 - Jonotusajat
 - Vastaamatta jääneet puhelut
 - Takaisinsoittojen määrät
 - Puhelinpalvelun kestoaajat
- ✓ Ilmoitukset sosiaalihuoltoon (ShL 2/2021) ja lastensuojeluilmoitukset (käyttöön 1/2021)
- ✓ Ensiarvioiden, palvelutarpeen ja hoidon tarpeen arviointien määrät asiakasohjauksessa (käyttöön 1/2021)
- ✓ Asiakasmäärien muutos palvelutuotannossa (käyttöön keväällä 2021, kun saadaan asolle oma atj kirjauspaikka)
- ✓ Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Klinik tilastointi
- ✓ Asiakaspalaute

Nettototeutuma (M€)

- ✓ Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Klinik käyttö 6-12/2020: 7 000 €
- ✓ Virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen keskittäminen 10-12/2020: 30 000 €
(tehostamistoimenpiteitä, ei säästötoimenpiteitä)

0,2

Nettototeutuma
(2020)

TAVOITE



PROJEKTIKORTIT: TEPASAN PALVELUALUEELLE KUULUVAT TOIMENPITEET

Keski- **SOTE**
Uudenmaan

Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet

- Kiljavan sairaalan ottaminen omaksi toiminnaksi
- Sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto (Tepasa)
- Terveys- ja sairaanhoidon tukipalveluiden ulkoistaminen ja toimintamallien yhtenäistäminen

Palvelurakennetta uudistavat ja kustannuksia rajaavat toimenpiteet

- Kiljavan sairaalan ottaminen omaksi toiminnaksi
- Akuuttiosaston potilasvirran sujuvoittaminen
- Painopisteen siirtäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin (Tepasa)

Nettovaikutus 2022 yhteensä Tepasa 5,8 M€

(5,1% kuluista)

- 3,1 M€ tuottavuutta lisäämällä
- 2,7 M€ palveluntarvetta vähentämällä

TEPASA TUOTTAVUUSPROJEKTIT

Keski- **SOTE**
Uudenmaan

	Projektin toimenpiteiden toteutumisen aste	Nettosäästötavoite 2020 (Me)	Kumulatiivinen nettototeutus 1-12/2020 (Me)
Akuuttiosastojen potilasvirran sujuvoittaminen		0,30	0,03
Kiljavan sairaalan ottaminen omaksi toiminnaksi		-0,10	0
Sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto		0,00	0
Painopisteen siirtäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin		0,00	0
Terveys- ja sairaanhoidon tukipalveluiden tehostaminen ja toimintamallien yhtenäistäminen		-0,10	0 (alueellinen peruslääkevalikoima otettu käyttöön)
Asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen - TEPASA		1,90	1,7 (potilasohjausjärjestelmä käyttöönotettu = Klinik nettipalvelu, laskennallinen säästö)
Yhteensä		2,00	1,73

TOIMENPIDE 12: AKUUTTIOSASTOJEN POTILASVIRRRAN SUJUVOITTAMINEN (JATKOSSA AKUUTTIOSASTOJEN SAIRAANSIJAMÄÄRÄN OPTIMOINTI)

Palvelualue: **TEPASA** **Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi**

Tausta / Ongelma: TK-akuuttiosastoilla potilaat odottavat jatkohoitopaikkaa.

Tavoite / Ratkaisu: TK-akuuttiosastoilla on vain hoitoa tarvitsevia potilaita ja osastoilta ohjaututaan sujuvasti jatkohoitoon, varmistaen esimerkiksi tehostetun palveluasumisen paikkojen riittävyys näille potilaille.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: 26,8 M€

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Yhdessä asumispalveluiden kanssa tunnistetaan ne epäkohdat, joiden vuoksi potilaat joutuvat odottamaan jatkohoitopaikkaa akuuttiosastolla.
- ✓ Kehitetään yhdessä ratkaisut jatkohoitopaikan saamisen sujuvoittamiseksi ja otetaan ne käyttöön.
- ✓ Tehdään kuntoutus- ja arviointiosastojen tarkka profilointi, jotta potilaat osataan ohjata oikeaan paikkaan.
- ✓ Laajennetaan kotisairaalan toimintaa (mm. 24/7) ja nostetaan sen varustetasoa, jolloin asiakkaat pääsevät akuuttiosastoilta nopeammin kotiin hoidettavaksi.
- ✓ Selvennetään potilaiden ohjautumista ESH:sta akuuttiosastoille ja kehitetään yhdessä (ESH, PTH, asumispalvelut) toimintamallit, jotta potilaita ei siirretä akuuttiosastoille vain kotiuttamista/jatkohoitoon ohjaamista varten, vaan kotiuttaminen/jatkohoitoon ohjaaminen voidaan tehdä myös suoraan ESH:n osastoilta.

Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen

Projektipäällikkö: Katariina Korhonen

Säästötavoite (alkup.): 11% (11%)

Keski-*SOTE*
Uudenmaan


Pöivitetty (edel.):
07.04.20 (27.03.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä: Ikäihmisten IKVA toimenpiteet.

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Hoitopolkujen kehittämisessä tehdään osaoptimointia eikä kotiutumista/jatkohoitoon ohjautumista saada tehostettua kokonaisuuden näkökulmasta.

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 12: AKUUTTIOSASTOJEN POTILASVIRRAN
SUJUVOITTAMINEN (AKUUTTIOSASTOJEN SAIRAANSIJAMÄÄRÄN OPTIMOINTI)

Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 26,8 M€

Säästöarvio (%): 11% eli tavoitteena on 30
vuodepaikan vähennys akuuttiosastolla.

2020 arvio: 0,60 M€ (20%)

2021 arvio: 1,5 M€ (50%)

2022 arvio: 3,0 M€ (100%)



Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus
bruttosäästöarviosta: 34%Käyttökohde: Kotisairaalan ja kotona asumista
tukevien lääketieteellisten palveluiden
laajentaminen.

2020 arvio: 0,25 M€ (25%)

2021 arvio: 0,51 M€ (50%)

2022 arvio: 1,0 M€ (100%)



Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen



Projektipäällikkö: Katariina Korhonen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
07.04.20 (27.03.20)

Yhteensä: 0,1 M€

Sisäinen kertaluonteisen
työn laskennallinen kustannus: 0,08 M€Sisäinen työ: Toimintamallien määrittäminen,
koulutus ja toimeenpano (1 htv) sekä 4h koulutus
arvoiduille 200 työntekijälle.Ulkoiset investoinnit: Toimintamallien tukeminen ja
data-analyysi potentiaalisimpien potilasryhmien
tunnistamiseksi (0,02 M€).

2020 arvio: 0,05 M€ (50%)

2021 arvio: 0,03 M€ (25%)

2022 arvio: 0,03 M€ (25%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Keskimääräinen hoitojakson pituus TK-akuuttiosastolla
- ✓ TK-akuuttiosastolta jatkohoitoon siirtyvien potilaiden osuus
- ✓ Keskimääräinen jatkohoitopaikan odotukseen kulunut aika
- ✓ TK-akuuttivuodeosaston käyttöaste
- ✓ Siirtoviivepäivät (kpl/kk)

RAPORTOINTI TP 12: AKUUTTIOSASTOJEN POTILAS- VIRRAN SUJUVOITTAMINEN (AKUUTTIOSASTOJEN SAIRAANSIJAMÄÄRÄN OPTIMOINTI)

Palvelualue: **TEPASA**

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ Potilassegmentit kuvattu ja potilasvirran pullonkaulat akuuttiosastot --> koti / ASPA tunnistettu yhteistyössä IKVA:n kanssa
- ✓ Alueellisen Kotisairaalan toiminta on laajennettu ympärivuorokautiseksi 24/7 ja potilasvirta ohjattu kotisairaalan jatkohoitoon akuuttiosastojen sijaan
- ✓ Kotihoidon lääkäreiden konsultaatiotoiminta on laajennettu myös virka-ajan ulkopuolelle. Tavoitteena on vähentää päivystyshakuista toimintaa
- ✓ Akuuttiosastojen päivittäisjohtamista tehostettu - pystypalaverit toteutuvat kaikissa akuuttiosastoyksiköissä
- ✓ H-sairaalan Kaizen-viikko toteutunut Keusote-Hyvinkään sairaalan yhteisenä toimintana, tunnistettu esh:sta pth:n suuntautuvien potilasvirtojen hidasteita
- ✓ Hoitokoordinaattoreiden toiminnan ohjauksen yhdenmukaistamiseksi henkilökunta siirtynyt saman esimiehisyyden alaisuuteen Tepasaan

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Hospitalisti osaksi Hyvinkään sairaalan päivystystoimintaa 11/2020: lääkäri-hoitajatyöpari
- ✓ Kaizen-viikolla havaittujen kehittämiskohteiden edistäminen ja akuuttiosastojen toimintamallien yhtenäistäminen esim. Lääkäreiden kierto moniammatillisesti, pystypalaverien jatkokehittäminen
- ✓ Hoitokoordinaattorien työnkuvan yhtenäistäminen alueellisesti (jatkossa mahdollisesti yhteinen hoitokoordinaattorien pooli IKVA + TEPASA ?)



Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen



Projektipäällikkö: Katariina Korhonen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Valitut mittarit ja riskien arviointi

hankkeen valitut mittarit

- ☐ Keskimääräinen hoitojakson pituus TK-sairaalan akuuttiosastoilla
- ☐ TK-sairaalan akuuttiosastoilta jatkohoitoon siirtyvien potilaiden osuus
- ☐ Keskimääräinen jatkohoitopaikan odotukseen kulunut aika
- ☐ TK-sairaalan akuuttiosastojen käyttöaste
- ☐ Siirtoviivepäivät (kpl/kk) hankkeen valitut mittarit: maksuttomat ja maksulliset

havaitut riskit

- ✓ IKVA ei pysty sijoittamaan potilaita, joiden akuuttihoito on päättynyt, jolloin akuuttiosastoilla ei ole tilaa uusille potilaille. Pääsy esh:lta pth:lle voi tämän vuoksi viivästyä.
- ✓ Koronan vuoksi patoutunut kysyntä aiheuttaa akuuttiosastojen potilasmäärässä ja -profiilissa muutoksen.
- ✓ JUST:n profiili muuttui, jonka vuoksi tästä tuli kustannuksia. Ei voida hyödyntää tyhjää tilaa.
- ✓ Nurmijärven akuuttiosastot joudutaan sulkemaan remontin vuoksi (1/2021) ja tämä aiheuttaa ylipaikkojen tarvetta / väistötilan tarpeen

Nettototeutuma (M€)

- ✓ Maksullisista esh:n sakkopäiviä ei kertynyt vuonna 2020. Erotus vuoteen 2019 verrattuna 30 000 € (maksut kirjautuvat esh:n KP:lle)

TAVOITE

0,3

Nettototeutuma
(2020)



TOIMENPIDE 13: KILJAVAN SAIRAALAN OTTAMINEN OMAKSI TOIMINNAKSI (ALUEELLINEN OSASTOKUNTOUTUSTOIMINTA)

Palvelualue: **TEPASA** Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: Kiljavan sairaalan toiminta on ollut Keusoten kuntien ja HUSin omistamana, jolloin se ei ole ollut niin tiiviisti osana Keusoten järjestämiä muita palveluita.

Tavoite / Ratkaisu: Kiljavan sairaalan toiminta otetaan omaksi toiminnaksi, jolloin kuntoutuksen osalta saavutetaan alueellinen kokonaisuus ja myös asiakasohjaus on helpompaa. Myös erikoislääkäritoiminta saadaan osaksi hoito- ja palveluketjuja, mikä mahdollistaa paremmin hoitoketjujen kehittämisen yhdessä (ESH + PTH).

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: 8-9 M€

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Kiljavan toiminnan siirtämisestä tehdään suunnitelma ja siirtämiselle asetetaan selkeät tavoitteet (mm. mitä siirtämisellä tavoitellaan, mitä se tarkoittaa käytännössä, minkälaisia muutoksia tavoitellaan toimintamalleihin ja miten muutoksen onnistumista mitataan).
- ✓ Luovutaan ostopalveluiden käytöstä ja siirretään Kiljavan sairaalan toiminta sekä henkilöstö liikkeenluovutuksella Keusotelle.
- ✓ Luodaan yhdessä henkilöstön kanssa toimintamallit, joiden avulla heillä on mahdollisuus esimerkiksi työnkiertoon ja he voivat olla käytettävissä esimerkiksi avopalveluissa ja asumispalveluissa tarpeen mukaan. Näin kasvatetaan myös henkilöstön osaamista.

Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen

Projektipäällikkö: Ari Laakkonen

Säästötavoite (alkup.): n/a% (n/a%)

Keski-**SOTE**
Uudenmaan


Pöivitetty (edel.):
07.04.20 (27.03.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä:

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Toiminnan siirron valmistelu jää puutteelliseksi, jolloin henkilöstö joutuu kärsimään epätietoisuudesta sekä muista eteen tulevista haasteista ja muutoksen jalkauttaminen hankaloituu.

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 13: KILJAVAN SAIRAALAN OTTAMINEN OMAKSI TOIMINNAKSI



Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen



Projektipäällikkö: Ari Laakkonen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 8-9 M€

Säästöarvio (%): Omana toimintana on arvioitu kyettävän säästämään n. 300t€ toimintamalleja kehittämällä, integraatiota parantamalla ja yksityisen toimijan voiton poistuessa kuluista

2020 arvio: 0 M€ (0%)**2021 arvio:** 0,15 M€ (50%)**2022 arvio:** 0,30 M€ (100%)

Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus bruttosäästöarviosta: 0%**Käyttökohde:** Toiminnan johtaminen.**2020 arvio:** n/a M€ (20%)**2021 arvio:** n/a M€ (75%)**2022 arvio:** n/a M€ (100%)

Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
07.04.20 (27.03.20)**Yhteensä:** 0,29 M€**Sisäinen kertaluonteisen työn laskennallinen kustannus:** 0,21 M€**Sisäinen työ:** Toiminnan johtaminen (3,5 htv) ja 4h koulutus 100 työntekijälle.**Ulkoiset investoinnit:** Toiminnan johtamisen ja tavoitteellisuuden tuki (0,08 M€).**2020 arvio:** 0,15 M€ (50%)**2021 arvio:** 0,07 M€ (25%)**2022 arvio:** 0,07 M€ (25%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Kuntoutussuunnitelmien määrä suhteessa asiakkaisiin (%)
- ✓ Kuntoutusjakson vaikutus kuntoisuuteen valitulla mittarilla, esim. RAI
- ✓ Ikäihmisten palvelurakenne
- ✓ Keskimääräinen uudelle TK-vuodeosastojaksolle / kuntoutujaksolle päätymisen osuus kuntoutetuista (%)
- ✓ Asiakastyytyväisyys- ja komplianssi
- ✓ Ostettujen asumispalvelupaikkapäivien lkm

RAPORTOINTI: KILJAVAN SAIRAALAN OTTAMINEN OMAKSI TOIMINNAKSI

Palvelualue: **TEPASA**

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ Johtamisjärjestelmän ja esimiesten määritys tehty
- ✓ KS 2021 valmisteltu
- ✓ Tilikartta ja suorituspaikat luotu
- ✓ Lifecare otettu käyttöön
- ✓ Lääkäre rekrytoinnit pääosin tehty
- ✓ UPS:lta vaatepalvelut
- ✓ FIM-mittariston hankinta valmistelussa
- ✓ Operatiivinen työrukkana perustettu ja toiminnassa

- ✓ Kaikki tarvittavat sopimukset tehty HUS:n kanssa

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Sairaanhoidajien rekrytointia tehostettu yhdessä HR:n kanssa
- ✓ Kuntoutusprosessien päivitys
- ✓ Tarvittavien kesäajaisten rekrytointi
- ✓ Suunnitellaan Lean oppien käyttämistä toiminnan parantamiseksi
- ✓ Välinehuollon järjestäminen
- ✓ Ulkoisen laskutuksen hintojen määritys
- ✓ Geriatrisen arviointiosaston käynnistäminen
- ✓ PAH-potilaiden siirto pois Kiljavalta

Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen

Projektipäällikkö: Ari Laakkonen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Valitut mittarit ja riskien arviointi

hankkeen valitut mittarit

- ✓ Kuntoutusjakson vaikutus kuntoisuuteen valituilla mittareilla FIM ja RAI
- ✓ Osastojen täyttöaste %
- ✓ Kuntoutussuunnitelmien määrä suhteessa asiakkaisiin (%)
- ✓ Asiakastyytyväisyys

havaitut riskit

- ✓ Toiminnan siirron valmistelu jää puutteelliseksi
- ✓ Nykytoimintaa ei riittävästi sulauteta osaksi Keusoten muuta toimintaa
- ✓ Aika loppuu kesken
- ✓ Nykyinen henkilöstö ei sitoudu muutokseen riittävästi

Nettototeutuma (M€)

- ✓ Vuoden 2020 aikana edistetty tuottavuusohjelman rakenteiden pystyttämistä. Kiljavan sairaala siirtyy Keusoten toiminnaksi 1.1.2021. vuoden 2020 aikana ei ole ollut investointeja.

TAVOITE

-0,1

Nettototeutuma
(2020)



TOIMENPIDE 14: SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO

Palvelualue: **TEPASA** Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: Sähköisiä palveluita hyödynnetään julkisessa terveydenhuollossa vähän, vaikka niiden käytölle on tunnistettu merkittävä potentiaali. Sähköisten palveluiden avulla olisi mm. mahdollista parantaa palveluiden saatavuutta, tehostaa toimintaa (esim. flunssapotilaat mahdollista hoitaa etäyhteyksillä, jolloin myös tartuntariskit pienenevät) ja siirtää painopistettä ennaltaehkäisyyn (esim. itsehoitopalvelut).

Tavoite / Ratkaisu: Sähköisten palveluiden käyttöönotolla parannetaan palveluiden saatavuutta, tehostetaan toimintaa ja lisätään henkilöstön hyvinvointia kiireen vähentyessä

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: 70,1 M€

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Avovastaanoton, suun terveydenhuollon, kuntoutuspalveluiden sekä kotisairaalaan sähköisten palveluiden kehittäminen (mm. etävastaanotot, sähköinen asiointi, chat-palvelut, etäseuranta).
- ✓ Tunnistetaan eri palveluiden synergiat eli mitä sähköisiä palveluita kannattaa lähteä kehittämään yhdessä.
- ✓ Valitaan ne sähköiset palvelut, joita lähdetään kehittämään ensimmäisenä. Suunnittelu- ja kehitystyötä tehdään tiiviisti yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa.
- ✓ Valitaan sopiva palveluntarjoaja sähköisten palveluiden kehittämiseen.
- ✓ Tarjotaan henkilöstölle ja asiakkaille riittävästi tukea sähköisten palveluiden käyttöönottoon.
- ✓ Sähköisistä palveluista tiedotetaan laajasti eri kanavissa ja niiden käyttöä seurataan aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi

Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen

Projektipäällikkö: Hanna Downton

Säästötavoite (alkup.): 11% (11%)

Keski-**SOTE**
Uudenmaan


Pöivitetty (edel.):
07.04.20 (27.03.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä: Muut sähköiset palvelut, ja niihin liittyvät investoinnit sekä koulutukset.

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Investoinnit teknologiaan nähdään liian suurena. Henkilöstöä ja potilaita ei osallisteta palveluiden suunnitteluun. Henkilöstölle ja potilaille ei tarjota riittävästi tukea palveluiden käyttöönottoon. Uusia palveluita ei markkinoida riittävästi, jolloin niitä ei saada käyttöön suunnitellusti.

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 14: SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO



Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 70,1 M€**Säästöarvio (%):** 11% kokonaisuudessaan. Tavoitteena 20% avovastaanottojen, 2% suun terveydenhuollon, 20% kuntoutuksen ja 5% kotisairaalan käyntien siirtyminen digiksi.**2020 arvio:** 2,2 M€ (30%)**2021 arvio:** 3,7 M€ (50%)**2022 arvio:** 7,4 M€ (100%)

Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus bruttosäästöarviosta: 69%**Käyttökohde:** Sähköisten käyntien kustannukset ja sähköisten palveluiden ylläpito. Kustannukset ovat n. 30% matalammat kuin bruttosäästöt johtuen digikäyntien tehokkuudesta**2020 arvio:** 1,5 M€ (30%)**2021 arvio:** 2,6 M€ (50%)**2022 arvio:** 5,1 M€ (100%)

Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen



Projektipäällikkö: Hanna Downton

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
07.04.20 (27.03.20)**Yhteensä:** 1,5 M€**Sisäinen kertaluonteisen työn laskennallinen kustannus:** 0,95 M€**Sisäinen työ:** Toiminnan käyttöönotto ja koordinointi palvelualoittain (12 htv) sekä 8h koulutus 1000 työntekijälle.**Ulkoiset investoinnit:** Sähköisten palveluiden käyttöönotto ja toiminnan kehittämiseen menevä asiantuntijatuki (0,5 M€).**2020 arvio:** 0,73 M€ (50%)**2021 arvio:** 0,36 M€ (25%)**2022 arvio:** 0,36 M€ (25%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Avovastaanottojen digitaalisten- ja fyysisten käyntien määrät ja näiden suhde
- ✓ Suun terveydenhuollon digitaalisten- ja fyysisten käyntien määrät ja näiden suhde
- ✓ Kuntoutuksen digi- ja fyysisten käyntien määrät ja näiden suhde
- ✓ Kotisairaalan digi- ja fyysisten käyntien määrät ja näiden suhde
- ✓ Asukkaiden tietoisuus digipalveluista (%)
- ✓ Henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyys digipalveluihin

RAPORTOINTI: SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO



Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen



Projektipäällikkö: Hanna Downton /Jarmo Anttila

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Palvelualue: **TEPASA**

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ **Tulosyksikkökohtaiset digisuunnitelmat:**
 - ✓ Keskitetyt palvelut – valmis Q3/20
 - ✓ Avopalvelut– valmis Q3/20
 - ✓ Sairaalapalvelut- valmis Q3/2020
- ✓ **Rakenneuudistushankkeen digitaalisten työvälineiden kartoittaminen**

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Tunnistettujen kehittämiskohteiden kustannushyötylaskelmien tekeminen
- ✓ Ensimmäisten kehittämiskohteiden projektointi ja projektien käynnistäminen
- ✓ Omaolopalvelun kartoittaminen
- ✓ Asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailutuksen ja käyttöönoton vaikutusten arvioiminen suhteessa tunnistettuihin digikehittämiskohteisiin
- ✓ Monikanavaisia palveluita tukevien työvälineiden tunnistaminen

Valitut mittarit ja riskien arviointi

hankkeen valitut mittarit

- ✓ Valittujen kehittämiskohteiden valmistuminen suunnitellussa aikataulussa
- ✓ Kehittämiskohteissa tunnistettujen tehostamishyötyjen verifiointi

havaitut riskit

- ✓ Säästökohteet koostuvat useista pienistä osaprojekteista (satoja). Näiden läpivienti ja jalkauttaminen tulee vaatimaan suurta panostusta toiminnalta

Nettototeutuma (M€)

- ✓ raportointihetkellä ei vielä toteutumaa



TAVOITE

0,0

Nettototeuma
(2020)


- ✓ Moniammatillisen yhteistyön lisääminen ja paljon palveluita käyttävien asiakkaiden haltuunotto (esim. omien yhteyshenkilöiden avulla).
- ✓ Kehitetään eri palveluissa (mm. avovastaanottopalvelut, kuntoutuspalvelut) oma- ja itsehoidon mahdollisuuksia.
- ✓ Kuntoutuspalveluissa integroidaan toiminta vahvemmin osaksi muita palveluita (mm. kotihoito) ja liikkuvina palveluina tehdään mm. toimintakyvyn arviointeja ja mittauksia.
- ✓ Suun terveydenhuollossa panostetaan mm. alle 18-vuotiaiden sekä ikäihmisten hampaiden tarkastuksiin ja hoitoon. Näihin liittyen painopistettä siirretään suuhygienistiin ja hammashoitajan palveluihin sekä lisätään liikkuvaa toimintaa.
- ✓ Kaikkien palveluiden osalta lisätään yhteistyötä 3. sektorin kanssa.

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä:

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Toiminnan hyötyjä ei kyetä todentamaan vielä lähivuosina eikä tunnisteta pitkän aikavälin vaikutuksia, jolloin toiminta supistetaan aiemmalle tasolle.

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 15: PAINOPISTEEN SIIRTÄMINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUIHIN



Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 70 M€

Säästöarvio (%): Tavoitteena 2% käyntimäärien väheneminen avovastaanotoilla, suun terveydenhuollossa, kuntoutuksessa ja kotisairaalassa toimintamallien kehittämisen myötä ja siten myös kokonaiskustannuksista

2020 arvio: 0,22 M€ (20%)

2021 arvio: 0,55 M€ (50%)

2022 arvio: 1,1 M€ (100%)



Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus bruttosäästöarviosta: 20%

Käyttökohde: Hyvinvoinnin ja terveyden edistävien palveluiden vahvistaminen.

2020 arvio: 0,05 M€ (25%)

2021 arvio: 0,11 M€ (50%)

2022 arvio: 0,22 M€ (100%)



Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen



Projektipäällikkö: Leena Kurki-Kangas

Keski-**SOTE**
Uudenmaan



Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
07.04.20 (27.03.20)

Yhteensä: 0,39 M€

Sisäinen kertaluonteisen työn laskennallinen kustannus: 0,34 M€

Sisäinen työ: Toimintamallien määrittely, 3. sektorin toimijoiden kartoitus ja koordinointi sekä koordinointi lisääntyneen moniammatillisuuden ja sivistystoimen kanssa (1 htv) sekä 4h koulutus 2000 työntekijälle.

Ulkoiset investoinnit: Yhdysraja-pintatyön tukeminen (0,05 M€).

2020 arvio: 0,19 M€ (50%)

2021 arvio: 0,10 M€ (25%)

2022 arvio: 0,10 M€ (25%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Avovastaanottojen, suun terveydenhuollon, kuntoutuksen ja kotisairaalan käyntimäärät ja näiden muutokset
- ✓ Paljon palveluita käyttävän asiakassegmentin palvelunkäyttöprofiilit eri toimialoilla
- ✓ Kiire ja päivystysvastaanottojen käyttö terveydenhuollossa paljon palveluita käyttävillä ja kaikilla asiakkailla
- ✓ % asukkaista, jotka urheilevat vähintään kerran viikossa (kysely)
- ✓ % asukkaista, joilla on vähintään kolme ystävää (kysely)
- ✓ BMI, tupakointimäärät ja audit-kyselyt
- ✓ Digitaalisen terveystarkastuksen tehneiden lukumäärä

RAPORTOINTI: PAINOPISTEEN SIIRTÄMINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUIHIN



Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen



Projektipäällikkö: Leena Kurki-Kangas

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Palvelualue: **TEPASA**

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ Vastaanottopalvelujen geneeriseen tiimimallin toimintaan liittyy systemaattinen riskitekijöiden seulonta ja seuranta – toimintatapa on otettu käyttöön kaikilla terveysasemilla
- ✓ Asiakkaille nimetään hoitovastaava, joka seuraa potilaan tilaa proaktiivisesti
- ✓ STH:ssä käytössä liikkuvat palvelut koululaisten palvelussa
- ✓ sähköinen terveystarkastus on kaikille tarjolla
- ✓ Tarjolla digitaalista terveysneuvontaa ja omahoidon ohjeita
- ✓ Nettipalvelun palvelutarjonta on laajentunut terapiapalvelujen, hoitotarvikkeiden ja apuvälineiden osalta

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Keusoten ja kuntien yhteisestä hyte-ohjelmasta nostetaan ja priorisoidaan yksityiskohtaiset toimenpiteet
- ✓ Valittujen kehittämiskohteiden ja projektien kustannushyötylaskelmien tekeminen
- ✓ Ensimmäisten kehittämiskohteiden projektointi ja projektien käynnistäminen

Valitut mittarit ja riskien arviointi

hankkeen valitut mittarit

- ✓ Valituista ja priorisoiduista toimenpiteistä nostetaan mittarit tuottamaan tietoa toimintatavan muutoksen etenemisestä ja asiakasvaikutuksista.

havaitut riskit

- ✓ Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteiden vaikutusten ilmaantuminen väestötasolla kestää usein muita toimenpiteitä pidempään, joten raportointifrekvenssiä on hyvä tästä näkökulmasta määritellä toimenpidekohtaisesti.

Nettototeutuma (M€)

- ✓ raportointihetkellä ei vielä toteutumaa, toiminnan suunnittelu käynnistynyt



TAVOITE

0,0

Nettototeutuma
(2020)

TOIMENPIDE 16: TERVEYS- JA SAIRAANHOIDON TUKIPALVELUIDEN TEHOSTAMINEN JA TOIMINTAMALLIEN YHTENÄISTÄMINEN

Palvelualue: **TEPASA** Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: Tukipalveluiden toimintamallit ovat olleet vaihtelevia ja palveluja ei ole tuotettu riittävän tehokkaasti omana tuotantona.

Tavoite / Ratkaisu: Tukipalvelut tuotetaan yhdenmukaisella toimintamallilla ja tehokkaasti.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: +6 M€

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ **Alaprojekti 1. Omahoitotarvikejakelun tehostaminen.** Hoitotarvikkeiden tilaus- ja logististen ratkaisujen tehostaminen HUS Logistiikan projektiyhteistyöllä. Keusoten hoitotarvikejakelun yhtenäisten toimintamallien ja kriteerien käyttöönotto.
- ✓ **Alaprojekti 2. Lääkintätekniisten palvelujen tehostaminen;** lääkintälaiterekisterin käyttöönotto ja laitehuollon tehostaminen joko yhteistyössä HUS Logistiikan kanssa tai palvelut kilpailuttaen.
- ✓ **Alaprojekti 3. Tepasan laitoshuollon palvelujen tehostaminen;** Laitoshuollon tehostaminen kytkeytyy tiiviisti Keusoten laajuiseen siivous- ja ateriapalvelujen kilpailuttamiseen ja hankintaan.
- ✓ **Alaprojekti 4. Tukipalveluresurssien ja -töiden määrittely ja tehostaminen;** Toimintamallien kehittäminen Tepasan sihteeripoolin osalta.

Vastuhenkilö: Susanna Pitkänen

Projektipäällikkö: Tiina Andersén

Säästötavoite (alkup.): n/a% (n/a%)

Keski- **SOTE**
Uudenmaan

Päivitetty (edellinen 19.10.20):
12.11.20


Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä: Alaprojekti

1) omahoitotarvikejakelun kehittämisessä vahva riippuvuus HUS Logistiikan projektista, Keusoten sisäinen toimintamallien toteuttamisessa riippuvuus henkilöstökapasiteetista korona pandemian vuoksi. Alaprojekti 3) Laitoshuollon tehostamisessa vahva riippuvuus Keusoten laajuisesta kilpailutushankkeesta.

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: 1) lähtötilanteen kustannuslaskennan luotettavuus ja "osta tai tee itse"- analyysin laatu, 2) sopimuskumppanien kapasiteetin riittävyys palvelutuotannon laajentamiseen, 3) Keusoten painoarvo yhteistyökumppanina Helsingin ja muiden sotealueiden rinnalla, 4) sopimusvalvonnan resursointi ja toimivat sopimusyhteistyörakenteet, 5) muutoksenjohtaminen henkilöstön osalta, 6) korona pandemian toinen aalto vie edellytykset projektien toteuttamiselta

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 16: TERVEYS- JA SAIRAANHOIDON TUKIPALVELUIDEN
ULKOISTAMINEN JA TOIMINTAMALLIEN YHTENÄISTÄMINEN



Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: +6 M€

Säästöarvio (%): Tavoitteena säästää noin 10% hoitotarvikejakelusta, lisäksi tavoitteena on säästää siivous -ja laitoshuollossa sekä välinehuollossa. Puutteelliset kustannustiedot hankaloittavat säästöjen arviointia.

2020 arvio: 0,0 M€ (0%)

2021 arvio: 0,51 M€ (30%)

2022 arvio: 1,7 M€ (100%)



Jatkuvat kustannukset

**Jatkuvien kustannusten osuus
bruttosäästöarviosta:** 32%

Käyttökohde: Korvaavan välinehuoltopalvelun ja siivous -ja laitoshuollon osto.

2020 arvio: 0,0 M€ (0%)

2021 arvio: 0,16 M€ (30%)

2022 arvio: 0,54 M€ (100%)



Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen



Projektipäällikkö: Tiina Andersén

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Päivitetty (edel.):
14.10.20



Kertainvestoinnit 2020-2022

Yhteensä: 0,20 M€

**Sisäinen kertaluonteisen
työn laskennallinen kustannus:** 0,17 M€

Sisäinen työ: Toimintamallien ja nykytilanteen kuvaus ja ns. piilossa olevan tukipalvelutyön arviointi (0,5 htv) sekä 2h koulutus 2000 työntekijälle.

Ulkoiset investoinnit: Kilpailutuksen tukeminen (0,03 M€).

2020 arvio: 0,10 M€ (50%)

2021 arvio: 0,05 M€ (25%)

2022 arvio: 0,05 M€ (25%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Hoitotarvikejakelun kustannukset € / hoitotarvikeryhmä (esim. Diabetes) / kunta / asukas / asiakas
- ✓ Lääkintätekniisten laitteiden rekisteröinnin kattavuus % palvelualueista ja toimintayksiköistä
- ✓ Laitoshuollon kustannukset € / kunta / palvelu (esim. € / osastopaikka Sairaalapalveluissa)
- ✓ Työntekijöiden tyytyväisyys tukipalveluiden toimivuuteen sekä tukipalvelutehtäviin saadun tuen laatu (asteikolla 1-5, tavoitearvo 4)

RAPORTOINTI: TERVEYS- JA SAIRAANHOIDON TUKIPALVELUIDEN TEHOSTAMINEN JA TOIMINTAMALLIEN YHTENÄISTÄMINEN

Palvelualue: **TEPASA**

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ HUS Logistiikan ja Keusoten yhteistyösopimus hyväksytty Keusoten yhtymähallituksessa 27.10.20. Sopimus allekirjoitettu.
- ✓ Lääkintätekniisten palvelujen projektisuunnitelma laadittu ja projektiryhmä koottu, yhteistyö HUS Logistiikan kanssa käynnistynyt.
- ✓ Hoitotarvikkeiden kustannusseurannan kehittämistä tehty tiiviisti HUS Logistiikan, HUS Talouspalvelujen, HUS Tietohallinnon sekä Keusoten talouspalvelujen kanssa ja toteuttamiskelpoiset ratkaisut tunnistettu.
- ✓ Tepasan laitoshuollon palvelujen tehostamisen tavoitetila määritetty. Alaprojekti toteutetaan linkittyen Keusoten laajuisen siivous- ja ateriapalvelujen kilpailuttamiseen ja hankintaan. Kilpailutuksen ja hankinnan projekti lähtenyt liikkeelle ja toteutetaan kesään 2021 mennessä.

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Omahoitotarvikejakelun kehittämisessä odotamme projektisuunnitelmaa HUS Logistiikan uudelta projektipäälliköltä.
- ✓ Hoitotarvikekustannusten seurannan jatkokehitys eli edellytysten luominen Keusoten laajuiselle hoitotarvikekustannusten seurannalle hoitotarvikeryhmittäin (esim. Diabetes).
- ✓ Lääkintälaiterekisteröinnin projektin resursointi käynnistettävä, haussa työkoelija tai palkkatukityöllistettävä kunnista projektiin.
- ✓ Oman laitoshuollon selvitys tehty, linjaus ulkoistamisen osalta ja palvelun määräykset tehtävä 30.11.2020 mennessä.



Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen



Projektipäällikkö: Tiina Andersén

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Valitut mittarit ja riskien arviointi

hankkeen valitut mittarit

- ✓ Hoitotarvikejakelun kustannukset € (1) aineet ja tarvikkeet hoitotarvikeryhmittäin 2) henkilöstö ja 3) logistiset ostopalvelut kunnittain suhteessa asukas- ja asiakasmääriin.
- ✓ Lääkintätekniisten palvelujen kustannukset €, Lääkintätekniisten laitteiden rekisteröinnin kattavuus % palvelualueista ja toimintayksiköistä
- ✓ Tepasa laitoshuollon kustannukset €
- ✓ Työntekijöiden tyytyväisyys tukipalveluiden toimivuuteen (1-5 asteikolla, tavoite 4)

havaitut riskit

- ✓ Lähtötilanteen kustannuslaskennan luotettavuus ja "osta tai tee itse"- analyysin laatu
- ✓ Sopimuskumppanien kapasiteetin riittävyys palvelutuotannon laajentamiseen ja Keusoten painoarvo yhteistyökumppanina
- ✓ Sopimusvalvonnan resursointi ja toimivat sopimusyhteistyörakenteet
- ✓ Muutoksenjohtaminen henkilöstön osalta
- ✓ Korona pandemian toinen aalto vie edellytykset projektien toteuttamiselta suunnitellusti

Nettototeutuma (M€)

- ✓ Alkuperäinen nettototeuma tuottavuusohjelman käynnistysvaiheessa 2020 -0,1 Me.
- ✓ **12.11.2020 ennakoitu nettototeuma vuodelle 2020 on 0,0 Me** eli investointeja toimenpiteelle ei tulla tekemään 2020 vuoden aikana.



-0,1
Nettototeuma
(2020)

TOIMENPIDE 25C: ASIAKASOHJAUksen JA HOIDON TARPEEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN - TEPASA

Palvelualue: **YHTEISET - TEPASA**

Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: Asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arviointi on pirstaloituneena eri palvelukokonaisuuksiin eikä asiakasta ole mahdollista palvella kokonaisuutena. Palvelutaso vaihtelee kunnittain ja toimipisteittäin.

Tavoite / Ratkaisu: Asiakasohjauksen, neuvonnan ja hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen laaja-alaiseksi sekä yhteiseksi terveys- ja sosiaalipalveluiden kanssa. Asiakasohjauksessa huomioidaan laajasti eri palvelut (mm. avovastaanottotoiminta, sosiaalipalvelut, asumispalvelut) ja asiakasta voidaan palvella yhden luukun periaatteella.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: **356 M€**

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Luodaan kuva asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin nykytilasta (mm. mistä eri kanavista se muodostuu, ketkä sitä tekevät ja missä sitä tehdään).
- ✓ Kootaan eri palvelualueiden kanssa yhteisymmärrys siitä, minkälainen keskitetyn asiakasohjauksen malli toimisi parhaiten niin asiakkaan kuin henkilöstön näkökulmasta.
- ✓ Kartoitetaan alueiden 3. sektorin toimijat ja muut yhteistyökumppanit
- ✓ Suunnitellaan vaadittavat toimenpiteet sekä aikataulu niiden toteuttamiseksi (mm. toimenpiteet keskitetyn asiakasohjauksen luomiseksi sekä paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden haltuunottoon)
- ✓ Suunnitellaan viestintä henkilöstön sekä asiakkaiden suuntaan
- ✓ Toimenpiteiden toteuttaminen suunnitelman mukaisesti kohti keskitettyä ja laaja-alaista asiakasohjauksen mallia

 Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen

 Projektipäällikkö: Tiina Andersén

 Säästötavoite (alkup.): 2,0% (1,5%)

Keski-**SOTE**
Uudenmaan


Pöivitetty (edel.):
22.04.20 (08.04.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä:

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Asiakasohjauksen kokonaisvaltainen kehittäminen nähdään liian isona ponnisteluna ja ollaan liian kiinni nykyisissä toimintamalleissa eikä kehitystyötä saada sen vuoksi vietyä eteenpäin. Kehitystyössä ei tunnisteta sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation tärkeyttä ja kehitystyötä tehdään vain terveyspalveluiden näkökulmasta.

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 25C: ASIAKASOHJAUksen JA HOIDON TARPEEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN - TEPASA



Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 356 M€, josta arvioidaan 80% olevan uusia asiakasohjauksen kautta meneviä potilaita / asiakkaita v. 2022 mennessä

Säästöarvio (%): 2,0%

2020 arvio: 2,8 M€ (50%)

2021 arvio: 4,0 M€ (70%)

2022 arvio: 5,7 M€ (100%)



Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus bruttosäästöarviosta: 30%

Käyttökohde: Mm. toimintamallien ylläpitäminen, keskitetty asiakasohjaus, paljon palveluita käyttävien asiakkaiden case manager -toiminta.

2020 arvio: 0,9 M€ (50%)

2021 arvio: 1,4 M€ (80%)

2022 arvio: 1,7 M€ (100%)



Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen



Projektipäällikkö: Tiina Andersén

Keski-**SOTE**
Uudenmaan



Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
22.04.20 (08.04.20)

Yhteensä: 0,4 M€

Sisäinen kertaluonteisen työn laskennallinen kustannus: 0,18 M€

Sisäinen työ: Asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin toimintamallien määrittely ja toteutus. Koulutus ja käyttöönotto.

Ulkoiset investoinnit: Asiantuntijapalveluiden tuki, toimintamallien rakentaminen ja tuki (0,25 M€).

2020 arvio: 0,1 M€ (15%)

2021 arvio: 0,2 M€ (55%)

2022 arvio: 0,1 M€ (30%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin kokonaisvolyymi
- ✓ Eri ratkaisuvaihtoehtojen käyttö (jatko-ohjaus)
- ✓ Neuvonnasta asiakasohjaukseen ja hoidon tarpeen arviointiin siirrettyjen asiakkaiden osuus
- ✓ Neuvonnan/asiakasohjauksen saavutettavuus (vastaus-%, odotusajat, takaisinsoitot)
- ✓ Resursointi (asiakasohjausta tekevien määrä suhteessa kohderyhmään, työajan käyttö)
- ✓ Asiakasohjauksen tehokkuus (asiakaskontaktit suhteessa käytettyyn työpanokseen, kontaktit per henkilö)
- ✓ Palveluiden vaikuttavuustieto ja 'feedback loop' asiakasohjaukseen
- ✓ Asiakaskokemus (kysely)
- ✓ - asiakasohjauksen digitalisointi – nettipalvelun käyttö, laskennallinen säästö / yhteydenotto on 31 €

RAPORTOINTI: ASIAKASOHJAUKSEN JA HOIDON TARPEEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN - TEPASA



Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen



Projektipäällikkö: Tiina Andersén

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Palvelualue: **YHTEISET- TEPASA**

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ Nettipalvelu käytössä laajasti 1-9 yhteensä n 55 000 asiointia (ei sis STH)
- ✓ Keskitetty suun terveydenhuollon ajanvaraus, ohjaus ja neuvontanumero otettu käyttöön
- ✓ Vastaanottojen toiminta alueellisesti yhdenmukainen moniammatillinen tiimimalli, jossa hoidon tarpeen arviointi on osa hoidon aloitusta
- ✓ Potilasohjausjärjestelmä UOMA otettu käyttöön Hyvinkään sairaalan ja akuuttiosastojen potilasohjaukseen. Toiminta laajeni korona-aikana kotisairaalan potilasohjaukseen
- ✓ Sähköisen palvelukeskuksen rakentaminen on käynnistetty

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Vastaanottojen konsultaatiomallia kehitetään tukemaan Keusoten keskitettyä asiakasohjausta ja siinä tehtävää moniammatillista yhteistyötä. Tavoitteena vastata paljon palveluja tarvitsevien palvelujen tarpeen kokonaisarviointiin

Valitut mittarit ja riskien arviointi

hankkeen valitut mittarit

- ✓ Konsultaatiotoiminnan kattavuus
- ✓ Konsultaatiotoiminnan monialaisuus
- ✓ Konsultointimäärät eri palvelujen välillä
- ✓ Paljon palveluja käyttävien asiakkaiden käyntimäärät eri palveluissa

havaitut riskit

Nettototeutuma (M€)

- ✓ raportointihetkellä laskennallinen säästö asiakasohjauksen automatisoinnista on 1,7 M€

TAVOITE

1,9

Nettototeutuma
(2020)



PROJEKTIKORTIT: TEPASA-ESH:N PALVELUALUEELLE KUULUVAT TOIMENPITEET

Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet

- ESH-yhteistyö osastokuntoutuksen osalta

Palvelurakennetta uudistavat ja kustannuksia rajaavat toimenpiteet

- ESH-yhteispäivystyksen käytön vähentäminen
- ESH-yhteistyö mtp-palveluiden osalta
- ESH:n polikäyntien väheneminen
- ESH:n vuodeosastotoiminnan vähentäminen

Nettovaikutus 2022 yhteensä ESH 5,7 M€

(2,4% kuluista)

- 1,8 M€ tuottavuutta lisäämällä
- 3,9 M€ palveluntarvetta vähentämällä

TEPASA, ESH – KEUSOTE YHDYSPINTAPROJEKTIT

	Projektin toimenpiteiden toteutumisen aste	Nettosäästötaavoite 2020 (Me)	Kumulatiivinen nettototeutus 1-12/2020 (Me)
ESH-yhteispäivästyksen käytön vähentäminen		-0,20	1,93
ESH-yhteistyö osastokuntoutuksen osalta		0,10	0
ESH-yhteistyö mielenterveyspalveluiden osalta		-0,10	0,45
ESH:n pkl käytin väheneminen		0,10	0
ESH:n vuodeosastotoiminnan vähentäminen		-0,20	0,02
Yhteensä		-0,30	2,4

TOIMENPIDE 17: ESH-YHTEISPÄIVYSTYKSEN KÄYTÖN VÄHENTÄMINEN

Palvelualue: **TEPASA** Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: Yhteispäivitykseen ajautuu asiakkaita, jotka olisi mahdollista hoitaa myös perusterveydenhuollon puolella

Tavoite / Ratkaisu: Tehostetaan hoito- ja palvelupolkuja siten, että potilaat on mahdollista hoitaa PTH:n puolella (esim. kotihoidon osalta lisätään mahdollisuuksia lääkärinkonsultaatioon, jotta lääkäriapua on saatavilla muutenkin kuin vain yhteispäivystyksen kautta). Parannetaan perusterveydenhuollon palveluiden saatavuutta sähköisillä ja liikkuvilla palveluilla sekä toiminta-aikoja laajentamalla.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: 4 M€

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Tunnistetaan ne potilasryhmät, jotka olisi mahdollista hoitaa perusterveydenhuollon puolella.
- ✓ Suunnitellaan hoito- ja palvelupolut siten, että asiakkaat olisi mahdollista hoitaa PTH:n puolella
- ✓ Tehdään kuntoutus- ja arviointiosastojen tarkka profilointi, jotta potilaat osataan ohjata oikeaan paikkaan.
- ✓ Suunnitellaan asiakkaiden ja henkilöstön suuntaan näkyvä ja tehokas viestintä, jotta he osaavat toimia uusien ohjeistusten mukaisesti (mm. asiakkailta vaaditaan yhteydenottoa ennen palveluihin hakeutumista, 116 117 mainostaminen)
- ✓ Varmistetaan, että PTH:n palveluita on saatavilla uusien hoito- ja palvelupolkujen mukaisesti.

 Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen

 Projektipäällikkö: Päivi Mäkelä-Bengs

 Säästötavoite (alkup.): 70% (70%)

Keski- **SOTE**
Uudenmaan


Päivitetty (edel.):
07.04.20 (27.03.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä:

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Palveluiden saatavuutta ei onnistuta parantamaan, jolloin asiakkaat ohjautuvat edelleen yhteispäivystykseen. Viestintä ei onnistu asiakkaiden ja henkilöstön suuntaan, jolloin muutosta ei saada jalkautettua.

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 17: ESH-YHTEISPÄIVYSTYKSEN KÄYTÖN VÄHENTÄMINEN



Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen



Projektipäällikkö: Päivi Mäkelä-Bengs

Keski-**SOTE**
Uudenmaan



Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 4 M€

Säästöarvio (%): 70%. Yhteispäivystyksen potilasmäärästä iso osa pyritään hoitamaan muulla tavalla palvelujärjestelmässä kuin käynnillä päivystyspisteessä.

2020 arvio: 0,84 M€ (30%)

2021 arvio: 1,4 M€ (50%)

2022 arvio: 2,8 M€ (100%)



Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus bruttosäästöarviosta: 80%

Käyttökohde: Toimintamallien ylläpitäminen, lääkärikonsultaation ja neuvontapalveluiden lisääminen.

2020 arvio: 0,90 M€ (40%)

2021 arvio: 1,3 M€ (60%)

2022 arvio: 2,2 M€ (100%)



Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
07.04.20 (27.03.20)

Yhteensä: 0,26 M€

Sisäinen kertaluonteisen työn laskennallinen kustannus: 0,16 M€

Sisäinen työ: Toimintamallien määrittäminen, tuki toiminnan kehittämisessä (0,5 htv) ja 8h koulutus- ja käyttöönottokulutusta 100 työntekijälle.

Ulkoiset investoinnit: Etälääkäreiden ostopalvelut, Asiantuntijapalveluiden tuki, toimintamallien rakentaminen ja tukeminen (0,1 M€).

2020 arvio: 0,15 M€ (60%)

2021 arvio: 0,05 M€ (20%)

2022 arvio: 0,05 M€ (20%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ ESH-yhteispäivystyksen potilasmäärät eri ammattilaisilla
- ✓ Hoidontarpeen yhteydenotot ennen päivystykseen saapumista (% päivystykseen saapuvista, myös 116 117 ulkopuoliset yhteydenotot)
- ✓ Oman perusterveydenhuollon palveluiden saatavuuden riittävyys (t-3)
- ✓ Asiakastyytyväisyys hoidonohjauksen toimivuuteen

RAPORTOINTI: ESH-YHTEISPÄIVYSTYKSEN KÄYTÖN VÄHENTÄMINEN

Palvelualue: **TEPASA**

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ **Hanke on aloitettu kiinteässä yhteistyössä yhteispäivystyksen kanssa**
- ✓ **Hyvinkään terveysaseman toiminnan muutokset:**
 - ✓ **puhelimien aukioloaikaa on lisätty arkisin klo 8-16 välille**
 - ✓ **ostetaan etälääkäripalvelua kiireellisten potilaiden hoitoa varten**
 - ✓ **Siirrytty moniammatilliseen tiimityömalliin, jossa tavoitteena, että 70%:a kaikista potilaista hoidetaan etänä ja jokainen asiakas saa oman hoitovastaavan**
 - ✓ **Lääkäriin virka siirretty Mäntsälästä Hyvinkäälle**

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Keusoten terveysasemien puhelinpalvelu palvelee ma-su klo 8-20 välisenä aikana, aloitus 10.6.20.
- ✓ Hyvinkään sairaala vähentää ostopalvelulääkäritoimintaansa 1.8.20 alkaen
- ✓ Raportointijärjestelmän automatisointi ja kehittäminen

 Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen

 Projektipäällikkö: Päivi Mäkelä-Bengs

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Valitut mittarit ja riskien arviointi

hankkeen valitut mittarit

- ✓ Yhteispäivystyksen hoitaja- lääkärikäyntien määrä toimipisteittäin virka-aikana ja virka-ajan ulkopuolella
- ✓ Terveysasemien ja puhelinpalvelun etävastaanottoprosentti

havaitut riskit

- ✓ Asiakasohjaus ei onnistu ja hyvinkääläiset käyttävät edelleen sairaalan palveluja kiireellisessä asioissaan
- ✓ Vastaanottopalvelujen saatavuutta ei toiminnan muutoksesta huolimatta pystytä parantamaan
- ✓ Päivystykselliseen toimintaan lähettämisen herkyys ei vähene, riskinä etenkin ostolääkäreiden muuttumattomat toimintatavat
- ✓ 116117 palvelu ohjaa edelleen sairaalaan vaikka asiakkaan asia voitaisiin ratkaista seuraavana arkipäivänä omalla terveysasemalla

Nettototeutuma (M€)

- ✓ toteutuma 0,55 Me
- ✓ Toteuma 9/2020 1, 93Me
- ✓ Toteuma 10/2020 4116 käyntiä vähemmän v. 2020, eli 0,7M€ (20%:n vähennys v.2019 verrattuna)
- ✓ Toteuma 11/2020

TAVOITE

-0,2
Nettototeutuma
(2020)



TOIMENPIDE 18: ESH-YHTEISTYÖ OSASTOKUNTOUTUKSEN OSALTA

Palvelualue: **TEPASA** Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: Tuki- ja liikuntaelinsairauden ovat suomalaisten yleisin syy lääkärissä käyntiin, joten niiden osalta neuvonnan, hoitoonohjauksen ja palvelukriteerien on erityisen tärkeää olla yhdenmukaisia.

Tavoite / Ratkaisu: Tuki- ja liikuntaelinoireisten osalta on selkeät hoitopolut, jotka kattavat niin PTH:n kuin ESH:n palvelut.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: 13 M€

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Hoitopolkujen tarkentaminen tuki- ja liikuntaelinoireisten osalta.
- ✓ Hoitopolkujen epäjatkuvuus- sekä ongelmakohtien määrittäminen ja kehityskohteiden tunnistaminen.
- ✓ Yhdessä PTH:n ja ESH:n toimijoiden kanssa suunnitellaan toimenpiteet hoitopolkujen sujuvoittamiseksi: miten asiakkaat hakeutuvat palveluiden piiriin, miten tukea heidän oma- ja itsehoitoa, miten hoidetaan PTH:n puolella sekä miten hoitoonohjaus toimii ESH:n ja PTH:n välillä (mm. potilaat valmistellaan PTH:n puolella mahdollisimman valmiiksi leikkauksia varten, polvi- ja lonkkaleikkausten jälkeen potilaiden hoitoonohjaus on sujuvaa ja PTH:n puolelta saadaan riittävä tuki kuntoutukseen).

-  Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen
-  Projektipäällikkö: Ari Laakkonen
-  Säästötavoite (alkup.): 20% (20%)

Keski- **SOTE**
Uudenmaan


Pöivitetty (edel.):
07.04.20 (27.03.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä:

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Hoitopolkuja ei saada kehitettyä optimaaliseksi, jos esimerkiksi ESH:n ja PTH:n toimintaa osaoptimoidaan eikä toimintaa kehitetä kokonaisuutena.

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 18: ESH-YHTEISTYÖ OSASTOKUNTOUTUKSEN OSALTA



Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen



Projektipäällikkö: Ari Laakkonen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 13 M€

Säästöarvio (%): 20%, tämä on tavoite, johon tulee pyrkiä. Joka viides vuodepaikka vapautuu ESH:n puolella kuntoutuksessa olevalta potilaalta kun kuntoutus siirtyy jouhevasti ESH:sta PTH puolelle.

2020 arvio: 0,39 M€ (15%)**2021 arvio:** 1,3 M€ (50%)**2022 arvio:** 2,6 M€ (100%)

Jatkuvat kustannukset

**Jatkuvien kustannusten osuus
bruttosäästöarviosta: 20%**

Käyttökohde: Toimintamallin ylläpitäminen ja PTH:n kuntoutuspalveluiden vahvistaminen.

2020 arvio: 0,16 M€ (20%)**2021 arvio:** 0,47 M€ (60%)**2022 arvio:** 0,78 M€ (100%)

Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
07.04.20 (27.03.20)**Yhteensä:** 0,26 M€

**Sisäinen kertaluonteisen
työn laskennallinen kustannus:** 0,06 M€

Sisäinen työ: Toimintamallien määrittäminen ja tuki toiminnan kehittämisessä (0,5 htv) ja 8h koulutus 100 työntekijälle.

Ulkoiset investoinnit: Asiantuntijapalveluiden tuki, toimintamallien rakentaminen ja tukeminen (0,2 M€).

2020 arvio: 0,10 M€ (40%)**2021 arvio:** 0,13 M€ (50%)**2022 arvio:** 0,02 M€ (10%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Keskimääräinen ESH vuodeosastolla kuluva aika PTH kuntoutusjaksopaikkaa odottaessa
- ✓ ESH:sta PTH kuntoutusjaksolle siirtyvien potilaiden määrä
- ✓ PTH:n kuntoutusjaksolta ESH päivystykseen siirtyvien potilaiden määrä
- ✓ PTH:n kuntoutuspäivien osuus kaikista kuntoutuspäivistä (%)
- ✓ PTH kuntoutuspaikkojen saatavuus

RAPORTOINTI: ESH-YHTEISTYÖ OSASTOKUNTOUTUKSEN OSALTA



Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen



Projektipäällikkö: Ari Laakkonen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Palvelualue: **TEPASA**

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ **ESH:n ja PTH:n välisen osastokuntoutuksen hoitopolut määritelty ja päivitetty**

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Potilasohjauksen määrittäminen ja optimointi ESH:n ja PTH:n avokuntoutuksen välillä
- ✓ Selvitellään UOMAN käyttöönottoa
- ✓ Alueellisen kuntoutustyöryhmän perustaminen

Valitut mittarit ja riskien arviointi

hankkeen valitut mittarit


- ✓ Keskimääräinen ESH vuodeosastolta kuluva aika PTH kuntoutuspaikkaa odottaessa
- ✓ PTH kuntoutuspaikkojen saatavuus
- ✓ PTH:n kuntoutuspäivien osuus kaikista kuntoutuspäivistä (%)
- ✓ PTH:n kuntoutusjaksolta ESH päivystykseen siirtyvien potilaiden määrä

havaitut riskit

- ✓ Hoitopolkuja ei saada kehitettyä optimaalisiksi
- ✓ Potilasohjausjärjestelmää ei saada toimivaksi

Nettototeutuma (M€)

- ✓ raportointihetkellä ei vielä toteutumaa



TAVOITE

0,1

Nettototeutuma
(2020)

TOIMENPIDE 19: ESH-YHTEISTYÖ MT - PALVELUIDEN OSALTA

Palvelualue: **TEPASA** Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: ESH:hon ajautuu mt-asiakkaita, jotka olisi mahdollista hoitaa myös perusterveydenhuollon puolella.

Tavoite / Ratkaisu: Mielenterveys- ja päihdepalveluita tulee olla saatavilla matalalla kynnyksellä kaikille niistä tarvitseville. Apua ja hoitoa saadaan jo heti alkuvaiheessa, jolloin hoidon vaikuttavuus paranee ja myös ESH:n psykiatrilähetteen määrä vähenee.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: 37 M€

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Jatketään INGA-hankkeen kehitystoimia: mm. vakiinnutetaan psykiatrikonsulttitoiminta, kehitetään masennuspotilaan hoitoketjua ja kehitetään ryhmähoitoja.
- ✓ Jatketaan avopalveluiden ja Mipän yhteistyön kehittämistä mt-potilaiden hoidossa
- ✓ Päihdelääkäriprosessin selkeyttäminen
- ✓ Parannetaan mtp-palveluiden saatavuutta perustasolla lisäämällä resursseja, ottamalla käyttöön sähköisiä sekä liikkuvia palveluita.
- ✓ Puretaan patoutunutta kysyntää lyhytterapiaaostoilla. Lisäksi kehitetään pitkiä hoitosuhteita kohti tavoitteellisempaa hoitoa ja lyhyempiä hoitopaketteja.

-  Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen
-  Projektipäällikkö: Hanna Eronen
-  Säästötavoite (alkup.): 5% (5%)

Keski- **SOTE**
Uudenmaan


Pöivitetty (edel.):
07.04.20 (27.03.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä:

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Investointi mtp-palveluiden kehittämiseen koetaan liian suureksi, vaikka pidemmällä tähtäimellä säästöt ja vaikutukset olisivat merkittäviä. Osa hyödyistä (mm. työkyky) toteutuu sotekustannusten ulkopuolella, jolloin näitä ei huomioida päätöksenteossa.

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 19: ESH-YHTEISTYÖ MT-PALVELUIDEN OSALTA



Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen



Projektipäällikkö: Hanna Eronen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 37 M€**Säästöarvio (%)**: 5%, tämä on tavoite, johon tulee pyrkiä.**2020 arvio:** 0,38 M€ (20%)**2021 arvio:** 0,93 M€ (50%)**2022 arvio:** 1,9 M€ (100%)

Jatkuvat kustannukset

**Jatkuvien kustannusten osuus
bruttosäästöarviosta:** 30%**Käyttökohde:** Toimintamallien ylläpitäminen, psykiatrikonsulttikäytännöt ja palvelun tuottaminen peruspalveluissa**2020 arvio:** 0,18 M€ (30%)**2021 arvio:** 0,28 M€ (50%)**2022 arvio:** 0,56 M€ (100%)

Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
07.04.20 (27.03.20)**Yhteensä:** 1,2 M€**Sisäinen kertaluonteisen
työn laskennallinen kustannus:** 0,06 M€**Sisäinen työ:** Toimintamallien määrittäminen, tuki toiminnan kehittämisessä (0,5 htv) ja 8h koulutusta 100 työntekijälle.**Ulkoiset investoinnit:** Asiantuntijapalveluiden tuki, toimintamallien rakentaminen ja tukeminen, lyhytterapiaosastojen lisääntyminen (1,1 M€).**2020 arvio:** 0,29 M€ (25%)**2021 arvio:** 0,58 M€ (50%)**2022 arvio:** 0,29 M€ (25%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ ESH-yhteispäivystyksen MT-asiakkaiden määrä
- ✓ ESH-hoitosuhteessa olevien MT-asiakkaiden päivystyskäyttö
- ✓ PTH-palveluiden saatavuus MT-palveluiden osalta
- ✓ ESH-hoitosuhteessa olevien MT-asiakkaiden palvelusuhteen pituus (kk)
- ✓ ESH-PTH:n yhteisryhmätoiminnan toteutuminen (ryhmähoitopäivien lkm)
- ✓ Asiakastyytyväisyys hoidonohjauksen toimivuudesta

RAPORTOINTI: ESH-YHTEISTYÖ MT -PALVELUIDEN OSALTA

Palvelualue: **TEPASA**



Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen



Projektipäällikkö: Hanna Eronen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ Inga projekti:n mukainen psykiatrikonsultaatiotoiminta on aloitettu ja se on laajentunut kaikille terveysasemille
- ✓ Selvitys ESH:n psykiatrialähetteiden kuntakohtaisista määristä on valmistunut ja tieto saadaan kuukausittain
- ✓ Aikuisten ADHD hoitoketju on valmistunut, koulutus aiheesta järjestetty
- ✓ Masennuksen hoitoketju on hyväksytty ja koulutus henkilökunnalle järjestetty
- ✓ Avo-mipä yhteistyön kehittämisen parantaminen: Ohry + projektiryhmän toimintaa aloitettu, tiedon kulkua vo-palveluiden ja mipän/asiaksohjauksen välillä edistetty,
- ✓ koottu työryhmä, joka edistää psykiatrisesti pitkäaikaisesti hoidettavien potilaiden siirtämistä pth:n seurantaan.
 - sairaanhoitaja ja lähihoitaja valittu tehtäviin, työn aloitus 15.2.2021
 - päihdelääkäritoiminta alkanut Keusoten alueella ESH:n tuottamana
 - päihdelääkärimallin yhtenäistäminen on alkanut, viedään kohti INGA-psykiatrimallia

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Yhteistyön kehittämisen uusien tuottavuuselementtien tarkempi tunnistaminen ja toimenpiteiden projektointi mm. Esh:n seurannassa olevien kroonistuneiden psykiatristen potilaiden siirtäminen pth:n seurantaan
- ✓ Tiedonkeruun ja raporttien vakiinnuttaminen: olemassa olevan tiedon hyödyntäminen työn kehittämiseen
- ✓ Uusien hoitoketjujen jalkautus ja vakiinnuttaminen osaksi perustyötä, jatkuva koulutus, ja uusien tt perehdytys
- ✓ Uusien toimintamallien jalkautus koko Keusoten alueella
- ✓ Keskustelua psyk. Sairaanhoitajan liittämiseksi osaksi v.ottojen moni-ammattillista tiimiä ja yhteistyön tiivistäminen MIEPÄN kanssa
- ✓ Päihdelääkäritoiminnan prosessin luominen
- ✓ Rakenneuudistuhanke, terapiat etulinjaan osana tuottavuusohjelmaa
 - Projektisuunnitelman täydentäminen
 - yhteistyöpalavereista sopiminen, ensimmäinen 1.3. klo 14, mukana MIPÄ, ESH, TEPASA, aikuissosiaalityön kotiin vietävät palvelut

Valitut mittarit ja riskien arviointi

hankkeen valitut mittarit

- ✓ ESH-psyk lähetteiden määrä toimipisteittäin
- ✓ INGA lääkärin suoritteiden määrä; **Tarvitaan INGAlääkärin työpanos päivissä; keskustelu asiasta seuraavassa TO:n projektiryhmässä**

havaitut riskit

- ✓ Uusien toimintatapojen jalkautuminen ei onnistu
- ✓ Henkilökunnan pysyvyys INGA toiminnassa
- ✓ Eri toimijoiden yhteistyön kehittäminen ei etene
- ✓ MIEPÄN lisäresurssitarve yhteistyön tuomien lisätehtävien myötä
- ✓ Eri mittarirakenne eri tulosalueilla.
- ✓ ESH kustannukset eivät vähene vaikka lähetteiden määrä vähenisi

Nettototeutuma (M€)

- ✓ hankkeen nettototeutuma raportointihetkellä kymmenentuhannen euron tarkkuudella (esim. 0,01 Me)
 - 1-10/2020 Psyk. Läheteitä laadittiin 179 kpl vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona v.2019
 - toteutuma 0,45 Me
 - (marras-joulukuun lukuja ei saa lähetteiden osalta)

TAVOITE

Tuottavuusohjelman vuositavoite 2020 on saavutettu.

-0,1

Nettototeutuma
(2020)



TOIMENPIDE 20: ESH:N POLIKÄYNTIEN VÄHENEMINEN

Palvelualue: **TEPASA** Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: ESH:n kustannukset ovat korkealla ja ne kasvavat vuosi vuodelta. Panostamalla perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäiseviin palveluihin voidaan vähentää ESH:n poliklinikkatoiminnan käyttöä.

Tavoite / Ratkaisu: ESH:n palveluita käyttävät vain niitä tarvitsevat asiakkaat eivätkä ne, jotka ovat ajautuneet ESH:n puolelle PTH:n palveluiden saatavuusongelmista johtuen. ESH ja PTH tekevät tiivistä yhteistyötä niiden erikoisalojen osalta, joista on eniten hyötyä kokonaisuuden kannalta (esim. ESH-konsultaatiota PTH:n puolelle geriatrian, endokrinologian ja ortopedian osalta).

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: 97 M€

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Tunnistetaan ne erikoisalot, joiden konsultaatiosta olisi eniten hyötyä perusterveydenhuollon puolella (esim. geriatría, sisätaudit, ortopedia, diabetes).
- ✓ Suunnitellaan ja toteutetaan ESH-konsultaation lisääminen perusterveydenhuoltoon jalkautumalla sekä sähköisten palveluiden avulla.
 - ✓ Koulutussuunnitelman käyttöönotto
- ✓ Panostetaan näiden osalta myös sotekeskushenkilökunnan koulutukseen
- ✓ Määritellään ne hoitoketjut ja palvelupolut, joissa ESH:n ja PTH:n yhteistyöstä on eniten hyötyä ja joissa olisi tarpeen kirkastaa vastuunjakoa kokonaisuuden kannalta.
- ✓ Lähetearviointien keskittäminen soveltuvin osin.

Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen

Projektipäällikkö: Päivi Mäkelä-Bengs

Säästötavoite (alkup.): 3% (2%)

Keski-**SOTE**
Uudenmaan


Pöivitetty (edel.):
22.04.20 (07.04.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä:

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Hoitopolkuja ei saada kehitettyä optimaaliseksi, jos esimerkiksi ESH:n ja PTH:n toimintaa osaoptimoidaan eikä toimintaa kehitetä kokonaisuutena.

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 20: ESH:N POLIKÄYNTIEN VÄHENEMINEN



Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen



Projektipäällikkö: Päivi Mäkelä-Bengs

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 97 M€**Säästöarvio (%):** Tavoitteena vähentää ESH-poliklinikkakäyntejä 3%**2020 arvio:** 0,87 M€ (30%)**2021 arvio:** 1,46 M€ (50%)**2022 arvio:** 2,9 M€ (100%)

Jatkuvat kustannukset

**Jatkuvien kustannusten osuus
bruttosäästöarviosta:** 50%**Käyttökohde:** Toimintamallin ylläpitäminen ja konsultaatiokäytännöt terveysasemille sekä osan palvelusta tuottaminen erillisinä tk-käynteinä.**2020 arvio:** 0,58 M€ (40%)**2021 arvio:** 0,87 M€ (60%)**2022 arvio:** 1,46 M€ (100%)

Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
22.04.20 (07.04.20)**Yhteensä:** 0,45 M€**Sisäinen kertaluonteisen
työn laskennallinen kustannus:** 0,25 M€**Sisäinen työ:** ESHP-PTH rajapintojen vahvistaminen, koulutuksen lisääminen, toimintamallien määrittely (1,5 htv) ja 24h koulutusta 200 työntekijälle.**Ulkoiset investoinnit:** Asiantuntijapalveluiden tuki, toimintamallien rakentaminen ja tukeminen (0,2 M€).**2020 arvio:** 0,23 M€ (50%)**2021 arvio:** 0,23 M€ (50%)**2022 arvio:** 0,0 M€ (0%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ ESH polikäyntien määrät erikoisaloittain
- ✓ PTH konsultaatioiden määrät erikoisaloittain
- ✓ PTH työntekijöiden tyytyväisyys konsultaatiomallin toimivuuteen (%)
- ✓ ESH työntekijöiden tyytyväisyys konsultaatiomallin toimivuuteen (%)

RAPORTOINTI: ESH:N POLIKÄYNTIEN VÄHENEMINEN



Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen



Projektipäällikkö: Päivi Mäkelä-Bengs

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Palvelualue: **TEPASA**

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ ESH lähetteen määrän systemaattinen seuranta ja analysointi on aloitettu, mutta ei ole edennyt
- ✓ Diabetesverkostomalli etenee; pumpptilaiden ja nuorten (yli 16v) siirtosuunnitelmat tehty, koulutus aloitettu
- ✓ Gastropotilaiden hoitomalli ja siihen liittyvät koulutukset ja yhteiset konsultaatiokokoukset aloitettu

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ ESH lähetteen määrän seuranta osaksi päivittäisjohtamista ja Vastaanotto toiminnan kuukausiraportointia
- ✓ SH:n konsultaatioiden määrä suhteessa lähetteen määrään?
- ✓ Palautteen lähetteen määrän seuranta?
- ✓ ESH lähetteen määrä osaksi tutortoimintaa
- ✓ Diabetesverkostomallin jalkauttaminen ja
- ✓ Diabetesverkostomallin laajentaminen muille erikoisaloille, sovittu dyspepsiapalveluketjun ja ortopedian palveluketjun osalta
- ✓ Ongelmameetingien järjestäminen virtuaalisesti; toimivat samalla koulutustilaisuuksina
- ✓ Haavahoitoketjun valmistelu

Valitut mittarit ja riskien arviointi

hankkeen valitut mittarit

- ✓ ESH:n elektivisten ja päiv. Läheteiden määrä toimipisteittäin, ammattihenkilöittäin, viikoppäivittäin ja kellonajoin

- ✓ havaitut riskit
- ✓ -toimintakenttä laaja, projektin hallinta hajanaista

Nettototeutuma (M€)

- ✓ raportointihetkellä ei vielä toteutumaa



TAVOITE

0,1

Nettototeuma
(2020)

TOIMENPIDE 21: ESH:N VUODEOSASTOIMINNAN VÄHENTÄMINEN

Palvelualue: **TEPASA** Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: ESH:n kustannukset ovat korkealla ja ne kasvavat vuosi vuodelta. Vuodeosastotoiminnan kehittämisessä kotiutuu yhä vahvemmin kuntoutuksen rooli ja lisäksi panostamalla perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäiseviin palveluihin voidaan yleisesti vähentää ESH:n vuodeosastotoiminnan käyttöä.

Tavoite / Ratkaisu: ESH:n palveluita käyttävät vain niitä tarvitsevat asiakkaat. Potilaiden kuntouttaminen on aktiivista, tehokasta ja kokonaisvaltaista kaikissa hoitoketjun osissa, mikä vaatii ESH+PTH -yhteistyötä. Kotiutuminen ja/tai siirtyminen ESH:sta takaisin perustason palveluihin toimii sujuvasti.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: 97 M€

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Määritetään yhteistyössä (ESH+PTH) toimintamallit ja käytännöt, miten kuntottamista voidaan tukea entistä enemmän jo ennen ESH:hon siirtymistä. PTH:n ennakoiva toiminta ja toimenpiteet ennen elektiivistä erikoissairaanhoidtoa.
- ✓ Varmistetaan sujuva jatkohoitoon ohjautuminen ESH:n ja PTH:n välillä, jotta potilaat eivät joudu odottamaan jatkohoitopaikkaa ESH:n vuodeosastoilla.

Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen

Projektipäällikkö: Katariina Korhonen

Säästötavoite (alkup.): 2% (2%)

Keski-**SOTE**
Uudenmaan


Pöivitetty (edel.):
07.04.20 (27.03.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä:

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Kuntotuksesta ei ole kokonaisvaltaista hallintaa, vaan sitä tehdään siilomaisesti ESH:ssa ja PTH:ssa, eikä se siten ole mahdollisimman vaikuttavaa. ESH:n puolella ei ole riittävästi resursseja potilaiden tehokkaaseen kuntouttamiseen eikä lisäinvestointeja haluta tehdä, vaikka se maksaisi itsensä takaisin toiminnan tehostumisena. Kotiutumista tai jatkohoitoon siirtymistä ei saada sujuvaksi ESH-PTH -yhteistyöllä.

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 21: ESH:N VUODEOSASTOTOIMINNAN VÄHENTÄMINEN



Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen



Projektipäällikkö: Katariina Korhonen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 97 M€

Säästöarvio (%): 2%, tämä on tavoite, johon tulee pyrkiä.

2020 arvio: 0,4 M€ (20%)

2021 arvio: 0,97 M€ (50%)

2022 arvio: 1,9 M€ (100%)



Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus
bruttosäästöarviosta: 50%

Käyttökohde: Toimintamallin ylläpitäminen ja konsultaatiokäytännöt terveysasemille.

2020 arvio: 0,29 M€ (30%)

2021 arvio: 0,49 M€ (50%)

2022 arvio: 0,97 M€ (100%)



Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
07.04.20 (27.03.20)

Yhteensä: 0,40 M€

Sisäinen kertaluonteisen
työn laskennallinen kustannus: 0,25 M€

Sisäinen työ: Oman toiminnan kannattavuuden kasvattaminen, jotta kotiutus ESH:sta onnistuu sujuvasti (1,5 htv) ja 8h koulutusta 400 työntekijälle.

Ulkoiset investoinnit: Asiantuntijapalveluiden tuki, toimintamallien rakentaminen ja tukeminen (0,2 M€).

2020 arvio: 0,20 M€ (50%)

2021 arvio: 0,20 M€ (50%)

2022 arvio: 0,0 M€ (0%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ ESH-vuodeosastojaksojen ja vuodeosastopäivien määrä
- ✓ ESH-vuodeosastojaksojen keskimääräinen pituus erikoisaloittain
- ✓ ESH:sta jatkohoitopaikkaa odottavien asiakkaiden hoitopäivien määrä
- ✓ Kotiutus- ja jatkohoitoon siirtymisen ajankohta (aamupäivä/iltapäivä)
- ✓ Jatkohoitopaikkojen ja kotisairaalan saatavuus

RAPORTOINTI: ESH:N VUODEOSASTOTOIMINNAN VÄHENTÄMINEN

Palvelualue: TEPASA

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ **Tähänastiset toimenpiteet ovat tähdänneet potilasvirran nopeuttamiseen esh:sta pth:n jatkohoittoon:**
 - ✓ Hoitokoordinaattoreiden esimiehisyys Sairaalapalveluihin
 - ✓ Kotisairaaloiminnan kriteerit julkaistu ja esittelyä eri foorumeissa pidetty
 - ✓ Hospitalisti ollut osittain käytössä (tulossa 11/20)
 - ✓ Nurmijärvellä seurattu kotiutumisaikajankohdasta: yli 80 % kotiutuu ennen 13:00
 - ✓ Hoitokoordinaattoreiden toimenkuvan yhtenäistäminen ja työaika kahteen vuoroon 7 pv viikossa
 - ✓ Aspojen ostolääkärien ulkoistus 2020

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Jatkotoimenpiteiden fokus on tunnistaa keinot, joilla voidaan vähentää / hidastaa lähetemääriä ja sitä kautta esh:n vuodeosaston käyttötarvetta
- ✓ Lähetteen tarkastelu: sisäisen konsultaation kehittäminen
- ✓ Hospitalistikuvauksen tulevista hankkeen toimenpiteistä
- ✓ Kotisairaaloiminnan säännöllisten esittelyjen sopiminen
- ✓ Yhteistyö päivystyksen hoitokoordinaattoreiden kanssa
- ✓ DRG-laskutusperusteiden pohdinta
- ✓ Yksi yhteinen rahapotti, yhteinen hallinto ja pohdinta kuinka raha käytetään esh:n ja pth:n kanssa



Vastuuhenkilö: Susanna Pitkänen



Projektipäällikkö: Katariina Korhonen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Valitut mittarit ja riskien arviointi

- ✓ ESH-vuodeosastojaksojen ja vuodeosastopäivien määrä
- ✓ ESH-vuodeosastojaksojen keskimääräinen pituus erikoisaloittain
- ✓ ESH:sta jatkohoitopaikkaa odottavien asiakkaiden hoitopäivien määrä
- ✓ Kotiutus- ja jatkohoitoon siirtymisen ajankohta (aamupäivä/iltapäivä)
- ✓ Jatkohoitopaikkojen ja kotisairaalan saatavuus
- ✓ EHS:sta kotiutus suoraan hoivakoteihin?

havaitut riskit

- ✓ Vastaanottavassa yksikössä ei ole asiakaspaikkoja riittävästi

Nettototeutuma (M€)

- ✓ TOTEUMA:
 - ✓ Kotisairaalan myyntiä 7-8/2020 Keusoten ulkopuolelle 0,02 M€
 - ✓ Aspojen ulkoistus

-0,2

Nettototeutuma
(2020)



PROJEKTIKORTIT: PALVELUALUEILLE YHTEISET TOIMENPITEET

Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet

- Johtamisen kehittäminen ja sairauspoissaolojen sekä sijaiskustannusten vähentäminen
- Henkilöstön matkakustannusten vähentäminen
- Rekrytoinnin kehittäminen ja vuokralääkäreiden käytön vähentäminen
- Tilojen tehokas käyttö
- Muiden hankintojen kehittäminen

Palvelurakennetta uudistavat ja kustannuksia rajaavat toimenpiteet

- Asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen

**Nettovaikutus 2022
yhteensä yhteiset 10,5M€**

(1,8% kuluista)

- 5,3 M€ tuottavuutta lisäämällä
- 5,2 M€ palveluntarvetta vähentämällä

PALVELUALUEILLE YHTEISET TOIMENPITEET

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

	Projektin toimenpiteiden toteutumisen aste	Nettosäästötavoite 2020 (Me)	Kumulatiivinen nettototeutus 1-12/2020 (Me)
Johtamisen kehittäminen ja sairaus-poissaolojen sekä sijaiskustannusten vähentäminen		0,10	0,25
Henkilöstön matkakustannusten vähentäminen		-0,10	0,08
Rekrytoinnin kehittäminen ja vuokralääkäreiden käytön vähentäminen		0,90	0
Tilojen tehokas käyttö		-0,10	0
Muiden hankintojen kehittäminen		0,10	0
Yhteensä		0,90	0,33

TOIMENPIDE 22: JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN JA SAIRAUS- POISSAOLOJEN SEKÄ SIJAISKUSTANNUSTEN VÄHENTÄMINEN

Palvelualue: **YHTEISET - HENKILÖSTÖ**

Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: Osaavasta henkilöstöstä (asiantuntijat, hoitohenkilökunta, lääkärit jne.) on nykypäivänä jo pulaa ja kilpailu osajista kiristyy tulevaisuudessa. Työnteon paineet ja kiire varjostavat työntekoa sekä muuta elämää valitettavan usein ja Suomessa joka neljäs sairauslomapäivä johtuukin mielenterveyden ongelmista. Näiden vuoksi tulevaisuudessa tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota johtamisen kehittämiseen sekä työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Tavoite / Ratkaisu: Henkilöstö voi hyvin, nauttii työstään, vaihtuvuus on vähäistä ja sairauspoissaolot sekä sijaiskustannukset vähenevät.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: 21,5 M€

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Tehdään yksityiskohtainen suunnitelma johtamisen kehittämisestä
- ✓ Suunnitellaan miten itse- ja yhteisöohjautuvuutta lähdetään jalkauttamaan
- ✓ Suunnitellaan miten tukea henkilöstön osaamisen kehittymistä
- ✓ Suunnitellaan miten luoda yhdessä kehittämisen toimintakulttuuria
- ✓ Suunnitellaan miten kannustaa jatkuvaan toiminnan kehittämiseen
- ✓ Suunnitellaan miten henkilöstön ääni saadaan kuuluviin ja he pääsevät vaikuttamaan oman toiminnan kehittämiseen
- ✓ Suunnitellaan miten tuetaan yhdessä onnistumista ja juhlistetaan sitä
- ✓ Suunnitelmien pohjalta aloitetaan toimenpiteiden toteuttaminen

 Vastuuhenkilö: Monica Hostio

 Projektipäällikkö: Monica Hostio, Ritva Hyvönen

 Säästötavoite (alkup.): 45% (45%)

Keski-**SOTE**
Uudenmaan


Pöivitetty (edel.):
08.04.20 (27.03.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä:

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Johtamisen kehittämistä yritetään tehdä oman työn ohella eikä siihen panosteta riittävästi. Esihenkilöitä ei saada mukaan johtamisen kehittämiseen (esim. johtamisen kehittämisen esteenä on väliportaana esihenkilöitä, jotka pelkäävät oman asemansa puolesta).

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 22: JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN JA SAIRAUSPOISSAOLOJEN SEKÄ SIIJAISKUSTANNUSTEN VÄHENTÄMINEN



Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 21,5 M€ (4 M€ sairauspoissaolot, 17,5 M€ sijaiskustannukset)

Säästöarvio (%): 45% kokonaiskustannuksista (24% sairauspoissaolojen aiheuttamista kustannuksista, 50% sijaiskustannuksista)

2020 arvio: 1,94 M€ (20%)

2021 arvio: 4,85 M€ (50%)

2022 arvio: 9,70 M€ (100%)



Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus bruttosäästöarviosta: 81%

Käyttökohde: Oman henkilöstön osuuden kasvattaminen.

2020 arvio: 1,58 M€ (20%)

2021 arvio: 3,94 M€ (50%)

2022 arvio: 7,88 M€ (100%)



Vastuuhenkilö: Monica Hostio



Projektipäällikkö: Monica Hostio, Ritva Hyvärinen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan



Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
08.04.20 (27.03.20)

Yhteensä: 1,24 M€

Sisäinen kertaluonteisen työn laskennallinen kustannus: 1,04 M€

Sisäinen työ: Johtamismallin uudistaminen sekä henkilöstön koulutus ja valmentaminen. 2000 työntekijän valmennukset ja ohjattu oman työn kehittäminen (yht. 10h/työntekijä).

Ulkoiset investoinnit: Asiantuntijapalveluiden tuki, toimintamallien rakentaminen ja tuki (0,2 M€)

2020 arvio: 0,25 M€ (20%)

2021 arvio: 0,62 M€ (50%)

2022 arvio: 0,37 M€ (30%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä, poissaolon pituus ja tyyppi (tilapäiset / pitkäaikaiset / toistuvat lyhyet poissaolot), syyt, ajallinen jakautuminen
- ✓ Sairauspoissaolopäivien määrä vuoden aikana työntekijöittäin, keskimääräinen sairauspoissaolo henkilöä kohti
- ✓ Sairauspoissaolojen keskipituus
- ✓ Sairauspoissaolojen kustannukset (yhteensä; keskimäärin per työntekijä)
- ✓ Sijaisten käytön volyymi ja kustannukset
- ✓ Kehityskeskustelut (lk. ja % käynyt vuoden aikana esimiehensä kanssa)
- ✓ Henkilöstö- ja esimieskokemuksen mittaaminen laajalla henkilöstökyselyllä
- ✓ Esimiesvalmennusten määrä ja osuus esimiehistä, jotka ovat käyneet valmennuksen

RAPORTOINTI: JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN JA SAIRAUS- POISSAOLOJEN SEKÄ SIJAISKUSTANNUSTEN VÄHENTÄMINEN

Palvelualue: **YHTEISET- HENKILÖSTÖ**

Tehdyt toimenpiteet

- Sairauspoissaolojen vähentämiseksi on otettu käyttöön Aktiivisen tuen toimintamalli "Yhteisöohjautuvuudella työhyvinvointia ja aktiivista tukea" sekä sairauspoissaolohälytykset esimiehille sekä valmisteltu korvaavan työn toimintamalli. Kiinnitetty erityistä huomiota sairauspoissaolojen raportointiin.
- Johtamisvalmiuksia on lisätty esimiesten valmennuksilla, jotka tukevat henkilöstön osallistumista ja yhteisöohjautuvuutta. Määritelty Keusoten strategiset kyvykkyudet, jotka sisällytetään osaksi koulutus- ja kehittämissuunnitelmaa. Otettu käyttöön johtamista tukevia palveluja, joita voidaan tilata sähköisen alustan kautta (Laas), esim. hyvinvointijohtamisen tukipalvelu, palvelussuhdeasioiden tuki jne.
- Lyhytaikaisten sijaisten käyttö Seuren kautta on lopetettu, tavoitteena varahenkilöjärjestelmän kehittäminen.

✓ Seuraavat toimenpiteet

- ✓ henkilöstön koulutussuunnitelman valmistelu
- ✓ ennakoivan henkilöstösuunnitelman valmistelu

Vastuuhenkilö: Monica Hostio

Projektipäällikkö: Monica Hostio, Ritva Hvyönmä

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Valitut mittarit ja riskien arviointi

✓ hankkeen valitut mittarit

- Aktiivisen tuen keskustelujen lukumäärä ja korvaavan työn toimintamallin hyödyntäminen (palkkausjärjestelmä tukee tiedonkeruuta)
- Sairauspoissaolopv / - %
- valmennuspäivien lukumäärä / esimies, johtamista tukevien palveluiden käyttö

✓ havaitut riskit
- Korona

Nettototeutuma (M€)

- ✓ Seuren lyhytaikaisten sijaisten käyttö vähentynyt merkittävästi, josta on syntynyt noin 0,9 milj /€ säästö (nettosäästö näkyy IKVAN raportissa).
- ✓ Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 0,8 pv/htv, josta syntyy 0,25 mij/€ laskennallinen säästö, kun työpäivän hinta on 150€ sivukuluineen



TAVOITE

0,1
Nettototeutuma
(2020)

TOIMENPIDE 23: HENKILÖSTÖN MATKAKUSTANNUSTEN VÄHENTÄMINEN

Palvelualue: **YHTEISET - HENKILÖSTÖ**

Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: Henkilöstö matkustaa paljon, mikä kasvattaa matkakustannuksia sekä kuormittaa ympäristöä.

Tavoite / Ratkaisu: Matkustamista tehdään vain tilanteen niin vaatiessa ja huomioidaan ympäristöystävälliset valinnat mahdollisuuksien mukaan.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: 0,6 M€

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Kartoitetaan henkilöstön matkustamista kokonaisuutena.
- ✓ Luodaan yhteiset pelisäännöt matkustamiselle. Pelisäännöt tulee kuitenkin luoda yhdessä henkilöstön kanssa ja hakea oikeat ratkaisut matkojen vähentämiseksi (esim. voisiko kotihoitoon lisätä sähköpyöriä, jolloin matkaa voisi taittaa pyörällä auton käyttämisen sijaan).
- ✓ Varmistetaan, että henkilöstöllä on riittävät työkalut esim. etäkokouksien pitämiseen Teamsia hyödyntäen.
- ✓ Arvioidaan etätöiden lisäämisen mahdollisuudet

 Vastuuhenkilö: Monica Hostio

 Projektipäällikkö: Virpi Kolehmainen

 Säästötavoite (alkup.): 30% (30%)

Keski-**SOTE**
Uudenmaan


Pöivitetty (edel.):
08.04.20 (27.03.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä:

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Jos pelisääntöjä ei luoda yhdessä henkilöstön kanssa, ne tuntuvat vain rajoituksilta, laskevat henkilöstötyytyväisyyttä, aiheuttavat muutosvastarintaa eikä niiden tarvetta ymmärretä oikein.

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 23: HENKILÖSTÖN MATKAKUSTANNUSTEN VÄHENTÄMINEN



Vastuuhenkilö: Monica Hostio



Projektipäällikkö: Virpi Kolehmainen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 0,6 M€ (luku perustuu toteutuneisiin kilometrikorvauksiin vuonna 2019)

Säästöarvio (%): 30%

2020 arvio: 0 M€ (0%)

2021 arvio: 0,09 M€ (50%)

2022 arvio: 0,18 M€ (100%)



Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus bruttosäästöarviosta: -

Käyttökohde: Ei jatkuvia kustannuksia.

2020 arvio: -

2021 arvio: -

2022 arvio: -



Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
08.04.20 (27.03.20)

Yhteensä: 0,13 M€

Sisäinen kertaluonteisen työn laskennallinen kustannus: 0,08 M€

Sisäinen työ: Toimintamallien rakentaminen ja etätyökalujen (esimerkiksi Teams) käyttöönoton koulutus.

Ulkoiset investoinnit: Investoinnit vaihtoehtoihin kulkuvälineisiin kuten sähköpyöriin (0,05 M€).

2020 arvio: 0,05 M€ (40%)

2021 arvio: 0,05 M€ (40%)

2022 arvio: 0,03 M€ (20%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

✓ Kilometrikorvausten määrä

RAPORTOINTI: HENKILÖSTÖN MATKAKUSTANNUSTEN VÄHENTÄMINEN



Vastuuhenkilö: Monica Hostio



Projektipäällikkö: Virpi Kolehmainen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Palvelualue: YHTEISET- HENKILÖSTÖ

Tehdyt toimenpiteet

- matkustukseen liittyvät ohjeet
- etätyöskentelyyn liittyvät pelisäännöt ja ohjeet

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Matkatoimistopalveluiden kilpailutuksen käynnistäminen

Valitut mittarit ja riskien arviointi

- ✓ hankkeen valitut mittarit
- henkilöstölle maksetut matkakustannusten korvaukset

- ✓ havaitut riskit

Nettototeutuma (M€)

- ✓ Kilometrikorvauksia on maksettu tammi-joulukuussa n. 76.000 euroa vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Matkakustannusten kohdentuminen oikealle kirjanpidon kaudelle ei välttämättä toteudu, mikäli työntekijät eivät tee matkalaskua ajoissa.

TAVOITE

-0,1

Nettototeutuma
(2020)



TOIMENPIDE 24: REKRYTOINNIN KEHITTÄMINEN JA VUOKRALÄÄKÄREIDEN KÄYTÖN VÄHENTÄMINEN

Palvelualue: **YHTEISET - HENKILÖSTÖ**

Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: Omien lääkäreiden ja muun henkilökunnan saatavuus on haasteellista, minkä takia joudutaan mm. käyttämään kalliita vuokralääkäreitä

Tavoite / Ratkaisu: Lääkärit ja muu henkilökunta ovat tyytyväisiä työhönsä ja viihtyvät Keusotessa. Rekrytoituja henkilöitä saadaan suostuteltua pidempiaikaisiin työsuhteisiin, jolloin myös mm. hoidon jatkuvuus paranee ja lääkäripalveluiden ostokustannukset vähenevät. Keusote on houkutteleva työpaikka.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: 11,3 M€

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Tunnistetaan ne vetovoimatekijät, joiden vuoksi Keusoteen halutaan tulla töihin.
- ✓ Edistetään ja kehitetään näitä vetovoimatekijöitä, jotta lääkäreitä ja muuta henkilökuntaa saadaan houkuteltua töihin ja sitoutumaan pidempiin työsuhteisiin.
- ✓ Haastatellaan viimeisen vuoden aikana lähteneet lääkärit eroamisen syistä.
- ✓ Rakennetaan yhdessä lääkärien ja muun henkilökunnan kanssa työyhteisöstä vetovoimaisempi.
- ✓ Kilpailutetaan rekrytoinnin toimija ja lääkäreiden ostopalvelut



Vastuuhenkilö: Monica Hostio



Projektipäällikkö: Virpi Kolehmainen



Säästötavoite (alkup.): 60% (60%)

Keski-**SOTE**
Uudenmaan


Pöivitetty (edel.):
08.04.20 (27.03.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä:

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Lääkäreiden ja muun henkilökunnan houkuttelu liittyy vahvasti myös johtamisen kehittämiseen. Riskinä on, että osajia ei saada jäämään pidemmäksi aikaa, jos johtamiseen ei olla tyytyväisiä. Vuokralääkäritoiminta ajetaan liian nopeasti alas, jolloin henkilökunta rasittuu ja ollaan pian alkupisteessä.

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 24: REKRYTOINNIN KEHITTÄMINEN JA VUOKRALÄÄKÄREIDEN KÄYTÖN VÄHENTÄMINEN



Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 11,3 M€ (lääkäripalveluiden ostot ja muu työvoiman vuokraus)

Säästöarvio (%): 60% (ostetun ja vuokratun henkilökunnan vähentäminen)

2020 arvio: 3,39 M€ (50%)

2021 arvio: 5,42 M€ (80%)

2022 arvio: 6,78 M€ (100%)



Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus bruttosäästöarviosta: 71%

Käyttökohde: Oman henkilökunnan palkkaaminen ja jatkuvan rekrytoinnin toteuttaminen ostoina (esim. Mediapu).

2020 arvio: 2,42 M€ (50%)

2021 arvio: 4,12 M€ (85%)

2022 arvio: 4,8 M€ (100%)



Vastuuhenkilö: Monica Hostio



Projektipäällikkö: Virpi Kolehmainen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan



Kertainvestoinnit 2020-2022

Päivitetty (edel.):
08.04.20 (27.03.20)

Yhteensä: 0,08 M€

Sisäinen kertaluonteisen työn laskennallinen kustannus: 0,03 M€

Sisäinen työ: Toimenpiteet Keusoten houkuttelevuuden parantamiseksi, rekrytointistrategian päivittäminen, lääkäreiden osallistaminen.

Ulkoiset investoinnit: Haastatteluiden ja kyselyiden tuki (0,05 M€).

2020 arvio: 0,04 M€ (50%)

2021 arvio: 0,02 M€ (25%)

2022 arvio: 0,02 M€ (25%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Ostetun ja vuokratun henkilökunnan määrä ja kustannus
- ✓ Avointen vakanssien määrä
- ✓ Onnistuneiden rekrytointien määrä
- ✓ Keskimääräiset ajat vakanssin täyttymiseen rekrytoinnin aloittamisesta
- ✓ Palveluksesta eroavien työntekijöiden lähdön syiden tilastointi ja seuranta
- ✓ Keusoten työnantajaimagon mittaaminen (esim. opiskelijakyselyt)

RAPORTOINTI: REKRYTOINNIN KEHITTÄMINEN JA VUOKRALÄÄKÄREIDEN KÄYTÖN VÄHENTÄMINEN



Vastuuhenkilö: Monica Hostio



Projektipäällikkö: Virpi Kolehmainen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Palvelualue: YHTEISET- HENKILÖSTÖ

Tehdyt toimenpiteet

- Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden palkkausjärjestelmä valmis
- Lähtökyselyjen yhteenveto ja analysointi, tiedon tuottaminen palvelualueille

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Sijaisten rekrytointiprosessin arviointi ja kehittäminen mm. vara-henkilöjärjestelmän kehittäminen (Seuren lyhytaikaisten sijaisten käytän sijaan)
- ✓ Työnantajakuvaan liittyvä tutkimus (mm. erikoistuvien lääkäreiden Haastattelu, vaihtuvuuteen liittyvät loppuhaastattelut)
- ✓ Henkilöstösuunnittelun kehittäminen

Valitut mittarit ja riskien arviointi

- ✓ hankkeen valitut mittarit
 - -vaihtuvuus %
 - Lääkäreiden rekryissä hakijamäärät

- ✓ havaitut riskit
 - Henkilöstön saatavuus yleisesti sote-alueella

Nettototeutuma (M€)

TAVOITE

0,9

Nettototeutuma
(2020)



TOIMENPIDE 26: TILOJEN TEHOKAS KÄYTTÖ

Palvelualue: YHTEISET – TUKIPALVELUT JA TILAT

Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: Palveluita on useissa pienemmissä toimipisteissä, jotka ovat haavoittuvaisia mm. henkilöstön poissaoloille eivätkä mahdollista palveluiden laaja-alaista yhteistyötä tai esimerkiksi laajempia aukioloaikoja.

Tavoite / Ratkaisu: Tavoitteena laajemmat toimipisteet, jotka tukevat toimintaa nykyistä paremmin. Toimipisteet mahdollistavat eri palveluiden yhteistyön, asiakkaan palvelemisen yhden luukun periaatteella, parantavat palveluiden saavutettavuutta mahdollistamalla mm. sähköisten ja liikkuvien palveluiden kehittämisen sekä tilojen tehokkaamman käytön.

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: 10 M€

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Tunnistetaan yhteistyössä palveluverkkoprojektin kanssa, mitkä toiminnot tuodaan osaksi laajempia toimipisteitä.
- ✓ Suunnitellaan tilojen käyttö tehokkaaksi ja joustavaksi (esim. tilat joustavasti eri palveluiden käytössä).
- ✓ Suunnitellaan myös henkilöstölle vapaamuotoisia kohtaamistiloja (esim. yhteiset taukotilat), jotka edesauttavat palveluiden välistä yhteistyötä.



Vastuuhenkilö: Päivi Tarsia



Projektipäällikkö: Sannamari Nousiainen



Säästötavoite (alkup.): 10% (10%)


Keski-**SOTE**
UudenmaanPäivitetty (edel.):
08.04.20 (27.03.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä:

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Viestintä ja yhteistyö henkilöstön kanssa epäonnistuu, jolloin henkilöstön puolelta tulee suurta muutosvastarintaa. Yhteistyön hyödyt tunnustetaan, mutta käytännön toimintamalleja ei onnistuta jalkauttamaan, jolloin toiminta jatkuu palveluiden osalta siiloutuneena ja tiloja ei saada tehokkaaseen käyttöön.

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 26: TILOJEN TEHOKAS KÄYTTÖ



Vastuuhenkilö: Päivi Tarsia



Projektipäällikkö: Sannamari Nousiainen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 10 M€ (terveysasematoiminnan tiloista aiheutuvat kustannukset, neliöhinta-arvio 17,5 e/m²/kk)

Säästöarvio (%): 10% (tilojen tehostaminen)

2020 arvio: 0 M€ (0%)

2021 arvio: 0,5 M€ (50%)

2022 arvio: 1,0 M€ (100%)



Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus bruttosäästöarviosta: -

Käyttökohde: Ei jatkuvia kustannuksia.

2020 arvio: -

2021 arvio: -

2022 arvio: -



Kertainvestoinnit 2020-2022

Pöivitetty (edel.):
08.04.20 (27.03.20)

Yhteensä: 0,43 M€

Sisäinen kertaluonteisen työn laskennallinen kustannus: 0,23 M€

Sisäinen työ: Projektin suunnittelu, läpivienti ja viestintä. Muutot.

Ulkoiset investoinnit: Henkilöstön ja johdon tukeminen läpiviennissä (0,2 M€).

2020 arvio: 0,06 M€ (14%)

2021 arvio: 0,185 M€ (43%)

2022 arvio: 0,185 M€ (43%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ Tilojen käyttöaste
- ✓ Terveysasematoiminnan tilakustannukset
- ✓ Tilojen tarkoituksenmukaisuuden arviointi (esim. henkilöstökysely)

RAPORTOINTI: TILOJEN TEHOKAS KÄYTTÖ



Vastuuhenkilö: Päivi Tarsia



Projektipäällikkö: Sannamari Nousiainen

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Palvelualue: **YHTEISET- TUKIPALVELUT JA TILAT**

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ Optimaze-tilahallintajärjestelmä on otettu käyttöön
 - ✓ käyttäjäkoulutus esimiehille on pidetty kesällä ja syksyllä
 - ✓ Vuokrasopimusten sisältö on tarkastettu ja yhden kunnan sopimuksia lukuunottamatta kaikki tiedot on ohjelmassa
- ✓ Yhteiskäyttöisten työpisteiden määrää on lisätty olemassa oleviin toimipisteisiin ja tilankäyttöä tehostettu mm. toimintojen uudelleen sijoittamisella ja vuokrasopimuksia irtisanomalla
- ✓ Vuokria on jouduttu tarkastamaan edellisten vuosien osalta ja se on aiheuttanut sekä hyvityksiä että jälkiperintää
 - Vuoden 2021 alusta saadaan ensimmäiset vertailukelpoiset tiedot vuokratuista neliömääristä ja korjatuista vuokrista

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ **Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti tilatarvesuunnitelman laatiminen vuosille 2022-2024**
- ✓ **Kuntakohtaiset neuvottelut ja vuoropuhelut tilatarvesuunnitelman sisällöstä keväällä 2021**

Valitut mittarit ja riskien arviointi

- ✓ hankkeen valitut mittarit
 - ✓ Tilakustannukset/vuosi 2020
 - ✓ Kokonaisnettovuokrakustannukset 24,8 milj. euroa
 - ✓ Keusoten käytössä olevien tilojen neliömäärä 150 000 m²
 - ✓ Ei sis. esim. välivuokra-asuntoja
 - ✓ Tilojen käyttöaste/konserni: työpisteet varattu 20 % -50 % henkilöstön määrästä.
- ✓ havaitut riskit
 - ✓ Palveluverkkosuunnitelmaesityksen sisällön muutoksen vaikutus: palveluverkkosuunnitelmaesityksessä ei puututa vuokrattujen tilojen kantaan ensimmäisten vuosien aikana.
 - ✓ 2021: Kiljavan sairaalan tilojen vuokrakustannukset nostavat vuokrakuluja selvästi.
 - ✓ Uudet toiminnot tuovat paineita lisätilojen vuokraamiseksi

Nettototeutuma (M€)

- ✓ Vuokrasopimusten tietojen epätarkkuuden vuoksi vertailulukuja ei ole vielä käytössä

TAVOITE

-0,1

Nettototeutuma
(2020)



TOIMENPIDE 27: MUIDEN HANKINTOJEN KEHITTÄMINEN

Palvelualue: **YHTEISET**

Toimenpiteen tausta & ratkaisumekanismi

Tausta / Ongelma: Palveluita ja tavaroita hankitaan ja käytetään eriävillä käytänteillä ja kustannuksilla läpi Keusoten. Hankintojen kokonaiskuva on osittain epäselvä ja niiden vaikuttavuuden vertailu omaan tuotantoon on puutteellista

Tavoite / Ratkaisu: Tavoitteena selkeät hankintaohjeistukset, joissa on arvioitu tarkasti mahdollisuudet tuottaa palvelu itse ja mahdolliset vaikutukset kustannuksiin ja laatuun, mikäli tuotanto siirretään pois Keusotesta. Hankintoja johdetaan tiukassa hankintatiimin ja palvelutuotannon yhteistyössä

Kohteena olevan palvelun kustannus 2019: 124 M€

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ Hankintojen läpikäynti – mitä ostetaan, minkälaisilla sopimuksilla ja millä kustannuksella ja laatutasolla
- ✓ Nykyisten käytäntöjen kuvaaminen
- ✓ Hankintakäsikirjan luominen ja vastuiden kirkastaminen
- ✓ Make or buy –analyysi palveluittain
- ✓ Oman toiminnan ja ostettujen vastaavien palveluiden vertailu
- ✓ Hankinta- ja valvontatiimin vahvistaminen
- ✓ Tarkemman hankintojen kehittämissuunnitelman rakentaminen



Vastuuhenkilö: Päivi Tarsia



Projektipäällikkö: Päivi Klami



Säästötavoite (alkup.): 10% (10%)

Keski-**SOTE**
Uudenmaan


Päivitetty (edel.):
08.04.20 (27.03.20)

Riippuvuudet & riskit

Riippuvuudet muista toimenpiteistä: Muut hankintoja kehittävät hankkeet (niiden kustannukset vähennetty tässä)

Toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät riskit: Hankintatiimin vahvistaminen epäonnistuu. Hankintojen ja palvelutuotannon välinen dialogi epäonnistuu johtuen eriävistä tavoitteista.

Hyödyt ja kustannukset (M€)





TAUSTALASKELMAT

TOIMENPIDE 27: MUIDEN HANKINTOJEN KEHITTÄMINEN



Vastuuhenkilö: Päivi Tarsia



Projektipäällikkö: Päivi Klami

Keski-**SOTE**
Uudenmaan



Jatkuvat bruttosäästöt

Kustannukset: 111 M€ (palveluostot ilman ESH, lasu, ymp. vrk.-asuminen, kotiin vietävät palvelut, pl. muut hankintojen kehittämishankkeet ja 13 M€ (aineet tarvikkeet, pl. muut hankintojen kehittämishankkeet)

Säästöarvio (%): 2%, mutta vain 50% palveluostoista ja 30% tarvikkeistoista ehditään kilpailuttaa johtuen sopimuskausien pituuksista

2020 arvio: 0,2 M€ (20%)

2021 arvio: 0,7 M€ (60%)

2022 arvio: 1,2 M€ (100%)



Jatkuvat kustannukset

Jatkuvien kustannusten osuus bruttosäästöarviosta: 30%

Käyttökohde: Hankinta- ja valvontatiimin vahvistaminen

2020 arvio: 0,05 M€ (20%)

2021 arvio: 0,15 M€ (60%)

2022 arvio: 0,25 M€ (100%)



Kertainvestoinnit 2020-2022

Päivitetty (edel.):
08.04.20 (27.03.20)

Yhteensä: 0,36 M€

Sisäinen kertaluonteisen työn laskennallinen kustannus: 0,11 M€

Sisäinen työ: Projektin suunnittelu, läpivienti ja viesittäminen.

Ulkoiset investoinnit: Hankintojen läpikäynti, make or buy-analyysit ja hankintastrategian päivittäminen (0,25 M€).

2020 arvio: 0,1 M€ (30%)

2021 arvio: 0,2 M€ (60%)

2022 arvio: 0,04 M€ (10%)

Mahdollisia mittareita läpiviennin tueksi

- ✓ % ostoista puitesopimuksien kautta
- ✓ Asiakas- henkilöstö- ja potilastyytyväisyys palveluihin (ostetut vs. itse tuotetut)
- ✓ Hankintojen kustannuskehitys
- ✓ Reklamaatiot (kpl)
- ✓ Sisäinen tyytyväisyys hankintatiimiin
- ✓ % sopimuksista "yliajalla"

RAPORTOINTI: MUIDEN HANKINTOJEN KEHITTÄMINEN



Vastuuhenkilö: Päivi Tarsia



Projektipäällikkö: Päivi Klami

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Palvelualue: **YHTEISET**

Tehdyt toimenpiteet

- ✓ **Hankintaohje päivitetty ja hyväksytty**
- ✓ **Pienhankintaohjeen laatiminen käynnistetty**
- ✓ **Sopimushallintaan liittyvä valvonnan, seurannan ja reklamaatioiden dokumentointien yhteys Keusoten valvontaohjelmaan tarkistettu**
 - ✓ **Reklamaatio-ominaisuus hankittu sopimushallintajärjestelmään**
- ✓ **Osto-ohjeet päivitetty**
- ✓ **Palvelualueiden hankintavastaavien/- yhteyshenkilöiden ja hankintapalveluiden säännölliset tapaamiset vakioituneet**

Seuraavat toimenpiteet

- ✓ kuvaus tulevista hankkeen toimenpiteistä
- ✓ hankintaohjeen hyväksyttäminen yhtymähallituksessa ja jalkauttaminen
- ✓ hankintaprosessien digitalisointi
- ✓ hankintakoulutuksen ja tiedotuksen vakiinnuttaminen

Valitut mittarit ja riskien arviointi

- ✓ *hankkeen valitut mittarit*

- sopimusten ja valvontojen määrä, päivitettyt osto-ohjeet, yhteistyökokoukset

--

- ✓ *havaitut riskit*
 - ✓ *ohiostot*
 - ✓ *ennakoimattomien hankintojen tarve (esim. Koronasta johtuvat suojavarusteiden suoraostotarve)*

Nettototeutuma (M€)

- ✓ raportointihetkellä ei vielä toteutumaa



TAVOITE

0,1

Nettototeutuma
(2020)